

変更契約結果（工事・役務）

（水道事業会計）

令和5年5月変更契約分

連番	契約番号	工事又は業務委託の名称 (場所)	契約の相手方の商号又は名称 (住所又は所在地)	変更契約日	当初の契約金額(円) 及び契約期間	変更後の契約金額(円) 及び契約期間	変更理由	備考
1	1	久米第1汚水枝線埋設工事その1に伴う 配水管移設工事 (津山市 中北上ほか 地内)	北部開発(株) 〔岡山県津山市院庄882〕	令和5年5月2日	12,727,000 〔令和4年6月17日 ～ 令和5年3月11日〕	12,914,000 〔令和4年6月17日 ～ 令和5年5月12日〕	発注時において、確認困難な 要因に基づくもの	
2	4	中央汚水その1に伴う配水管移設工事 (津山市 小田中 地内)	(株)高橋ポンプ設備工業 〔岡山県津山市押入566-1〕	令和5年5月15日	20,790,154 〔令和4年8月9日 ～ 令和5年3月17日〕	20,427,000 〔令和4年8月9日 ～ 令和5年5月25日〕	発注時において、確認困難な 要因に基づくもの	
3	12	福田配水管更新工事 (津山市 福田 地内)	坂田建設(株) 〔岡山県津山市日上155〕	令和5年5月31日	29,458,418 〔令和5年2月1日 ～ 令和5年3月31日〕	29,722,000 〔令和5年2月1日 ～ 令和5年5月31日〕	発注時において、確認困難な 要因に基づくもの	
4	13	南部汚水枝線築造工事その2に伴う配水 管仮設工事 (津山市 昭和町1丁目ほか 地内)	(株)ハヤシ産業 〔岡山県津山市小田中1446-14〕	令和5年5月1日	2,629,000 〔令和5年2月10日 ～ 令和5年5月31日〕	3,421,000 〔令和5年2月10日 ～ 令和5年5月31日〕	発注時において、確認困難な 要因に基づくもの	