

変 更 契 約 結 果 （ 工 事 ・ 役 務 ）

(水道事業会計)

令和5年9月変更契約分

連番	契約 番号	工事又は業務委託の名称 (場所)	契約の相手方の商号又は名称 (住所又は所在地)	変更契約日	当初の契約金額 (円) 及び契約期間	変更後の契約金額 (円) 及び契約期間	変 更 理 由	備 考
1	9	市道S082号線道路改良工事その1に 伴う送水管移設工事 (津山市 中原 地内)	㈱中島設備 〔 岡山県津山市下高倉西823-4 〕	令和5年9月21日	4,518,580 〔 令和4年10月20日 ~ 令和5年3月17日 〕	4,518,580 〔 令和4年10月20日 ~ 令和5年11月30日 〕	発注後発生する外的条件の処 理に伴うもの	
2	60	東西橋拡幅に伴う配水管移設工事 (津山市 加茂町桑原ほか 地内)	大進建設㈱ 〔 岡山県津山市加茂町桑原525 〕	令和5年9月19日	8,712,924 〔 令和5年7月18日 ~ 令和5年9月30日 〕	9,416,000 〔 令和5年7月18日 ~ 令和5年9月30日 〕	発注時において、確認困難な 要因に基づくもの	