

変更契約結果（工事・役務）

（水道事業会計）

令和5年12月変更契約分

連番	契約番号	工事又は業務委託の名称 (場所)	契約の相手方の商号又は名称 (住所又は所在地)	変更契約日	当初の契約金額(円) 及び契約期間	変更後の契約金額(円) 及び契約期間	変更理由	備考
1	37	日本原大吉道路改良に伴う配水管移設工事 (津山市 大吉 地内)	㈱竹中建設 〔岡山県津山市市場645-5〕	令和5年12月7日	6,371,321 〔令和5年5月19日 ～令和5年10月13日〕	6,371,321 〔令和5年5月19日 ～令和5年12月15日〕	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの	
2	47	坪井上配水管更新工事 (津山市 坪井上 地内)	大東建設㈱ 〔岡山県津山市上村69-3〕	令和5年12月14日	36,338,588 〔令和5年6月15日 ～令和5年12月22日〕	39,127,000 〔令和5年6月15日 ～令和5年12月22日〕	発注時において、確認困難な要因に基づくもの	
3	50	野辺汚水その5に伴う配水管移設工事 (津山市 東一宮 地内)	㈱平和工業 〔岡山県津山市東一宮52-5〕	令和5年12月22日	11,550,000 〔令和5年6月9日 ～令和6年2月19日〕	10,593,000 〔令和5年6月9日 ～令和6年2月19日〕	標準設計によって発注された内容を変更する場合	
4	66	総社川崎線（林田工区）配水管布設工事 (津山市 林田 地内)	㈱勝山組 〔岡山県津山市上河原517-6〕	令和5年12月8日	23,019,810 〔令和5年8月4日 ～令和5年12月15日〕	23,298,000 〔令和5年8月4日 ～令和5年12月15日〕	発注時において、確認困難な要因に基づくもの	
5	82	加茂町黒木配水管更新工事 (津山市 加茂町黒木 地内)	大進建設㈱ 〔岡山県津山市加茂町桑原525〕	令和5年12月27日	22,893,552 〔令和5年9月15日 ～令和6年1月12日〕	23,474,000 〔令和5年9月15日 ～令和6年1月12日〕	発注時において、確認困難な要因に基づくもの	