

## 変 更 契 約 結 果 ( 工 事 ・ 役 務 )

(水道事業会計)

令和6年2月変更契約分

連番	契約番号	工事又は業務委託の名称 (場所)	契約の相手方の商号又は名称 (住所又は所在地)	変更契約日	当初の契約金額(円) 及び契約期間	変更後の契約金額(円) 及び契約期間	変 更 理 由	備 考
1	14	山北・北園町老朽管更新工事 南工区その1 (ゼロ債務) (津山市 山北ほか 地内)	(株)勝浦建設工業 〔岡山県津山市宮尾1231〕	令和6年2月8日	74,748,377 〔令和5年4月1日 令和6年2月9日〕	76,032,000 〔令和5年4月1日 令和6年3月11日〕	発注時において、確認困難な要因に基づくもの	
2	38	久米第1汚水その2に伴う配水管移設工事 (津山市 南方中 地内)	(株)勝山組 〔岡山県津山市上河原517-6〕	令和6年2月6日	24,596,792 〔令和5年6月8日 令和6年2月15日〕	24,596,792 〔令和5年6月8日 令和6年3月18日〕	発注時において、確認困難な要因に基づくもの	
3	46	野辺汚水その4に伴う配水管移設工事 (津山市 東一宮 地内)	坂本建設(株) 〔岡山県津山市日上62-1〕	令和6年2月21日	23,452,968 〔令和5年6月15日 令和6年1月25日〕	23,749,000 〔令和5年6月15日 令和6年2月22日〕	発注時において、確認困難な要因に基づくもの	
4	48	小田中第1汚水その2に伴う配水管移設工事 (津山市 小田中 地内)	(有)松本防災工業 〔岡山県津山市横山583-3〕	令和6年2月6日	11,803,880 〔令和5年6月8日 令和6年2月9日〕	11,803,880 〔令和5年6月8日 令和6年2月9日〕	発注時において、確認困難な要因に基づくもの	
5	70	河辺汚水幹線築造その1に伴う配水管移設工事 (津山市 河辺 地内)	(有)松本防災工業 〔岡山県津山市横山583-3〕	令和6年2月5日	20,684,257 〔令和5年8月10日 令和6年3月15日〕	20,581,000 〔令和5年8月10日 令和6年3月15日〕	発注時において、確認困難な要因に基づくもの	
6	77	河辺汚水その1に伴う配水管移設工事 (津山市 河辺 地内)	(有)松本防災工業 〔岡山県津山市横山583-3〕	令和6年2月26日	38,337,585 〔令和5年9月1日 令和6年2月28日〕	38,337,585 〔令和5年9月1日 令和6年5月31日〕	発注時において、確認困難な要因に基づくもの	
7	78	三浦ポンプ室・配水池電気設備更新工事 (津山市 妙原ほか 地内)	旭電業(株)津山支店 〔岡山県津山市小原183-4〕	令和6年2月29日	50,745,981 〔令和5年8月29日 令和6年3月18日〕	50,745,981 〔令和5年8月29日 令和6年9月17日〕	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの	
8	91	新田配水管更新工事 (津山市 新田 地内)	坂本建設(株) 〔岡山県津山市日上62-1〕	令和6年2月1日	19,367,744 〔令和5年9月21日 令和6年2月5日〕	20,460,000 〔令和5年9月21日 令和6年2月26日〕	発注時において、確認困難な要因に基づくもの	
9	100	西上ポンプ室電気設備更新工事 (津山市 西上 地内)	(有)ワイテック 〔岡山県津山市河面78-3〕	令和6年2月26日	18,917,536 〔令和5年10月13日 令和6年3月18日〕	18,917,536 〔令和5年10月13日 令和6年10月10日〕	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの	
10	128	総社川崎線道路新設工事その23に伴う配水管布設工事 (津山市 林田 地内)	(有)松本防災工業 〔岡山県津山市横山583-3〕	令和6年2月29日	561,000 〔令和6年1月9日 令和6年3月18日〕	737,000 〔令和6年1月9日 令和6年3月18日〕	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの	