

変更契約結果（工事・役務）

（水道事業会計）

令和6年3月変更契約分

連番	契約番号	工事又は業務委託の名称 (場所)	契約の相手方の商号又は名称 (住所又は所在地)	変更契約日	当初の契約金額(円) 及び契約期間	変更後の契約金額(円) 及び契約期間	変更理由	備考
1	6	小田中第1水源導水管更新工事（JR工区） (津山市 二宮 地内)	坂本建設㈱ 〔岡山県津山市日上62-1〕	令和6年3月28日	151,580,000 〔令和4年9月15日 ～ 令和5年3月24日〕	160,314,000 〔令和4年9月15日 ～ 令和6年3月29日〕	発注時において、確認困難な要因に基づくもの	
2	36	小田中第1汚水その1に伴う配水管移設工事 (津山市 総社ほか 地内)	田村工務店㈱ 〔岡山県津山市桑上21-1〕	令和6年3月5日	38,810,530 〔令和5年6月2日 ～ 令和6年3月8日〕	38,810,530 〔令和5年6月2日 ～ 令和6年5月7日〕	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの	
3	38	久米第1汚水その2に伴う配水管移設工事 (津山市 南方中 地内)	㈱勝山組 〔岡山県津山市上河原517-6〕	令和6年3月14日	24,596,792 〔令和5年6月8日 ～ 令和6年2月15日〕	24,915,000 〔令和5年6月8日 ～ 令和6年3月18日〕	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの	
4	39	久米第1汚水その1に伴う配水管移設工事 (津山市 中北上ほか 地内)	㈱勝浦建設工業 〔岡山県津山市宮尾1231〕	令和6年3月12日	19,558,000 〔令和5年5月22日 ～ 令和6年3月15日〕	21,329,000 〔令和5年5月22日 ～ 令和6年3月15日〕	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの	
5	49	国分寺配水管更新工事 (津山市 国分寺 地内)	㈱齊藤工務店 〔岡山県津山市大吉200〕	令和6年3月6日	85,295,210 〔令和5年6月20日 ～ 令和6年3月14日〕	88,825,000 〔令和5年6月20日 ～ 令和6年3月25日〕	発注時において、確認困難な要因に基づくもの	
6	55	倭文第1汚水その1に伴う配水管移設工事 (津山市 桑上 地内)	㈱イーテック 〔岡山県津山市河辺1126-2〕	令和6年3月6日	18,348,000 〔令和5年6月20日 ～ 令和6年3月18日〕	18,348,000 〔令和5年6月20日 ～ 令和6年5月31日〕	発注時において、確認困難な要因に基づくもの	
7	61	中央汚水その1に伴う配水管移設工事 (津山市 小田中 地内)	㈱青山建設 〔岡山県津山市桑下1081-2〕	令和6年3月14日	29,098,872 〔令和5年7月31日 ～ 令和6年3月18日〕	29,098,872 〔令和5年7月31日 ～ 令和6年6月28日〕	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの	
8	68	東苫田汚水その2に伴う配水管移設工事 (津山市 勝部 地内)	㈱平田コーポレーション 〔岡山県津山市安井287〕	令和6年3月5日	22,852,742 〔令和5年8月14日 ～ 令和6年3月15日〕	23,254,000 〔令和5年8月14日 ～ 令和6年3月15日〕	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの	
9	71	南部汚水その1に伴う配水管移設工事 (津山市 昭和田2丁目 地内)	津山サービス㈱ 〔岡山県津山市上河原232-16〕	令和6年3月4日	11,528,000 〔令和5年8月7日 ～ 令和6年3月18日〕	11,682,000 〔令和5年8月7日 ～ 令和6年3月18日〕	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの	
10	72	河辺汚水枝線その2に伴う給水管移設工事 (津山市 河辺 地内)	坂本建設㈱ 〔岡山県津山市日上62-1〕	令和6年3月14日	3,928,122 〔令和5年7月28日 ～ 令和6年3月18日〕	3,872,000 〔令和5年7月28日 ～ 令和6年3月18日〕	発注時において、確認困難な要因に基づくもの	
11	85	城北汚水その1に伴う給水管移設工事 (津山市 総社 地内)	㈱ハヤシ産業 〔岡山県津山市小田中1446-14〕	令和6年3月11日	7,571,300 〔令和5年9月1日 ～ 令和6年3月15日〕	7,865,000 〔令和5年9月1日 ～ 令和6年3月25日〕	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの	
12	99	下野田配水管更新工事その2 (津山市 下野田ほか 地内)	田村工務店㈱ 〔岡山県津山市桑上21-1〕	令和6年3月14日	44,646,360 〔令和5年10月19日 ～ 令和6年3月18日〕	45,716,000 〔令和5年10月19日 ～ 令和6年3月18日〕	発注時において、確認困難な要因に基づくもの	
13	101	里公文配水管更新工事1工区 (津山市 里公文 地内)	㈱高橋ポンプ設備工業 〔岡山県津山市押入566-1〕	令和6年3月11日	26,532,132 〔令和5年10月31日 ～ 令和6年3月22日〕	26,433,000 〔令和5年10月31日 ～ 令和6年3月22日〕	発注時において、確認困難な要因に基づくもの	
14	121	道路側溝整備工事その2に伴う鉛給水管取替工事 (津山市 京町 地内)	㈱平和工業 〔岡山県津山市東一宮52-5〕	令和6年3月13日	5,720,000 〔令和5年12月4日 ～ 令和6年3月22日〕	6,600,000 〔令和5年12月4日 ～ 令和6年3月22日〕	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの	