

変 更 契 約 結 果

令和6年2月分

No.	契約番号 工 事 (委 託) 名 施工(委託)場所	変更前契約概要		変更後契約概要		変更契約日	施工(委託)業者名	変 更 理 由
		請 負 金 額 工 期	請 負 金 額 工 期	請 負 金 額 工 期	請 負 金 額 工 期			
1	5 - 0064858 市道神庭22号線道路舗装工事その2 堀坂	8,207,320 令和5年11月28日 ～ 令和6年3月15日	8,591,000 令和5年11月28日 ～ 令和6年3月15日	令和6年2月1日	津山市上横野4238 森山建設株式会社	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの		
2	5 - 0067037 No.1-2-4用地測量業務委託 東一宮	429,000 令和5年11月7日 ～ 令和6年2月14日	429,000 令和5年11月7日 ～ 令和6年3月22日	令和6年2月1日	津山市小田中1442-9 株式会社アーバン技研	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの		
3	5 - 1000069 50533南部污水枝線埋設工事その1 横山	3,347,520 令和5年9月1日 ～ 令和6年2月13日	3,347,520 令和5年9月1日 ～ 令和6年3月19日	令和6年2月1日	津山市横山583-3 有限会社松本防災工業	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの		
4	5 - 0041209 皿4号橋修繕調査設計業務委託 皿	8,690,000 令和5年10月6日 ～ 令和6年2月15日	7,029,000 令和5年10月6日 ～ 令和6年2月22日	令和6年2月2日	津山市小田中1442-9 株式会社アーバン技研	発注時において確認困難なもの		
5	4 - 0032964 国指定重要文化財旧荻田家住宅現況調査及び主屋 耐震診断業務委託 勝間田町ほか	65,170,050 令和4年7月1日 ～ 令和6年3月15日	64,433,600 令和4年7月1日 ～ 令和6年3月15日	令和6年2月5日	東京都千代田区一ツ橋2-5-5 岩波書店一ツ橋ビル 株式会社文化財保存計画協会	発注時において確認困難なもの		
6	5 - 0057378 総社川崎線(山北工区)交通安全施設設置工事その1 山北	36,988,600 令和5年11月1日 ～ 令和6年3月4日	37,994,000 令和5年11月1日 ～ 令和6年3月25日	令和6年2月6日	津山市下高倉西1203-1 山陽ロード工業株式会社	発注時において確認困難なもの		
7	5 - 0064892 総社川崎線(山北工区)交通安全施設設置工事その6 山北	14,190,000 令和5年12月1日 ～ 令和6年3月5日	14,366,000 令和5年12月1日 ～ 令和6年3月25日	令和6年2月6日	津山市下高倉西1203-1 山陽ロード工業株式会社	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの		
8	5 - 0031359 東西橋下部工事その2 加茂町桑原ほか	22,852,896 令和5年8月22日 ～ 令和6年2月13日	22,852,896 令和5年8月22日 ～ 令和6年3月18日	令和6年2月7日	津山市高野山西2225-2 株式会社近藤組	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの		
9	5 - 0073709 南町1丁目特定空家等緊急安全措置解体工事 南町1丁目	3,740,000 令和5年11月14日 ～ 令和6年2月19日	4,708,000 令和5年11月14日 ～ 令和6年3月18日	令和6年2月7日	津山市皿612 株式会社アクティブ	発注時において確認困難なもの		
10	5 - 0076666 市道高田90号線道路舗装工事 下横野	1,592,129 令和6年1月12日 ～ 令和6年3月4日	1,760,000 令和6年1月12日 ～ 令和6年3月4日	令和6年2月7日	津山市靱保808-8 株式会社エヌコーポレーション	発注時において確認困難なもの		
11	5 - 0041404 高野落合橋修繕調査設計業務委託 高野山西	7,348,000 令和5年10月6日 ～ 令和6年2月19日	7,601,000 令和5年10月6日 ～ 令和6年2月19日	令和6年2月8日	津山市中北上1646 株式会社アークコンサルタント	発注時において確認困難なもの		

変 更 契 約 結 果

令和6年2月分

No.	契約番号 工 事 (委 託) 名 施工(委託)場所	変更前契約概要		変更後契約概要		変更契約日	施工(委託)業者名	変 更 理 由
		請 負 金 額 工 期	請 負 金 額 工 期	請 負 金 額 工 期	請 負 金 額 工 期			
12	5 - 0075920 No.1-20道路修繕工事 小原	3,363,228 令和6年1月18日 ～ 令和6年3月27日	3,795,000 令和6年1月18日 ～ 令和6年3月27日	令和6年2月8日	津山市上河原193-15 有限会社鶴見建設	発注時において確認困難なもの		
13	5 - 0031322 小田中浄水場前歩道橋修繕工事 小田中	33,627,165 令和5年8月30日 ～ 令和6年2月13日	34,232,000 令和5年8月30日 ～ 令和6年2月29日	令和6年2月13日	津山市神戸306-1 西日本建設株式会社	発注時において確認困難なもの		
14	5 - 0056733 総社川崎線(山北工区)交通安全施設設置工事その2 山北	22,517,000 令和5年11月7日 ～ 令和6年2月26日	25,124,000 令和5年11月7日 ～ 令和6年3月25日	令和6年2月13日	津山市二宮104-2 有限会社アサヒ道路	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの		
15	5 - 0057206 総社川崎線(沼林田工区)道路新設工事その19 林田ほか	10,273,120 令和5年10月19日 ～ 令和6年3月4日	11,033,000 令和5年10月19日 ～ 令和6年3月4日	令和6年2月13日	津山市靱保808-8 株式会社エヌコーポレーション	発注時において確認困難なもの		
16	5 - 0060097 吉見橋現況測量業務委託 堀坂ほか	2,145,000 令和5年11月15日 ～ 令和6年2月22日	2,145,000 令和5年11月15日 ～ 令和6年3月19日	令和6年2月13日	津山市材木町1328-10 内海建設コンサルタント株式会 社津山支店	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの		
17	5 - 0031638 市道中央6号線歩道整備工事 山北ほか	24,474,791 令和5年8月17日 ～ 令和6年2月22日	24,474,791 令和5年8月17日 ～ 令和6年3月15日	令和6年2月14日	津山市大篠464-11 株式会社土木建築山本組	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの		
18	5 - 0034249 志戸部歩道橋修繕工事 志戸部	44,722,216 令和5年8月30日 ～ 令和6年2月26日	44,352,000 令和5年8月30日 ～ 令和6年3月11日	令和6年2月14日	津山市加茂町河井95-2 美北建設株式阿社	発注時において確認困難なもの		
19	5 - 0035180 桜橋修繕工事その4 野村ほか	34,043,680 令和5年9月1日 ～ 令和6年2月26日	30,734,000 令和5年9月1日 ～ 令和6年3月18日	令和6年2月14日	津山市上横野4238 森山建設株式会社	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの		
20	5 - 0040190 黒木水路改修工事その5 加茂町黒木	19,963,746 令和5年9月4日 ～ 令和6年3月18日	21,087,000 令和5年9月4日 ～ 令和6年3月18日	令和6年2月14日	津山市加茂町桑原525 大進建設株式会社	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの		
21	5 - 0069962 大番所跡堀改修工事 材木町	2,269,773 令和5年12月8日 ～ 令和6年2月29日	2,486,000 令和5年12月8日 ～ 令和6年3月21日	令和6年2月14日	津山市勝部535-1 有限会社UKKウチダ建設工業	発注時において確認困難なもの		
22	5 - 1000048 50522東苦田污水枝線埋設工事その2 勝部	41,452,290 令和5年8月1日 ～ 令和6年3月18日	42,471,000 令和5年8月1日 ～ 令和6年3月18日	令和6年2月14日	津山市横山583-3 有限会社松本防災工業	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの		

変 更 契 約 結 果

令和6年2月分

No.	契約番号 工 事 (委 託) 名 施工(委託)場所	変更前契約概要		変更後契約概要		変更契約日	施工(委託)業者名	変 更 理 由
		請 負 金 額 工 期	請 負 金 額 工 期	請 負 金 額 工 期	請 負 金 額 工 期			
23	5 - 1000093 公共汚水マス設置工事その33 上之町	396,000 令和6年1月19日 ～ 令和6年2月22日	396,000 令和6年1月19日 ～ 令和6年3月7日	令和6年2月14日	津山市院庄882 北部開発株式会社	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの		
24	5 - 0060936 大渡橋修繕工事 坪井下ほか	17,986,386 令和5年10月2日 ～ 令和6年3月5日	18,843,000 令和5年10月2日 ～ 令和6年3月5日	令和6年2月15日	津山市押入1219-7 末沢建設株式会社	発注時において確認困難なもの		
25	5 - 1000100 公共汚水マス設置工事その41 林田	847,000 令和6年1月12日 ～ 令和6年2月20日	836,000 令和6年1月12日 ～ 令和6年2月20日	令和6年2月15日	津山市河辺1126-2 株式会社イーテック	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの		
26	5 - 0040275 林道勝2号線改良工事 阿波	5,425,475 令和5年9月6日 ～ 令和6年2月29日	5,425,475 令和5年9月6日 ～ 令和6年3月25日	令和6年2月16日	津山市阿波3322-1 株式会社高矢組	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの		
27	5 - 0050031 林業専用道ヌタノ尾線開設工事その2 阿波	10,659,000 令和5年10月10日 ～ 令和6年2月19日	10,659,000 令和5年10月10日 ～ 令和6年3月31日	令和6年2月16日	津山市阿波3322-1 株式会社高矢組	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの		
28	5 - 0071008 市道1004号線道路舗装工事その1 北園町	12,302,653 令和5年12月18日 ～ 令和6年2月29日	12,364,000 令和5年12月18日 ～ 令和6年2月29日	令和6年2月16日	津山市加茂町公郷1616 株式会社平井組	標準設計によって発注された内容を変更するもの		
29	5 - 0059059 本庁舎車両棟電気自動車用充電設備設置工事 山北	1,661,000 令和5年11月6日 ～ 令和6年3月4日	1,661,000 令和5年11月6日 ～ 令和6年3月18日	令和6年2月19日	津山市山北621-17 成好設備工業株式会社	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの		
30	5 - 0064890 総社川崎線(山北工区)交通安全施設設置工事その5 山北	11,264,000 令和5年12月1日 ～ 令和6年3月18日	11,528,000 令和5年12月1日 ～ 令和6年3月25日	令和6年2月19日	津山市押入1219 日交安全施設株式会社	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの		
31	5 - 0065805 市道成名43号線道路舗装工事 檜	8,739,500 令和5年12月5日 ～ 令和6年2月29日	9,526,000 令和5年12月5日 ～ 令和6年2月29日	令和6年2月19日	津山市加茂町公郷1616 株式会社平井組	発注時において確認困難なもの		
32	5 - 1000002 50513久米第1汚水枝線埋設工事その1 中北上ほか	99,295,141 令和5年5月16日 ～ 令和6年3月18日	99,726,000 令和5年5月16日 ～ 令和6年3月18日	令和6年2月19日	津山市大吉61 株式会社日本原造園土木	発注時において確認困難なもの		
33	5 - 1000003 50514久米第1汚水枝線埋設工事その2 南方中	33,865,656 令和5年5月18日 ～ 令和6年3月18日	33,418,000 令和5年5月18日 ～ 令和6年3月18日	令和6年2月19日	津山市桑下1081-2 株式会社青山建設	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの		

変 更 契 約 結 果

令和6年2月分

No.	契約番号 工 事 (委 託) 名 施工(委託)場所	変更前契約概要		変更後契約概要		変更契約日	施工(委託)業者名	変 更 理 由
		請 負 金 額 工 期	請 負 金 額 工 期	請 負 金 額 工 期	請 負 金 額 工 期			
34	5 - 1000029 50518倭文第1污水枝線埋設工事その1 桑上	48,706,768 令和5年6月16日 ～ 令和6年3月18日	48,706,768 令和5年6月16日 ～ 令和6年3月31日	令和6年2月19日	津山市久米川南1381 久米建設株式会社	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの		
35	5 - 0048071 三枚橋修繕工事 上之町ほか	36,127,960 令和5年10月25日 ～ 令和6年3月18日	36,127,960 令和5年10月25日 ～ 令和6年3月31日	令和6年2月20日	津山市上河原517-6 株式会社勝山組	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの		
36	5 - 0066141 市道成名9号線交通安全施設設置工事 草加部	2,074,600 令和5年11月27日 ～ 令和6年2月26日	2,453,000 令和5年11月27日 ～ 令和6年3月18日	令和6年2月20日	津山市堀坂258-1 アンドウ工業株式会社	発注時において確認困難なもの		
37	5 - 0076331 市道工門市市場線法面修繕工事 市場	1,354,056 令和6年1月12日 ～ 令和6年2月26日	1,419,000 令和6年1月12日 ～ 令和6年3月22日	令和6年2月20日	津山市河辺1126-2 株式会社イーテック	発注時において確認困難なもの		
38	5 - 0064864 市道1002号線道路舗装工事その14 高野山西	16,528,512 令和5年12月1日 ～ 令和6年3月5日	16,852,000 令和5年12月1日 ～ 令和6年3月5日	令和6年2月21日	津山市戸脇1255-1 田口舗装株式会社	標準設計によって発注された内容を変更するもの		
39	5 - 0072251 橋梁点検業務委託その2 田熊ほか	4,730,000 令和5年11月7日 ～ 令和6年3月1日	5,214,000 令和5年11月7日 ～ 令和6年3月22日	令和6年2月21日	津山市戸脇494-7 株式会社オーエスエー	発注時において確認困難なもの		
40	5 - 1000006 50502小田中第1污水枝線埋設工事その1 総社ほか	38,511,660 令和5年5月22日 ～ 令和6年3月11日	38,511,660 令和5年5月22日 ～ 令和6年3月31日	令和6年2月21日	津山市加茂町桑原525 大進建設株式会社	発注時において確認困難なもの		
41	5 - 1000009 50517河辺污水枝線埋設工事その1 河辺	76,229,934 令和5年5月24日 ～ 令和6年2月28日	76,229,934 令和5年5月24日 ～ 令和6年3月31日	令和6年2月21日	津山市加茂町公郷1616 株式会社平井組	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの		
42	5 - 0056738 総社川崎線(山北工区)交通安全施設設置工事その3 山北	33,972,840 令和5年11月6日 ～ 令和6年3月4日	34,067,000 令和5年11月6日 ～ 令和6年3月25日	令和6年2月22日	津山市押入1219 日交安全施設株式会社	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの		
43	5 - 0059443 市道S082号線道路改良工事その2 中原	5,123,085 令和5年11月15日 ～ 令和6年3月18日	5,555,000 令和5年11月15日 ～ 令和6年3月18日	令和6年2月22日	津山市押入1219-7 末沢建設株式会社	発注時において確認困難なもの		
44	5 - 0065559 市道安井下村線道路舗装工事 安井	9,238,240 令和5年12月1日 ～ 令和6年3月4日	9,238,240 令和5年12月1日 ～ 令和6年3月18日	令和6年2月22日	津山市福力247 株式会社福力建設	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの		

変 更 契 約 結 果

令和6年2月分

No.	契約番号 工 事 (委 託) 名 施工(委託)場所	変更前契約概要		変更後契約概要		変更契約日	施工(委託)業者名	変 更 理 由
		請 負 金 額 工 期	請 負 金 額 工 期	請 負 金 額 工 期	請 負 金 額 工 期			
45	5 - 0065912 市道大倭24号線道路改良工事その2 南方中	11,965,690 令和5年10月23日 ～ 令和6年3月7日	12,881,000 令和5年10月23日 ～ 令和6年3月18日	令和6年2月22日	津山市久米川南580 MSP株式会社	発注時において確認困難なもの		
46	5 - 1000031 50515城北汚水枝線埋設工事その1 総社ほか	33,653,840 令和5年6月13日 ～ 令和6年3月18日	30,525,000 令和5年6月13日 ～ 令和6年3月25日	令和6年2月22日	津山市日上151-1 東建設株式会社	発注時において確認困難なもの		
47	5 - 1000036 50525中央汚水枝線埋設工事その1 小田中	46,440,196 令和5年6月28日 ～ 令和6年3月18日	46,440,196 令和5年6月28日 ～ 令和6年3月31日	令和6年2月22日	津山市加茂町桑原525 大進建設株式会社	発注時において確認困難なもの		
48	5 - 0051133 市道中央277号線道路改良工事 小田中	12,879,900 令和5年10月6日 ～ 令和6年3月4日	12,879,900 令和5年10月6日 ～ 令和6年3月25日	令和6年2月26日	津山市小田中1446-14 株式会社ハヤシ産業	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの		
49	5 - 0059706 市道広野65号線測量設計業務委託 田熊	4,373,325 令和5年11月7日 ～ 令和6年3月4日	4,373,325 令和5年11月7日 ～ 令和6年3月18日	令和6年2月26日	津山市戸脇494-7 株式会社オーエスエー	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの		
50	5 - 0051466 道路側溝整備工事その2 京町ほか	14,728,813 令和5年10月12日 ～ 令和6年3月13日	14,728,813 令和5年10月12日 ～ 令和6年3月29日	令和6年2月27日	津山市東一宮52-5 株式会社平和工業	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの		
51	5 - 0066050 総社川崎線(山北工区)交通安全施設設置工事その7 山北	14,960,000 令和5年11月28日 ～ 令和6年3月5日	14,960,000 令和5年11月28日 ～ 令和6年3月25日	令和6年2月27日	津山市二宮104-2 有限会社アサヒ道路	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの		
52	5 - 0070979 市道二宮17号線道路舗装修繕工事その8 二宮	12,678,050 令和5年12月11日 ～ 令和6年3月18日	12,678,050 令和5年12月11日 ～ 令和6年3月25日	令和6年2月27日	津山市靄保808-8 株式会社エヌコーポレーション	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの		
53	5 - 0076309 市道公文鞆山線道路舗装工事 神代	8,800,638 令和6年1月18日 ～ 令和6年3月18日	8,800,638 令和6年1月18日 ～ 令和6年3月25日	令和6年2月27日	津山市上河原193-15 有限会社鶴見建設	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの		
54	5 - 0079065 市道1065号線道路防災施設工事 油木北	7,610,240 令和5年12月1日 ～ 令和6年3月18日	7,610,240 令和5年12月1日 ～ 令和6年3月29日	令和6年2月27日	津山市戸脇1255-1 田口舗装株式会社	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの		
55	5 - 0026253 加茂阿波地域高速通信施設(HFC)撤去工事 加茂町塔中ほか	56,339,976 令和5年8月2日 ～ 令和6年3月5日	56,339,976 令和5年8月2日 ～ 令和6年3月18日	令和6年2月28日	岡山市北区奥田南町8-38 株式会社ソルコム岡山支店	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの		

変 更 契 約 結 果

令和6年2月分

No.	契約番号 工 事 (委 託) 名 施工(委託)場所	変更前契約概要		変更後契約概要		変更契約日	施工(委託)業者名	変 更 理 由
		請 負 金 額 工 期	請 負 金 額 工 期	請 負 金 額 工 期	請 負 金 額 工 期			
56	5 - 0031358 東西橋下部工事その1 加茂町桑原ほか	58,996,212 令和5年8月17日 ～ 令和6年3月18日	58,996,212 令和5年8月17日 ～ 令和6年3月31日	令和6年2月28日	津山市加茂町公郷1617 株式会社美作開発	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの		
57	5 - 1000053 津山市雨水管理方針策定業務委託 山北ほか	15,023,966 令和5年7月25日 ～ 令和6年3月11日	15,023,966 令和5年7月25日 ～ 令和6年3月25日	令和6年2月28日	岡山市北区津島京町3-1-21 株式会社エイト日本技術開発中国支社	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの		
58	5 - 1000077 津山市下水道管路施設ストックマネジメント計画(第2期)策定業務委託 山北ほか	24,456,300 令和5年10月26日 ～ 令和6年3月15日	24,409,000 令和5年10月26日 ～ 令和6年3月25日	令和6年2月28日	岡山市北区北長瀬表町3-9-25 株式会社浪速技研コンサルタント中四国支店	発注時において確認困難なもの		
59	5 - 0031040 佐良山公民館新築設計業務委託 平福	12,650,000 令和5年8月7日 ～ 令和6年2月29日	12,650,000 令和5年8月7日 ～ 令和6年3月22日	令和6年2月29日	津山市戸島634-18 株式会社塚本建築設計事務所	その他		
60	5 - 0060065 高田橋修繕工事その1 押入	44,253,000 令和6年10月2日 ～ 令和6年3月18日	45,639,000 令和6年10月2日 ～ 令和6年3月18日	令和6年2月29日	津山市田町37 津山建設株式会社	発注時において確認困難なもの		
61	5 - 0066042 市道久米25号線用地測量業務委託 宮尾ほか	7,559,651 令和5年10月10日 ～ 令和6年3月11日	7,559,651 令和5年10月10日 ～ 令和6年3月25日	令和6年2月29日	津山市中北上1731-2 アセス株式会社	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの		
62	5 - 0076288 八ヶ原浚渫及び荒神山浚渫土置き場土砂撤去工事 田熊ほか	19,058,600 令和6年1月17日 ～ 令和6年3月18日	19,058,600 令和6年1月17日 ～ 令和6年3月31日	令和6年2月29日	津山市一方12 中島建設株式会社	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの		
63	5 - 0080899 林道下り茅線舗装工事 大篠	1,899,810 令和6年1月26日 ～ 令和6年3月18日	1,899,810 令和6年1月26日 ～ 令和6年3月31日	令和6年2月29日	津山市日上62-1 坂本建設株式会社	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの		
64	5 - 0082369 市道一宮64号線道路舗装工事 山方	8,593,200 令和5年12月12日 ～ 令和6年3月1日	9,977,000 令和5年12月12日 ～ 令和6年3月15日	令和6年2月29日	津山市桑上21-1 田村工務店株式会社	発注時において確認困難なもの		