

変 更 契 約 結 果 （ 工 事 ・ 役 務 ）

(水道事業会計)

平成30年10月変更契約分

| 連番 | 契約 番号 | 工事又は業務委託の名称 (場所) | 契約の相手方の商号又は名称 (住所又は所在地) | 変更契約日 | 当初の契約金額 (円) 及び契約期間 | 変更後の契約金額 (円) 及び契約期間 | 変 更 理 由 | 備 考 |
|----|----------|-------------------------------------------|-----------------------------|-------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------|-----|
| 1 | 8 | 上兼田汚水枝線埋設その1に伴う配水管 移設工事 (津山市 川崎 地内) | 大進建設㈱ 〔 岡山県津山市加茂町桑原525 〕 | 平成30年10月15日 | 31,572,288 〔 平成29年12月27日 ~ 平成30年3月31日 〕 | 31,572,288 〔 平成29年12月27日 ~ 平成31年1月7日 〕 | ・発注後発生する外的条件の 処理に伴うもの | |