

## 変更契約結果（工事・役務）

（水道事業会計）

令和2年3月変更契約分

連番	契約番号	工事又は業務委託の名称 （場所）	契約の相手方の商号又は名称 （住所又は所在地）	変更契約日	当初の契約金額（円） 及び契約期間	変更後の契約金額（円） 及び契約期間	変更理由	備考
1	23	小田中第1配水池配水管更新工事 （津山市 小田中 地内）	美津吉商事㈱ 〔岡山県津山市一方194〕	令和2年3月24日	71,756,300 〔令和1年8月7日〕 〔令和2年2月18日〕	69,113,000 〔令和1年8月7日〕 〔令和2年3月31日〕	・標準設計によって発注された内容を変更する場合	
2	32	倭文第1汚水その1に伴う配水管移設工事 （津山市 桑上 地内）	㈱勝山組 〔岡山県津山市上河原517-6〕	令和2年3月6日	19,692,684 〔令和1年7月11日〕 〔令和2年3月14日〕	19,888,000 〔令和1年7月11日〕 〔令和2年3月14日〕	・発注時において、確認困難な要因に基づくもの	
3	33	東苫田汚水その1に伴う配水管移設工事 （津山市 志戸部ほか 地内）	田村工務店㈱ 〔岡山県津山市桑上21-1〕	令和2年3月10日	23,446,819 〔令和1年7月8日〕 〔令和2年3月12日〕	23,661,000 〔令和1年7月8日〕 〔令和2年3月12日〕	・発注時において、確認困難な要因に基づくもの	
4	49	西調整池（仮称）送水管布設工事（1工区） （津山市 下田邑 地内）	成好設備工業㈱ 〔岡山県津山市山北621-17〕	令和2年3月10日	41,241,398 〔令和1年9月19日〕 〔令和2年3月13日〕	40,843,000 〔令和1年9月19日〕 〔令和2年3月13日〕	発注時において、確認困難な要因に基づくもの	
5	50	西調整池（仮称）送水管布設工事（2工区） （津山市 下田邑 地内）	末沢建設㈱ 〔岡山県津山市押入1219-7〕	令和2年3月5日	34,450,515 〔令和1年9月26日〕 〔令和2年3月13日〕	35,794,000 〔令和1年9月26日〕 〔令和2年3月13日〕	発注時において、確認困難な要因に基づくもの	
6	54	坪井準幹線配水管整備工事（2工区） （津山市 坪井下 地内）	㈱近藤組 〔岡山県津山市高野山西2225-2〕	令和2年3月18日	52,098,816 〔令和1年10月11日〕 〔令和2年3月18日〕	50,017,000 〔令和1年10月11日〕 〔令和2年3月18日〕	発注時において、確認困難な要因に基づくもの	
7	60	新兼田橋橋梁添架管更新設計業務委託 （津山市 川崎ほか 地内）	㈱アクアプランニング 〔岡山県岡山市北区野田三丁目11番35号〕	令和2年3月6日	5,225,000 〔令和1年10月29日〕 〔令和2年3月13日〕	4,906,000 〔令和1年10月29日〕 〔令和2年3月13日〕	・発注後発生する外的条件の処理に伴うもの	
8	63	勝北準幹線3号管路更新工事（1工区） （津山市 西下 地内）	大東建設㈱ 〔岡山県津山市上村69-3〕	令和2年3月5日	31,454,500 〔令和1年11月7日〕 〔令和2年3月19日〕	31,454,500 〔令和1年11月7日〕 〔令和2年3月27日〕	・発注後発生する外的条件の処理に伴うもの	
9	73	岸本橋災害復旧に伴う水道管本設工事（2工区） （津山市 加茂町小中原ほか 地内）	大進建設㈱ 〔岡山県津山市加茂町桑原525〕	令和2年3月13日	9,570,176 〔令和1年12月17日〕 〔令和2年3月20日〕	9,570,176 〔令和1年12月17日〕 〔令和2年3月27日〕	・発注後発生する外的条件の処理に伴うもの	