

変更契約結果（工事・役務）

（水道事業会計）

令和3年3月変更契約分

連番	契約番号	工事又は業務委託の名称 (場所)	契約の相手方の商号又は名称 (住所又は所在地)	変更契約日	当初の契約金額(円) 及び契約期間	変更後の契約金額(円) 及び契約期間	変更理由	備考
1	9	沼第一汚水枝線に伴う配水管移設工事 (津山市 大田 地内)	㈱勝浦建設工業 〔岡山県津山市宮尾1231〕	令和3年3月15日	25,073,433 〔令和2年6月1日 ～ 令和3年3月16日〕	24,860,000 〔令和2年6月1日 ～ 令和3年3月26日〕	発注後発生する外的条件の 処理に伴うもの	
2	20	小田中第1汚水その1に伴う配水管移設 工事 (津山市 総社 地内)	成好設備工業㈱ 〔岡山県津山市山北621-17〕	令和3年3月10日	15,103,000 〔令和2年6月10日 ～ 令和3年3月18日〕	15,103,000 〔令和2年6月10日 ～ 令和3年3月18日〕	発注後発生する外的条件の 処理に伴うもの	
3	33	市道N66号線配水管更新工事 (津山市 下高倉東 地内)	坂本建設㈱ 〔岡山県津山市日上62-1〕	令和3年3月9日	17,081,658 〔令和2年7月21日 ～ 令和3年3月18日〕	16,973,000 〔令和2年7月21日 ～ 令和3年3月18日〕	発注後発生する外的条件の 処理に伴うもの	
4	44	東松原汚水その1に伴う配水管移設工事 (津山市 野介代 地内)	㈱近藤組 〔岡山県津山市高野山西2225-2〕	令和3年3月10日	8,634,857 〔令和2年8月28日 ～ 令和3年3月15日〕	8,634,857 〔令和2年8月28日 ～ 令和3年3月15日〕	発注後発生する外的条件の 処理に伴うもの	
5	50	新兼田橋添架管更新工事 (津山市 川崎ほか 地内)	㈱近藤組 〔岡山県津山市高野山西2225-2〕	令和3年3月9日	88,660,000 〔令和2年10月8日 ～ 令和3年3月18日〕	91,685,000 〔令和2年10月8日 ～ 令和3年6月30日〕	発注時において、確認困難 な要因に基づくもの	
6	67	久米坪井準幹線配水管整備工事（6工 区） (津山市 中北上 地内)	㈱高橋ポンプ設備工業 〔岡山県津山市押入566-1〕	令和3年3月15日	28,168,800 〔令和2年12月2日 ～ 令和3年3月18日〕	26,862,000 〔令和2年12月2日 ～ 令和3年3月18日〕	発注時において、確認困難 な要因に基づくもの	
7	75	坪井上配水管更新工事 (津山市 坪井上 地内)	㈱青山建設 〔岡山県津山市桑下1081-2〕	令和3年3月8日	16,517,028 〔令和2年12月17日 ～ 令和3年3月8日〕	16,517,028 〔令和2年12月17日 ～ 令和3年3月25日〕	発注時において、確認困難 な要因に基づくもの	
8	76	野辺汚水その1に伴う配水管移設工事 (津山市 東一宮 地内)	㈱平和工業 〔岡山県津山市東一宮52-5〕	令和3年3月11日	4,422,000 〔令和2年12月15日 ～ 令和3年3月18日〕	4,719,000 〔令和2年12月15日 ～ 令和3年3月18日〕	発注後発生する外的条件の 処理に伴うもの	
9	78	平尾調整池 配水管布設工事（3工区） (津山市 戸島ほか 地内)	㈱中島設備 〔岡山県津山市下高倉西823-4〕	令和3年3月3日	47,378,034 〔令和2年12月24日 ～ 令和3年3月25日〕	47,378,034 〔令和2年12月24日 ～ 令和3年5月24日〕	発注後発生する外的条件の 処理に伴うもの	
10	79	勝北中央汚水その1に伴う配水管本設工 事 (津山市 杉宮 地内)	大東建設㈱ 〔岡山県津山市上村69-3〕	令和3年3月22日	12,369,280 〔令和2年12月11日 ～ 令和3年3月25日〕	12,369,280 〔令和2年12月11日 ～ 令和3年3月25日〕	発注時において、確認困難 な要因に基づくもの	