

## 変 更 契 約 結 果 （ 工 事 ・ 役 務 ）

(水道事業会計)

令和3年10月変更契約分

連番	契約番号	工事又は業務委託の名称 (場所)	契約の相手方の商号又は名称 (住所又は所在地)	変更契約日	当初の契約金額(円) 及び契約期間	変更後の契約金額(円) 及び契約期間	変 更 理 由	備 考
1	1	小田中第1配水池更新工事 (津山市 小田中 地内)	㈱ウォーターテック関西支店 〔大阪府大阪市西区新町2丁目20-6〕	令和3年10月25日	627,000,000 〔令和1年8月7日 ～ 令和3年8月31日〕	641,597,000 〔令和1年8月7日 ～ 令和4年1月14日〕	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの	
2	26	小田中浄水場No.1・No.2送水ポンプ整備 修繕工事 (津山市 小田中 地内)	㈱佐藤管材工業 〔岡山県岡山市北区大内田830-2〕	令和3年10月25日	18,480,000 〔令和3年4月20日 ～ 令和4年2月28日〕	18,678,000 〔令和3年4月20日 ～ 令和4年2月28日〕	発注時において、確認困難な要因に基づくもの	
3	51	総社川崎線(林田工区)配水管布設工事 (津山市 林田 地内)	東建設有限会社 〔岡山県津山市日上151-1〕	令和3年10月1日	8,344,776 〔令和3年8月3日 ～ 令和3年10月4日〕	8,228,000 〔令和3年8月3日 ～ 令和3年10月18日〕	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの	
4	52	県道久米建部線工業用水道配水管移設工事 (津山市 宮尾 地内)	田村工務店株式会社 〔岡山県津山市桑上21-1〕	令和3年10月28日	3,208,040 〔令和3年8月6日 ～ 令和3年11月1日〕	3,146,000 〔令和3年8月6日 ～ 令和3年11月1日〕	発注時において、確認困難な要因に基づくもの	本工事は工業用水道事業会計分を含む