

変 更 契 約 結 果 （ 工 事 ・ 役 務 ）

(水道事業会計)

令和3年11月変更契約分

連番	契約 番号	工事又は業務委託の名称 (場所)	契約の相手方の商号又は名称 (住所又は所在地)	変更契約日	当初の契約金額 (円) 及び契約期間	変更後の契約金額 (円) 及び契約期間	変 更 理 由	備 考
1	42	市道神庭66号線道路改良に伴う配水管更新工事その1 (津山市 上高倉 地内)	坂本建設㈱ 〔 岡山県津山市日上62-1 〕	令和3年11月29日	19,936,125 〔 令和3年8月10日 ~ 令和3年12月6日 〕	21,054,000 〔 令和3年8月10日 ~ 令和3年12月6日 〕	発注時において、確認困難な 要因に基づくもの	