

## 変 更 契 約 結 果 （ 工 事 ・ 役 務 ）

(水道事業会計)

令和4年1月変更契約分

連番	契約 番号	工事又は業務委託の名称 (場所)	契約の相手方の商号又は名称 (住所又は所在地)	変更契約日	当初の契約金額 (円) 及び契約期間	変更後の契約金額 (円) 及び契約期間	変 更 理 由	備 考
1	29	加茂第1污水その1に伴う配水管移設工事 (津山市 加茂町中原 地内)	㈱齊藤工務店 〔津山市大吉200番地〕	令和4年1月17日	7,907,515 〔令和3年6月7日 ～ 令和4年2月16日〕	7,887,000 〔令和3年6月7日 ～ 令和4年2月16日〕	標準設計によって発注された 内容を変更する場合	
2	61	平尾調整池配水管布設工事 (4工区) (津山市 院庄 地内)	北原建設㈱ 〔岡山県津山市沼29-3〕	令和4年1月19日	41,853,317 〔令和3年9月7日 ～ 令和4年1月24日〕	41,853,317 〔令和3年9月7日 ～ 令和4年3月8日〕	発注後発生する外的条件の処 理に伴うもの	