

変 更 契 約 結 果 （ 工 事 ・ 役 務 ）

(水道事業会計)

令和4年5月変更契約分

連番	契約 番号	工事又は業務委託の名称 (場所)	契約の相手方の商号又は名称 (住所又は所在地)	変更契約日	当初の契約金額 (円) 及び契約期間	変更後の契約金額 (円) 及び契約期間	変 更 理 由	備 考
1	3	河辺汚水その1に伴う配水管移設工事 (津山市 河辺 地内)	大進建設㈱ 〔岡山県津山市加茂町桑原525〕	令和4年5月19日	38,867,202 〔令和3年7月2日 ~ 令和4年3月18日〕	37,576,000 〔令和3年7月2日 ~ 令和4年5月20日〕	標準設計によって発注された 内容を変更する場合	
2	20	国道179号線電線共同溝に伴う配水管移 設工事 (津山市 小田中 地内)	㈱青山建設 〔岡山県津山市桑下1081-2〕	令和4年5月2日	34,496,880 〔令和4年3月7日 ~ 令和4年9月30日〕	36,091,000 〔令和4年3月7日 ~ 令和4年9月30日〕	その他	