

変更契約結果（工事・役務）

（水道事業会計）

令和4年7月変更契約分

連番	契約番号	工事又は業務委託の名称 （場所）	契約の相手方の商号又は名称 （住所又は所在地）	変更契約日	当初の契約金額（円） 及び契約期間	変更後の契約金額（円） 及び契約期間	変更理由	備考
1	4	草加部浄水場（津山第2浄水場）沈殿池 緩速攪拌設備1期更新工事 （津山市 草加部 地内）	岡山電業㈱ 〔岡山県岡山市北区野田屋町1-8-13〕	令和4年7月13日	144,100,000 〔令和3年9月13日 ～ 令和4年10月28日〕	150,502,000 〔令和3年9月13日 ～ 令和4年10月28日〕	発注時において、確認困難な要因に基づくもの	
2	13	上田邑鉛給水管取替工事（ゼロ債務） （津山市 上田邑 地内）	久米建設㈱ 〔岡山県津山市久米川南1381〕	令和4年7月26日	10,472,000 〔令和4年4月1日 ～ 令和4年7月29日〕	11,605,000 〔令和4年4月1日 ～ 令和4年7月29日〕	標準設計によって発注された内容を変更する場合	
3	15	大篠ほか鉛給水管取替工事（ゼロ債務） （津山市 大篠ほか 地内）	森山建設㈱ 〔岡山県津山市上横野4238〕	令和4年7月26日	9,633,492 〔令和4年4月1日 ～ 令和4年7月29日〕	10,087,000 〔令和4年4月1日 ～ 令和4年7月29日〕	標準設計によって発注された内容を変更する場合	