

## 変 更 契 約 結 果 （ 工 事 ・ 役 務 ）

(水道事業会計)

令和4年11月変更契約分

連番	契約 番号	工事又は業務委託の名称 (場所)	契約の相手方の商号又は名称 (住所又は所在地)	変更契約日	当初の契約金額 (円) 及び契約期間	変更後の契約金額 (円) 及び契約期間	変 更 理 由	備 考
1	5	平尾調整池築造工事その2  (津山市 下田邑 地内)	フソウ・田村工務店特定建設工 事共同企業体  〔 岡山県岡山市北区辰巳29-108 〕	令和4年11月28日	315,700,000  〔 令和3年9月16日 ～ 令和4年11月30日 〕	316,690,000  〔 令和3年9月16日 ～ 令和4年12月14日 〕	標準設計によって発注された 内容を変更する場合	
2	34	平尾調整池送・配水管布設工事 (4工 区)  (津山市 下田邑 地内)	大東建設㈱  〔 岡山県津山市上村69-3 〕	令和4年11月30日	40,793,676  〔 令和4年6月15日 ～ 令和4年11月30日 〕	43,318,000  〔 令和4年6月15日 ～ 令和4年12月14日 〕	発注時において、確認困難な 要因に基づくもの	