

変更契約結果（工事・役務）

（水道事業会計）

令和5年1月変更契約分

連番	契約番号	工事又は業務委託の名称 （場所）	契約の相手方の商号又は名称 （住所又は所在地）	変更契約日	当初の契約金額（円） 及び契約期間	変更後の契約金額（円） 及び契約期間	変更理由	備考
1	36	小田中第1污水枝線埋設工事その1に伴う配水管移設工事 （津山市 総社 地内）	津山建設㈱ 〔岡山県津山市田町37〕	令和5年1月26日	10,008,900 〔令和4年6月8日〕 〔～令和4年12月26日〕	10,362,000 〔令和4年6月8日〕 〔～令和5年1月27日〕	発注時において、確認困難な要因に基づくもの	
2	43	総社川崎線（山北工区）道路改良工事に伴う配水管更新工事その1 （津山市 山北 地内）	成好設備工業㈱ 〔岡山県津山市山北621-17〕	令和5年1月6日	11,935,000 〔令和4年6月22日〕 〔～令和5年1月16日〕	11,638,000 〔令和4年6月22日〕 〔～令和5年1月16日〕	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの	
3	64	日上地内鉛給水管取替工事 （津山市 日上 地内）	㈱宰務組 〔岡山県津山市妙原63-1〕	令和5年1月13日	12,450,405 〔令和4年8月2日〕 〔～令和5年1月14日〕	12,947,000 〔令和4年8月2日〕 〔～令和5年1月24日〕	発注時において、確認困難な要因に基づくもの	
4	70	平尾調整池配水管布設工事（5工区） （津山市 院庄ほか 地内）	㈱イーテック 〔岡山県津山市河辺1126-2〕	令和5年1月13日	43,933,725 〔令和4年9月1日〕 〔～令和5年1月14日〕	43,747,000 〔令和4年9月1日〕 〔～令和5年1月14日〕	発注時において、確認困難な要因に基づくもの	
5	74	総社川崎線（山北工区）道路改良工事に伴う配水管移設工事その2 （津山市 山北 地内）	㈱勝山組 〔岡山県津山市上河原517-6〕	令和5年1月16日	8,338,000 〔令和4年8月30日〕 〔～令和5年1月18日〕	7,843,000 〔令和4年8月30日〕 〔～令和5年1月18日〕	標準設計によって発注された内容を変更する場合	
6	98	国分寺地内簡易仕切弁設置工事 （津山市 国分寺 地内）	清原電気水道工業㈱ 〔岡山県津山市中原65-1〕	令和5年1月26日	4,129,664 〔令和4年11月8日〕 〔～令和5年1月31日〕	4,356,000 〔令和4年11月8日〕 〔～令和5年1月31日〕	発注時において、確認困難な要因に基づくもの	