

## 変更契約結果（工事・役務）

（水道事業会計）

令和5年2月変更契約分

連番	契約番号	工事又は業務委託の名称 （場所）	契約の相手方の商号又は名称 （住所又は所在地）	変更契約日	当初の契約金額（円） 及び契約期間	変更後の契約金額（円） 及び契約期間	変更理由	備考
1	40	東苫田汚水枝線埋設工事その1に伴う配水管移設工事 （津山市 勝部 地内）	北原建設㈱ 〔 岡山県津山市沼29-3 〕	令和5年2月8日	3,615,348 〔 令和4年6月22日 〕 〔 ~ 令和5年2月28日 〕	3,531,000 〔 令和4年6月22日 〕 〔 ~ 令和5年2月28日 〕	発注時において、確認困難な要因に基づくもの	
2	44	小田中第1水源導水管更新工事（第6工区）その2 （津山市 小田中 地内）	㈱齊藤工務店 〔 岡山県津山市大吉200 〕	令和5年2月24日	78,115,851 〔 令和4年7月1日 〕 〔 ~ 令和5年2月28日 〕	78,115,851 〔 令和4年7月1日 〕 〔 ~ 令和5年3月30日 〕	発注時において、確認困難な要因に基づくもの	
3	60	東苫田汚水枝線埋設工事その2に伴う配水管移設工事 （津山市 志戸部 地内）	㈱中島設備 〔 岡山県津山市下高倉西823-4 〕	令和5年2月27日	8,016,800 〔 令和4年7月20日 〕 〔 ~ 令和5年3月13日 〕	7,821,000 〔 令和4年7月20日 〕 〔 ~ 令和5年3月13日 〕	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの	
4	73	南部汚水枝線築造工事その1（推進）に伴う配水管移設工事 （津山市 昭和町2丁目 地内）	㈱平和工業 〔 岡山県津山市東一宮52-5 〕	令和5年2月24日	4,851,000 〔 令和4年8月23日 〕 〔 ~ 令和5年2月28日 〕	6,237,000 〔 令和4年8月23日 〕 〔 ~ 令和5年3月17日 〕	発注時において、確認困難な要因に基づくもの	