

変更契約結果（工事・役務）

(水道事業会計)		令和5年3月変更契約分						
連番	契約番号	工事又は業務委託の名称 (場所)	契約の相手方の商号又は名称 (住所又は所在地)	変更契約日	当初の契約金額(円) 及び契約期間	変更後の契約金額(円) 及び契約期間	変更理由	備考
1	6	小田中第1水源導水管更新工事(第6工区)その1 (津山市 二宮ほか 地内)	梶岡建設㈱・田村工務店㈱ 特定建設工事共同企業体 (岡山県津山市山北770-14)	令和5年3月22日	319,660,000 (令和3年9月16日 ～ 令和5年3月30日)	331,661,000 (令和3年9月16日 ～ 令和5年3月30日)	発注時において、確認困難な要因に基づくもの	
2	39	久米第1污水枝線埋設工事その1に伴う配水管移設工事 (津山市 中北上ほか 地内)	北部開発㈱ (岡山県津山市院庄882)	令和5年3月3日	12,727,000 (令和4年6月17日 ～ 令和5年3月11日)	12,727,000 (令和4年6月17日 ～ 令和5年5月12日)	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの	
3	44	小田中第1水源導水管更新工事(第6工区)その2 (津山市 小田中 地内)	榑齊藤工務店 (岡山県津山市大吉200)	令和5年3月16日	78,115,851 (令和4年7月1日 ～ 令和5年2月28日)	84,128,000 (令和4年7月1日 ～ 令和5年3月30日)	発注時において、確認困難な要因に基づくもの	
4	48	小田中第1水源導水管更新工事業務委託(JR工区) (津山市 小田中 地内)	西日本旅客鉄道㈱岡山支社 (岡山県岡山市北区駅前町2-1-7)	令和5年3月28日	74,096,000 (令和4年4月15日 ～ 令和5年3月31日)	74,096,000 (令和4年4月15日 ～ 令和6年3月31日)	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの	
5	62	中央汚水その1に伴う配水管移設工事 (津山市 小田中 地内)	榑高橋ポンプ設備工業 (岡山県津山市押入566-1)	令和5年3月3日	20,790,154 (令和4年8月9日 ～ 令和5年3月17日)	20,790,154 (令和4年8月9日 ～ 令和5年5月25日)	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの	
6	65	久米第1污水枝線埋設工事その2に伴う配水管移設工事 (津山市 南方中 地内)	榑イーテック (岡山県津山市河辺1126-2)	令和5年3月3日	11,759,000 (令和4年8月1日 ～ 令和5年3月17日)	11,506,000 (令和4年8月1日 ～ 令和5年3月17日)	発注時において、確認困難な要因に基づくもの	
7	66	河辺汚水幹線その1に伴う配水管移設工事 (津山市 河辺 地内)	森山建設㈱ (岡山県津山市上横野4238)	令和5年3月10日	17,114,328 (令和4年8月2日 ～ 令和5年3月14日)	19,481,000 (令和4年8月2日 ～ 令和5年3月14日)	発注時において、確認困難な要因に基づくもの	
8	71	小田中第1水源導水管更新工事(第3工区) (津山市 中島 地内)	榑イーテック (岡山県津山市河辺1126-2)	令和5年3月24日	170,060,000 (令和4年9月9日 ～ 令和5年3月24日)	170,060,000 (令和4年9月9日 ～ 令和5年7月31日)	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの	
9	72	小田中第1水源導水管更新工事(JR工区) (津山市 二宮 地内)	坂本建設㈱ (岡山県津山市日上62-1)	令和5年3月24日	151,580,000 (令和4年9月15日 ～ 令和5年3月24日)	151,580,000 (令和4年9月15日 ～ 令和5年7月31日)	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの	
10	87	市道S082号線道路改良工事その1に伴う送水管移設工事 (津山市 中原 地内)	榑中島設備 (岡山県津山市下高倉西823-4)	令和5年3月7日	4,518,580 (令和4年10月20日 ～ 令和5年3月17日)	4,518,580 (令和4年10月20日 ～ 令和5年9月29日)	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの	
11	88	草加部浄水場用地外周フェンス改修工事(その1) (津山市 草加部 地内)	榑明和技建 (岡山県津山市大田829-1)	令和5年3月6日	20,127,888 (令和4年11月1日 ～ 令和5年3月24日)	20,127,888 (令和4年11月1日 ～ 令和5年3月31日)	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの	
12	100	上野田老朽管更新工事 (津山市 上野田 地内)	榑平井組 (岡山県津山市加茂町公郷1616)	令和5年3月6日	16,417,544 (令和4年11月22日 ～ 令和5年3月10日)	16,764,000 (令和4年11月22日 ～ 令和5年3月10日)	標準設計によって発注された内容を変更する場合	
13	101	油木下配水管更新工事 (津山市 油木下 地内)	㈱西美管工 (岡山県津山市院庄882-7)	令和5年3月10日	20,020,000 (令和4年11月21日 ～ 令和5年3月17日)	20,394,000 (令和4年11月21日 ～ 令和5年3月27日)	発注時において、確認困難な要因に基づくもの	
14	107	坪井上石綿管更新工事 (津山市 坪井上 地内)	大進建設㈱ (岡山県津山市加茂町桑原525)	令和5年3月16日	28,355,745 (令和4年12月23日 ～ 令和5年3月24日)	28,743,000 (令和4年12月23日 ～ 令和5年3月24日)	発注時において、確認困難な要因に基づくもの	
15	112	桑下配水池境界復元測量業務委託 (津山市 桑下 地内)	榑オーエスエー (津山市戸脇494-7)	令和5年3月17日	495,000 (令和4年12月6日 ～ 令和5年3月17日)	1,243,000 (令和4年12月6日 ～ 令和5年3月30日)	発注時において、確認困難な要因に基づくもの	