

変 更 契 約 結 果

平成26年12月分

1 / 2頁

No.	契約番号 工事(委託)名 施工(委託)場所	当初契約概要	変更契約概要	変更契約日	施工(委託)業者名	変 更 理 由
		請 負 金 額 工 期	請 負 金 額 工 期			
1	26-000170 今井池地区地質調査業務委託 下田邑	3,473,107 平成26年8月1日 ~ 平成26年12月19日	3,585,600 平成26年8月1日 ~ 平成26年12月19日	平成26年12月1日	岡山市北区津島京町3-1-21 (株)イト日本技術開発中国支社 支社長 志水勇起弘	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの
2	26-000313 大井東48号線道路改良工事 中北下	3,920,875 平成26年10月24日 ~ 平成27年2月10日	4,385,880 平成26年10月24日 ~ 平成27年2月10日	平成26年12月1日	津山市神代9-35 (株)エバラ建設 代表取締役 江原勝美	発注時において確認困難なもの
3	26-000223 市道A4号線道路改良工事 野介代	6,306,854 平成26年9月11日 ~ 平成27年1月7日	6,456,240 平成26年9月11日 ~ 平成27年1月7日	平成26年12月3日	津山市日上62-1 坂本建設(株) 代表取締役 坂本弘治	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの
4	26-000251 No.1-2-26道路改良工事 小田中	2,916,000 平成26年9月19日 ~ 平成27年1月7日	3,060,720 平成26年9月19日 ~ 平成27年1月7日	平成26年12月3日	津山市小田中723 (株)平野工務店 代表取締役 平野伸一	発注時において確認困難なもの
5	26-000233 阿波地区市有林保育業務委託その2 阿波	2,138,400 平成26年9月8日 ~ 平成27年1月20日	1,994,760 平成26年9月8日 ~ 平成27年1月20日	平成26年12月3日	津山市沼596-1 津山市森林組合 代表理事組合長 西本健三	発注時において確認困難なもの
6	26-000259 阿波地区市有林保育業務委託その3 阿波	1,069,200 平成26年9月29日 ~ 平成27年1月20日	1,219,320 平成26年9月29日 ~ 平成27年1月20日	平成26年12月3日	津山市沼596-1 津山市森林組合 代表理事組合長 西本健三	発注時において確認困難なもの
7	26-000279 阿波地区市有林保育業務委託その4 阿波	1,123,200 平成26年10月15日 ~ 平成27年1月20日	1,548,720 平成26年10月15日 ~ 平成27年1月20日	平成26年12月3日	津山市沼596-1 津山市森林組合 代表理事組合長 西本健三	発注時において確認困難なもの
8	26-000165 弁天池改修工事 大吉	14,407,200 平成26年8月1日 ~ 平成27年1月7日	15,363,000 平成26年8月1日 ~ 平成27年3月20日	平成26年12月8日	津山市市場645-5 (株)竹中建設 代表取締役 竹中博文	発注時において確認困難なもの
9	26-000090 42611加茂1号汚水枝線埋設工事その1 加茂町百々	25,580,998 平成26年6月18日 ~ 平成27年1月23日	27,432,000 平成26年6月18日 ~ 平成27年1月23日	平成26年12月16日	津山市加茂町桑原525 大進建設(株) 代表取締役 藤本真也	発注時において確認困難なもの
10	26-000273 中央排水路1号改修工事 日本原	5,464,800 平成26年10月10日 ~ 平成27年2月2日	5,632,200 平成26年10月10日 ~ 平成27年2月2日	平成26年12月16日	津山市大吉319-4 小西土木 代表者 小西照政	発注時において確認困難なもの
11	26-000285 灘池水路改修工事 下田邑	1,630,800 平成26年10月10日 ~ 平成27年1月7日	1,630,800 平成26年10月10日 ~ 平成27年3月17日	平成26年12月17日	津山市一宮920 (株)河原緑建 代表取締役 河原大二	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの

変 更 契 約 結 果

平成26年12月分

2 / 2頁

No.	契約番号 工 事 (委 託) 名 施工(委託)場所	当初契約概要	変更契約概要	変更契約日	施工(委託)業者名	変 更 理 由
		請 負 金 額 工 期	請 負 金 額 工 期			
12	26-000391 公共汚水マス設置工事その18 橋本町	594,000 平成26年11月26日 ～ 平成27年1月7日	594,000 平成26年11月26日 ～ 平成27年2月6日	平成26年12月19日	津山市押入1219-7 未沢建設(株) 代表取締役 未沢由博	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの
13	26-000323 城東95号線ほか舗装改良工事 橋本町ほか	12,574,504 平成26年10月31日 ～ 平成27年1月7日	12,574,504 平成26年10月31日 ～ 平成27年2月6日	平成26年12月22日	津山市押入1219-7 未沢建設(株) 代表取締役 未沢由博	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの
14	26-000048 最終処分場ダイオキシン類分析測定業務委託 横山	504,360 平成26年5月22日 ～ 平成27年1月30日	683,640 平成26年5月22日 ～ 平成27年3月20日	平成26年12月22日	岡山市北区西古松237-126 中外テクノス(株)岡山営業所 所長 橋 慎一	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの
15	25-000513 広戸池新設工事 大吉	242,076,600 平成25年12月2日 ～ 平成27年3月31日	279,801,000 平成25年12月2日 ～ 平成27年3月31日	平成26年12月25日	岡山市北区柳町1-1-1 安部日鋼工 業・未沢建設特定建設工事共同企 業体 代表者 (株)安部日鋼工業岡山 営業所 所長 森本幸司	発注時において確認困難なもの
16	26-000341 旧ときわ園解体工事 横山	67,656,600 平成26年11月5日 ～ 平成27年3月20日	67,074,480 平成26年11月5日 ～ 平成27年3月20日	平成26年12月25日	津山市日上62-1 坂本建設(株) 代表取締役 坂本弘治	その他
17	25-000759 42523小田中第一汚水幹線築造工事その1 小田中	39,975,454 平成26年2月12日 ～ 平成27年1月9日	45,642,960 平成26年2月12日 ～ 平成27年1月30日	平成26年12月26日	津山市高野本郷2065-4 河井建設工業(株) 代表取締役 河井成之	発注時において確認困難なもの