

# 変 更 契 約 結 果

平成29年4月分

No.	契約番号 工 事 ( 委 託 ) 名 施工(委託)場所	変更前契約概要		変更後契約概要		変更契約日	施工(委託)業者名	変 更 理 由
		請 負 金 額 工 期	請 負 金 額 工 期	請 負 金 額 工 期	請 負 金 額 工 期			
1	28-0074616 中須賀農道改良工事 宮尾	2,809,080 平成29年1月27日 ~ 平成29年5月8日	1,944,000 平成29年1月27日 ~ 平成29年5月8日	平成29年4月19日	津山市中北下1198-5 (株)大井工務店 代表取締役 杉本 昌繁	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの		
2	28-0085685 42835城北汚水枝線埋設工事その1 上河原	3,931,200 平成29年2月14日 ~ 平成29年5月24日	4,190,400 平成29年2月14日 ~ 平成29年5月24日	平成29年4月19日	津山市上河原517-6 (株)勝山組 代表取締役 勝山 敏	発注時において確認困難なもの		
3	28-0090428 42837東部汚水枝線埋設工事その1 川崎	2,066,580 平成29年2月24日 ~ 平成29年5月1日	2,667,600 平成29年2月24日 ~ 平成29年5月1日	平成29年4月21日	津山市日上62-1 坂本建設(株) 代表取締役 坂本 弘治	発注時において確認困難なもの		
4	28-0062802 久米32号線道路改良工事 宮尾	7,129,393 平成28年11月28日 ~ 平成29年5月16日	8,229,600 平成28年11月28日 ~ 平成29年5月16日	平成29年4月25日	津山市宮尾1231 (株)勝浦建設工業 代表取締役 勝浦 正彦	発注時において確認困難なもの		
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								