

変 更 契 約 結 果

平成29年5月

No.	契約番号 工 事 (委 託) 名 施工(委託)場所	変更前契約概要	変更後契約概要	変更契約日	施工(委託)業者名	変 更 理 由
		請 負 金 額 工 期	請 負 金 額 工 期			
1	28-0048029 総社川崎線(沼林田工区)道路新設工事その2 林田	34,729,938 平成28年10月11日 ～ 平成29年5月26日	41,979,600 平成28年10月11日 ～ 平成29年5月26日	平成29年5月8日	津山市押入1219-7 末沢建設(株) 代表取締役 末沢 由博	発注時において確認困難なもの
2	28-0088295 市道T19号線ほか物件調査業務委託 河辺	3,538,080 平成29年1月13日 ～ 平成29年5月22日	4,417,200 平成29年1月13日 ～ 平成29年5月22日	平成29年5月10日	津山市中北上1646 (株)アーگونサルタント 代表取締役 山口 喜平	発注時において確認困難なもの
3	28-0099854 28-65道路災害復旧工事 坪井上	1,571,724 平成29年3月10日 ～ 平成29年5月15日	1,112,400 平成29年3月10日 ～ 平成29年5月15日	平成29年5月12日	津山市神代9-35 (株)エバラ建設 代表取締役 江原 勝美	発注時において確認困難なもの
4	28-0055082 市道G111号線道路改良工事その1 平福	9,288,000 平成28年10月28日 ～ 平成29年5月26日	8,910,000 平成28年10月28日 ～ 平成29年5月26日	平成29年5月17日	津山市皿612 (株)アクティブ 代表取締役 杉岡 学	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの
5	28-0042710 宮下橋(車道部)補修工事 中島ほか	74,163,600 平成28年9月26日 ～ 平成29年5月31日	74,282,400 平成28年9月26日 ～ 平成29年5月31日	平成29年5月18日	津山市高野山西2225-2 (株)近藤組 代表取締役 近藤 一	発注時において確認困難なもの
6	28-0047999 総社川崎線(沼林田工区)道路新設工事その3 沼	36,662,716 平成28年10月12日 ～ 平成29年5月26日	52,542,000 平成28年10月12日 ～ 平成29年6月16日	平成29年5月22日	津山市大篠464-11 (株)土木建築山本組 代表取締役 山本 純義	発注時において確認困難なもの
7	28-0030289 42812南部汚水枝線埋設工事その3 南町一丁目	21,617,625 平成28年8月10日 ～ 平成29年5月31日	22,626,000 平成28年8月10日 ～ 平成29年6月7日	平成29年5月23日	津山市日上62-1 坂本建設株式会社 代表取締役 坂本 弘治	発注時において確認困難なもの
8						
9						
10						
11						