

# 変 更 契 約 結 果

平成29年6月

No.	契約番号 工 事 ( 委 託 ) 名 施工(委託)場所	変更前契約概要	変更後契約概要	変更契約日	施工(委託)業者名	変 更 理 由
		請 負 金 額 工 期	請 負 金 額 工 期			
1	28-0000115 津山市西エリア幼稚園・二宮公民館複合施設及び 東エリア幼稚園新築設計業務委託 二宮ほか	56,661,120 平成28年10月20日 ～ 平成29年8月31日	56,661,120 平成28年10月20日 ～ 平成29年10月20日	平成29年6月13日	大阪市北区西天満5-10-14 共同設計・ツジ設計設計共同体 代表者 共同設計(株) 代表取締役 飯田 精三	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの
2	28-0084807 42828久米第1污水枝線埋設工事その3 中北下	11,084,925 平成29年2月13日 ～ 平成29年8月31日	11,084,925 平成29年2月13日 ～ 平成29年11月30日	平成29年6月14日	津山市河辺1126-2 (株)イーテック 代表取締役 宮城 八千代	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの
3	28-0073290 42825押入污水枝線埋設工事その2 野介代	12,837,312 平成29年1月13日 ～ 平成29年7月3日	13,672,800 平成29年1月13日 ～ 平成29年7月13日	平成29年6月26日	津山市上村69-3 大東建設(株) 代表取締役 安東 譲	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの
4	26-000263 津山駅北口広場整備工事 横山ほか	595,192,320 平成26年9月24日 ～ 平成29年7月31日	570,313,440 平成26年9月24日 ～ 平成29年7月31日	平成29年6月27日	津山市山北770-14 梶岡建設(株)・(株)五月工建 特定建設工事共同企業体 代表者梶岡建設(株)津山支店支店長 木尾守男	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの
5	28-95427 打田黒岩線舗装工事 くめ	39,716,784 平成29年3月23日 ～ 平成29年7月3日	40,424,400 平成29年3月23日 ～ 平成29年7月20日	平成29年6月29日	津山市日上151-1 東建設有限公司 代表取締役 坂本 丈治	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの
6	28-0055479 42822南部污水枝線埋設工事その5 横山	35,197,286 平成28年11月16日 ～ 平成29年7月6日	37,713,600 平成28年11月16日 ～ 平成29年9月29日	平成29年6月29日	津山市田町37 津山建設(株) 代表取締役 中村 善晴	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの
7						
8						
9						
10						
11						