

## 変 更 契 約 結 果

平成29年7月

| No. | 契約番号<br>工 事 ( 委 託 ) 名<br>施工(委託)場所                                  | 変更前契約概要                                   |   | 変更後契約概要        |   | 変更契約日               | 施工(委託)業者名 | 変 更 理 由 |
|-----|--|---|---|----------------|---|---------------------|-----------|---------|
|     |  | 請 負 金 額<br>工 期                            | 請 負 金 額<br>工 期                            | 請 負 金 額<br>工 期 | 請 負 金 額<br>工 期                            |                     |           |         |
| 1   | 28-0095234<br>河辺雨水路改良工事その3<br>河辺                                   | 32,757,480<br>平成29年3月23日<br>～ 平成29年9月14日  | 34,074,000<br>平成29年3月23日<br>～ 平成29年9月14日  | 平成29年7月4日      | 津山市横山583-3<br>㈲松本防災工業<br>代表取締役 松本 善継      | 発注時において確認困難なもの      |           |         |
| 2   | 28-0082727<br>林道落合線落岩橋補修工事<br>阿波                                   | 17,782,200<br>平成29年2月9日<br>～ 平成29年7月10日   | 17,782,200<br>平成29年2月9日<br>～ 平成29年12月8日   | 平成29年7月5日      | 津山市日上151-1<br>東建設株式会社<br>代表取締役 坂本 丈治      | 発注後発生する外的条件の処理に伴うもの |           |         |
| 3   | 29-0016287<br>市道東津山城東6号線道路改良工事その2<br>野介代                           | 2,511,615<br>平成29年6月16日<br>～ 平成29年9月4日    | 2,548,800<br>平成29年6月16日<br>～ 平成29年9月4日    | 平成29年7月10日     | 津山市日上155<br>坂田建設㈱<br>代表取締役 坂田 憲治          | 発注後発生する外的条件の処理に伴うもの |           |         |
| 4   | 28-0058790<br>市道福岡48号線電線共同溝工事(津山駅北口<br>広場整備工事)2工区その2連系管路工事委託<br>横山 | 690,327<br>平成28年11月9日<br>～ 平成29年7月31日     | 605,979<br>平成28年11月9日<br>～ 平成29年7月31日     | 平成29年7月11日     | 岡山市北区青江2-6-51<br>中国電力㈱岡山営業所<br>所長 岡村 卓郎   | 発注後発生する外的条件の処理に伴うもの |           |         |
| 5   | 29-0011251<br>市道広野37号線道路舗装工事<br>田熊                                 | 3,944,559<br>平成29年6月7日<br>～ 平成29年8月9日     | 4,147,200<br>平成29年6月7日<br>～ 平成29年8月9日     | 平成29年7月19日     | 津山市日上62-1<br>坂本建設株式会社<br>代表取締役 坂本 弘治      | 発注後発生する外的条件の処理に伴うもの |           |         |
| 6   | 28-085405<br>青木線(大井手橋)橋梁上部工事<br>宮部下                                | 10,083,225<br>平成29年2月13日<br>～ 平成29年7月31日  | 10,083,225<br>平成29年2月13日<br>～ 平成29年10月31日 | 平成29年7月12日     | 津山市中北下1198-5<br>㈱大井工務店<br>代表取締役 杉本 昌繁     | 発注後発生する外的条件の処理に伴うもの |           |         |
| 7   | 28-0067614<br>42826久米第1污水枝線埋設工事その4<br>南方中                          | 25,071,541<br>平成28年12月27日<br>～ 平成29年8月1日  | 25,071,541<br>平成28年12月27日<br>～ 平成29年10月6日 | 平成29年7月14日     | 津山市加茂町桑原525<br>大進建設㈱<br>代表取締役 藤本 眞也       | 発注後発生する外的条件の処理に伴うもの |           |         |
| 8   | 28-0072856<br>城西道路物件調査業務委託<br>茅町ほか                                 | 7,706,502<br>平成29年1月19日<br>～ 平成29年7月27日   | 8,424,000<br>平成29年1月19日<br>～ 平成29年9月25日   | 平成29年7月24日     | 岡山市北区島田本町2-5-35<br>㈱ウエスコ岡山支社<br>支社長 舞原 一郎 | 発注時において確認困難なもの      |           |         |
| 9   | 28-0079328<br>42829久米第1污水枝線埋設工事その5<br>南方中                          | 18,931,276<br>平成29年1月30日<br>～ 平成29年8月31日  | 19,645,200<br>平成29年1月30日<br>～ 平成29年9月15日  | 平成29年7月24日     | 津山市加茂町公郷1617<br>㈱美作開発<br>代表取締役 廣瀬 友則      | 発注時において確認困難なもの      |           |         |
| 10  | 28-0099387<br>42831加茂1号污水枝線埋設工事その2<br>加茂町百々                        | 19,788,073<br>平成29年3月24日<br>～ 平成29年10月24日 | 17,442,000<br>平成29年3月24日<br>～ 平成29年10月24日 | 平成29年7月26日     | 津山市河辺1126-2<br>㈱イーテック<br>代表取締役 宮城 八千代     | 発注後発生する外的条件の処理に伴うもの |           |         |
| 11  |  |   |   |                |   |                     |           |         |