

変 更 契 約 結 果

平成29年8月

No.	契約番号 工 事 (委 託) 名 施工(委託)場所	変更前契約概要	変更後契約概要	変更契約日	施工(委託)業者名	変 更 理 由
		請 負 金 額 期 工 期	請 負 金 額 期 工 期			
1	29-0009909 市道東加茂70号線道路舗装工事 加茂町公郷ほか	8,939,700 平成29年6月5日 ～ 平成29年8月25日	9,115,200 平成29年6月5日 ～ 平成29年8月25日	平成29年8月3日	津山市押入1219-7 未沢建設(株) 代表取締役 未沢 由博	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの
2	29-0021610 久米地区児童クラブ新築工事 南方中	23,194,836 平成29年5月26日 ～ 平成29年9月15日	24,678,000 平成29年5月26日 ～ 平成29年9月15日	平成29年8月17日	津山市横山399-1 榊山本工務店 代表取締役 山本 喬	事業促進に伴うもの
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						