

変 更 契 約 結 果

平成29年9月

No.	契約番号 工 事 (委 託) 名 施工(委託)場所	変更前契約概要		変更後契約概要		変更契約日	施工(委託)業者名	変 更 理 由
		請 負 金 額 工 期	請 負 金 額 工 期	請 負 金 額 工 期	請 負 金 額 工 期			
1	29-0035793 公共汚水マス設置工事その6 横山	658,800 平成29年8月2日 ～ 平成29年9月15日	842,400 平成29年8月2日 ～ 平成29年9月29日	平成29年9月8日	津山市高野本郷2065-4 河井建設工業㈱ 代表取締役 河井 成之	発注時において確認困難なもの		
2	29-0017027 市道B257号線道路改良工事 新魚町	4,475,941 平成29年6月6日 ～ 平成29年9月29日	4,633,200 平成29年6月6日 ～ 平成29年9月29日	平成29年9月13日	津山市東一宮52-5 ㈱平和工業 代表取締役 早瀬 正一	発注時において確認困難なもの		
3	29-0012868 上之町多目的広場測量設計業務委託 上之町	2,343,686 平成29年6月2日 ～ 平成29年9月29日	2,397,600 平成29年6月2日 ～ 平成29年9月29日	平成29年9月14日	津山市戸脇494-7 ㈱オーエスエー 代表取締役 杉本 正博	発注時において確認困難なもの		
4	29-0037312 津山城跡発掘調査地形測量業務委託(その2) 山下	216,000 平成29年7月28日 ～ 平成29年10月2日	216,000 平成29年7月28日 ～ 平成29年11月30日	平成29年9月21日	津山市戸脇494-7 ㈱オーエスエー 代表取締役 杉本 正博	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの		
5	29-0043509 公共汚水マス設置工事その9 山北	184,680 平成29年8月24日 ～ 平成29年9月27日	184,680 平成29年8月24日 ～ 平成29年10月13日	平成29年9月22日	津山市東一宮52-5 ㈱平和工業 代表取締役 早瀬 正一	発注時において確認困難なもの		
6	28-0067614 42826久米第1汚水枝線埋設工事その4 南方中	25,071,541 平成28年12月27日 ～ 平成29年10月6日	26,492,400 平成28年12月27日 ～ 平成29年10月6日	平成29年9月26日	津山市加茂町桑原525 大進建設㈱ 代表取締役 藤本 眞也	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの		
7	29-0029525 東加茂分団第1部消防機庫新築工事 加茂町公郷	10,613,635 平成29年6月19日 ～ 平成29年11月13日	10,864,800 平成29年6月19日 ～ 平成29年11月13日	平成29年9月26日	津山市加茂町桑原525 大進建設㈱ 代表取締役 藤本 眞也	発注時において確認困難なもの		
8	28-0055479 42822南部汚水枝線埋設工事その5 横山	37,713,600 平成28年11月16日 ～ 平成29年9月29日	38,620,800 平成28年11月16日 ～ 平成29年10月13日	平成29年9月27日	津山市田町37 津山建設㈱ 代表取締役 中村 善晴	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの		
9								
10								
11								