

変 更 契 約 結 果

平成29年10月分

| No. | 契約番号 工 事 (委 託) 名 施工(委託)場所 | 変更前契約概要 | | 変更後契約概要 | | 変更契約日 | 施工(委託)業者名 | 変 更 理 由 |
|-----|--|---|---|----------------|---|---------------------|-----------|---------|
| | | 請 負 金 額 工 期 | 請 負 金 額 工 期 | 請 負 金 額 工 期 | 請 負 金 額 工 期 | | | |
| 1 | 29-0030408 道路側溝施設整備工事その1 小性町ほか | 2,727,108 平成29年7月21日 ～ 平成29年10月18日 | 3,013,200 平成29年7月21日 ～ 平成29年10月18日 | 平成29年10月2日 | 津山市山下5 浮田建設(株) 代表取締役 浮田 佐平 | 発注後発生する外的条件の処理に伴うもの | | |
| 2 | 29-0040790 田邑水路改修工事 下田邑 | 1,344,600 平成29年9月1日 ～ 平成29年10月25日 | 1,344,600 平成29年9月1日 ～ 平成29年12月14日 | 平成29年10月2日 | 津山市下田邑1613-3 (有)林田工務店 代表取締役 林田 福憲 | 発注後発生する外的条件の処理に伴うもの | | |
| 3 | 29-0017959 市道小田中総社線道路改良工事その2 総社 | 8,213,983 平成29年6月21日 ～ 平成29年10月23日 | 8,213,983 平成29年6月21日 平成29年11月30日 | 平成29年10月3日 | 津山市東一宮52-5 (株)平和工業 代表取締役 早瀬 正一 | 発注後発生する外的条件の処理に伴うもの | | |
| 4 | 28-0095243 河辺雨水路改良工事その2 河辺 | 29,072,131 平成29年3月21日 ～ 平成29年10月10日 | 30,758,400 平成29年3月21日 ～ 平成29年11月20日 | 平成29年10月6日 | 津山市日上62-1 坂本建設株式会社 代表取締役 坂本 弘治 | 発注時において確認困難なもの | | |
| 5 | 29-0012450 市道B203号線道路改良工事 小田中 | 6,010,632 平成29年6月20日 ～ 平成29年10月18日 | 6,274,800 平成29年6月20日 ～ 平成29年10月18日 | 平成29年10月6日 | 津山市小原607 (株)ティーケイ建設 代表取締役 武岡 敏男 | 発注時において確認困難なもの | | |
| 6 | 29-0038572 No.1-1-3道路修繕工事 林田 | 745,200 平成29年8月21日 ～ 平成29年10月10日 | 745,200 平成29年8月21日 ～ 平成29年11月15日 | 平成29年10月6日 | 津山市押入929-34 (株)加藤興業 代表取締役 加藤 久明 | 発注時において確認困難なもの | | |
| 7 | 29-0006368 にぎわい交流館新築工事 横山 | 54,513,453 平成29年5月23日 ～ 平成29年10月13日 | 54,513,453 平成29年5月23日 ～ 平成29年10月23日 | 平成29年10月13日 | 津山市志戸部681-2 (株)頃安建設 代表取締役 頃安 俊男 | その他 | | |
| 8 | 28-0085405 青木線(大井手橋)橋梁上部工事 宮部下 | 10,083,225 平成29年2月13日 ～ 平成29年10月31日 | 11,307,600 平成29年2月13日 ～ 平成29年10月31日 | 平成29年10月16日 | 津山市中北下1198-5 (株)大井工務店 代表取締役 杉本 昌繁 | 条件処理に伴うもの | | |
| 9 | 28-0090105 42833城東汚水枝線埋設工事その3 林田 | 12,692,937 平成29年2月27日 ～ 平成29年10月16日 | 14,385,600 平成29年2月27日 ～ 平成29年11月6日 | 平成29年10月16日 | 津山市田町37 津山建設(株) 代表取締役 中村 善晴 | 発注後発生する外的条件の処理に伴うもの | | |
| 10 | 29-0026522 境橋補強調査設計業務委託 津山口ほか | 4,590,000 平成29年7月24日 ～ 平成29年11月15日 | 4,492,800 平成29年7月24日 ～ 平成29年11月15日 | 平成29年10月17日 | 岡山市北区北長瀬本町13-54 内海建設コンサルタント(株) 代表取締役社長 藤原 明 | 発注時において確認困難なもの | | |
| 11 | 29-0045828 農道三成西線舗装工事 中北下 | 1,428,840 平成29年9月29日 ～ 平成29年11月20日 | 1,900,800 平成29年9月29日 ～ 平成29年11月20日 | 平成29年10月20日 | 津山市桑下1081-2 (株)青山建設 代表取締役 青山 泉 | 発注後発生する外的条件の処理に伴うもの | | |

変 更 契 約 結 果

平成29年10月分

| No. | 契約番号 工 事 (委 託) 名 施工(委託)場所 | 変更前契約概要 | | 変更後契約概要 | | 変更契約日 | 施工(委託)業者名 | 変 更 理 由 |
|-----|---|---|--|----------------|---|---------------------|-----------|---------|
| | | 請 負 金 額 工 期 | 請 負 金 額 工 期 | 請 負 金 額 工 期 | 請 負 金 額 工 期 | | | |
| 12 | 28-0089787 総社川崎線(山北工区)橋梁下部工事その2 山北 | 47,093,400 平成29年3月6日 ～ 平成29年10月26日 | 55,954,800 平成29年3月6日 ～ 平成29年10月26日 | 平成29年10月20日 | 津山市上横野4238 森山建設(株) 代表取締役 森山 真一 | 発注時において確認困難なもの | | |
| 13 | 28-0099387 42831加茂1号污水枝線埋設工事その2 加茂町百々 | 17,442,000 平成29年3月24日 ～ 平成29年10月24日 | 18,338,400 平成29年3月24日 ～ 平成29年11月7日 | 平成29年10月24日 | 津山市河辺1126-2 (株)イーテック 代表取締役 宮城 八千代 | 発注後発生する外的条件の処理に伴うもの | | |
| 14 | 29-0044258 藤ヶ瀬排水路改修工事 宮尾 | 1,899,946 平成29年9月15日 ～ 平成29年11月24日 | 2,019,600 平成29年9月15日 ～ 平成29年11月24日 | 平成29年10月25日 | 津山市桑上23-3 (株)フジケン工業 代表取締役 田村 美穂香 | 発注時において確認困難なもの | | |
| 15 | 29-0035238 加茂地区市有林保育業務委託その3 加茂町河井 | 5,151,600 平成29年8月7日 ～ 平成29年12月15日 | 6,037,200 平成29年8月7日 ～ 平成29年12月15日 | 平成29年10月27日 | 津山市沼596-1 津山市森林組合 代表理事組合長 西本 健三 | 発注時において確認困難なもの | | |
| 16 | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | | |