

# 変 更 契 約 結 果

平成29年11月

No.	契約番号 工 事 ( 委 託 ) 名 施工(委託)場所	変更前契約概要	変更後契約概要	変更契約日	施工(委託)業者名	変 更 理 由
		請 負 金 額 工 期	請 負 金 額 工 期			
1	29-0045823 久米67号線舗装工事 領家	1,540,080 平成29年9月29日 ～ 平成29年11月13日	1,540,080 平成29年9月29日 ～ 平成29年12月22日	平成29年11月1日	津山市桑下1081-2 ㈱青山建設 代表取締役 青山 泉	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの
2	29-0007862 誠道小学校校舎大規模改修設計業務委託 久米川南	16,470,000 平成29年5月31日 ～ 平成30年1月30日	17,420,400 平成29年5月31日 ～ 平成30年1月30日	平成29年11月8日	岡山市南区泉田1-3-10 ㈱ユー・デイ・デイ設計 代表取締役 菅野 憲	発注時において確認困難なもの
3	29-0018368 総社川崎線(沼林田工区)道路新設工事その4 沼	14,070,240 平成29年6月19日 ～ 平成29年12月4日	14,070,240 平成29年6月19日 ～ 平成30年2月28日	平成29年11月9日	津山市志戸部214-5 ㈱住宅産業センター 代表取締役 田中 義一	発注時において確認困難なもの
4	29-0028237 天神原陸橋外2橋点検業務委託 河辺ほか	2,430,000 平成29年7月21日 ～ 平成29年12月15日	2,948,400 平成29年7月21日 ～ 平成29年12月15日	平成29年11月9日	岡山市北区駅元町1-2-301 ジェイアール西日本コンサルタンツ㈱岡山支店 支店長 川崎 照夫	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの
5	29-0013719 市道拠点線道路新設工事その5 押入	32,744,509 平成29年6月13日 ～ 平成29年12月8日	32,744,509 平成29年6月13日 ～ 平成30年1月10日	平成29年11月13日	津山市院庄882 北部開発㈱ 代表取締役 政岡 修介	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの
6	29-0021566 西山第二踏切用地測量業務委託 綾部	972,000 平成29年6月26日 ～ 平成29年11月24日	831,600 平成29年6月26日 ～ 平成29年12月14日	平成29年11月14日	岡山市北区駅元町1-2-301 ジェイアール西日本コンサルタンツ㈱岡山支店 支店長 川崎 照夫	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの
7	29-0034351 農業基盤整備促進事業久米地区水路整備工事その3 中北下	5,270,475 平成29年8月24日 ～ 平成29年12月13日	7,419,600 平成29年8月24日 ～ 平成30年2月28日	平成29年11月16日	津山市桑下1081-2 ㈱青山建設 代表取締役 青山 泉	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの
8	29-0035425 市道堀坂三浦線修正設計業務委託 吉見	496,800 平成29年7月14日 ～ 平成29年11月30日	496,800 平成29年7月14日 ～ 平成30年3月15日	平成29年11月16日	津山市中北上1731-2 アセス㈱ 代表取締役 松永 誠	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの
9	29-0060156 公共汚水マス設置工事その13 林田	213,840 平成29年10月19日 ～ 平成29年11月22日	213,840 平成29年10月19日 ～ 平成30年1月10日	平成29年11月16日	津山市河辺1126-2 ㈱イーテック 代表取締役 宮城 八千代	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの
10	29-0006414 田邑公民館多目的ホール増築等工事 下田邑	97,340,400 平成29年6月1日 ～ 平成29年12月25日	97,340,400 平成29年6月1日 ～ 平成30年1月15日	平成29年11月17日	津山市桑上21-1 田村工務店㈱ 代表取締役 田村 正敏	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの
11	29-0017959 市道小田中総社線道路改良工事その2 総社	8,213,983 平成29年6月21日 ～ 平成29年11月30日	7,981,200 平成29年6月21日 ～ 平成29年11月30日	平成29年11月20日	津山市東一宮52-5 ㈱平和工業 代表取締役 早瀬 正一	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの

# 変 更 契 約 結 果

平成29年11月

No.	契約番号 工 事 ( 委 託 ) 名 施工(委託)場所	変更前契約概要	変更後契約概要	変更契約日	施工(委託)業者名	変 更 理 由
		請 負 金 額 工 期	請 負 金 額 工 期			
12	29-0031254 市道福岡80号線測量設計業務委託 南町一丁目	1,774,418 平成29年7月21日 ～ 平成29年11月30日	1,774,418 平成29年7月21日 ～ 平成30年2月28日	平成29年11月20日	津山市戸脇494-7 ㈱オーエスエー 代表取締役 杉本 正博	発注時において確認困難なもの
13	28-0082727 林道落合線落岩橋補修工事 阿波	17,782,200 平成29年2月9日 ～ 平成29年12月8日	17,782,200 平成29年2月9日 ～ 平成29年12月28日	平成29年11月21日	津山市日上151-1 東建設(有) 代表取締役 坂本 丈治	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの
14	28-0084807 42828久米第1汚水枝線埋設工事その3 中北下	11,084,925 平成29年2月13日 ～ 平成29年11月30日	12,420,000 平成29年2月13日 ～ 平成29年11月30日	平成29年11月22日	津山市河辺1126-2 ㈱イーテック 代表取締役 宮城 八千代	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの
15	29-0014497 42902新野山形汚水枝線埋設工事その1 新野山形	15,699,776 平成29年6月5日 ～ 平成29年11月24日	15,973,200 平成29年6月5日 ～ 平成29年12月8日	平成29年11月24日	津山市加茂町公郷1617 ㈱美作開発 代表取締役 廣瀬 友則	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの
16	29-0064874 42919東松原汚水枝線埋設工事その2 野介代	4,110,620 平成29年9月15日 ～ 平成29年12月25日	4,449,600 平成29年9月15日 ～ 平成29年12月25日	平成29年11月24日	津山市上村69-3 大東建設(株) 代表取締役 安東 譲	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの
17	29-0029048 42911東苫田汚水枝線埋設工事その1 林田	10,449,777 平成29年7月21日 ～ 平成29年12月4日	10,449,777 平成29年7月21日 ～ 平成29年12月18日	平成29年11月27日	津山市宮尾1231 ㈱勝浦建設工業 代表取締役 勝浦 正彦	起工設計において簡略化された内容を変更するもの
18	29-0031316 吉井川左岸第二排水区雨水幹線実施設計修正業務委託 二宮	2,422,440 平成29年7月7日 ～ 平成29年11月30日	2,422,440 平成29年7月7日 ～ 平成30年1月10日	平成29年11月27日	岡山市北区北長瀬表町2-15-15 ㈱日新技術コンサルタント 岡山事務所 所長 有馬克浩	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの
19	29-0058737 黒木ダム周辺整備工事 加茂町黒木	2,214,000 平成29年11月10日 ～ 平成30年1月23日	2,386,800 平成29年11月10日 ～ 平成30年1月23日	平成29年11月27日	津山市中北上390-1 (有)バックアップ 代表取締役 杉井 秀伸	発注時において確認困難なもの
20	29-0034352 農業基盤整備促進事業久米地区水路整備工事その2 領家	4,238,632 平成29年8月23日 ～ 平成29年12月8日	5,054,400 平成29年8月23日 ～ 平成30年1月10日	平成29年11月27日	津山市久米川南1381 久米建設(株) 代表取締役 内田 充孝	発注時において確認困難なもの
21	29-0008703 42901小田中第1汚水枝線埋設工事その1 小田中ほか	15,338,786 平成29年5月24日 ～ 平成29年12月11日	15,338,786 平成29年5月24日 ～ 平成30年1月18日	平成30年11月30日	津山市山下5 浮田建設(株) 代表取締役 浮田 佐平	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの