

# 変 更 契 約 結 果

平成29年12月

No.	契約番号 工 事 ( 委 託 ) 名 施工(委託)場所	変更前契約概要	変更後契約概要	変 更 契 約 日	施 工 ( 委 託 ) 業 者 名	変 更 理 由
		請 負 金 額 工 期	請 負 金 額 工 期			
1	29-0018283 42905上兼田污水枝線築造工事その1 川崎	16,588,800 平成29年6月19日 ～ 平成29年12月7日	13,824,000 平成29年6月19日 ～ 平成29年12月7日	平成29年12月4日	津山市日上62-1 坂本建設(株) 代表取締役 坂本 弘治	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの
2	28-0094650 42834中央污水枝線埋設工事その3 小田中	38,912,076 平成29年3月21日 ～ 平成29年12月11日	38,912,076 平成29年3月21日 ～ 平成30年2月13日	平成29年12月5日	津山市日上62-1 坂本建設(株) 代表取締役 坂本 弘治	発注時において確認困難なもの
3	29-0056845 嵯峨水路改良工事 井口	4,525,200 平成29年9月19日 ～ 平成29年12月18日	5,043,600 平成29年9月19日 ～ 平成29年12月28日	平成29年12月6日	津山市一方12 中島建設(株) 代表取締役 中島 清隆	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの
4	29-0019453 近平第4地区計画概要書作成業務委託 吉見ほか	4,968,000 平成29年5月22日 ～ 平成30年2月23日	5,302,800 平成29年5月22日 ～ 平成30年2月23日	平成29年12月8日	岡山市北区内山下1-3-7 岡山県土地改良事業団体連合会 会長 石井 正弘	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの
5	29-0042852 久米25号線道路改良工事 宮尾	12,984,840 平成29年9月8日 ～ 平成30年1月23日	14,094,000 平成29年9月8日 ～ 平成30年1月23日	平成29年12月8日	津山市中北下1198-5 (株)大井工務店 代表取締役 杉本 昌繁	発注時において確認困難なもの
6	29-0048220 阿波地区市有林保育業務委託その2 阿波	1,522,800 平成29年9月19日 ～ 平成30年2月28日	1,674,000 平成29年9月19日 ～ 平成30年2月28日	平成29年12月8日	津山市沼596-1 津山市森林組合 代表理事組合長 西本 健三	発注時において確認困難なもの
7	29-0049437 城塔農道ほか舗装工事 久米川南	4,990,734 平成29年10月5日 ～ 平成29年12月18日	5,108,400 平成29年10月5日 ～ 平成29年12月18日	平成29年12月8日	津山市桑上21-1 田村工務店(株) 代表取締役 田村 正敏	発注時において確認困難なもの
8	29-0029191 42910城東污水枝線埋設工事その1 林田	6,740,042 平成29年7月20日 ～ 平成29年12月12日	7,646,400 平成29年7月20日 ～ 平成30年1月23日	平成29年12月11日	津山市安井287 (株)平田コーポレーション 代表取締役 平田 政堂	発注時において確認困難なもの
9	29-0060731 津山駅北口駐輪場設置工事 横山	26,632,540 平成29年11月24日 ～ 平成30年2月19日	29,948,400 平成29年11月24日 ～ 平成30年3月19日	平成29年12月11日	津山市桑上23-3 (株)フジケン工業 代表取締役 田村 美穂香	事業促進に伴うもの
10	29-0045185 市道陀阿線道路舗装工事 加茂町檜井	8,736,854 平成29年10月2日 ～ 平成29年12月18日	9,493,200 平成29年10月2日 ～ 平成30年1月10日	平成29年12月13日	津山市大田829-4 田口舗装(株) 代表取締役 田口 久雄	事業促進に伴うもの

# 変 更 契 約 結 果

平成29年12月

No.	契約番号 工事(委託)名 施工(委託)場所	変更前契約概要	変更後契約概要	変更契約日	施工(委託)業者名	変更理由
		請負金額 工 期	請負金額 工 期			
11	29-0074919 上高倉地内農業用施設災害査定設計資料作成業務委託 上高倉	353,160 平成29年11月27日 ～平成29年12月22日	466,560 平成29年11月27日 ～平成29年12月22日	平成29年12月13日	津山市新野東545 ㈱シゲイック 代表取締役 土井 良浩	発注時において確認困難なもの
12	29-0028826 42913高野山西污水枝線埋設工事その1 高野山西	10,701,720 平成29年7月24日 ～平成29年12月18日	12,420,000 平成29年7月24日 ～平成30年1月31日	平成29年12月14日	津山市近長755-1 ㈱松本建設 代表取締役 松本 清志	発注時において確認困難なもの
13	29-0034795 農業基盤整備促進事業久米地区水路整備工事その1 領家ほか	7,709,882 平成29年8月22日 ～平成30年1月10日	7,709,882 平成29年8月22日 ～平成30年3月12日	平成29年12月14日	津山市神代9-35 ㈱エバラ建設 代表取締役 江原 勝美	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの
14	29-0065862 公共污水マス設置工事その19 沼	896,400 平成29年11月1日 ～平成29年12月15日	1,069,200 平成29年11月1日 ～平成29年12月15日	平成29年12月14日	津山市沼29-3 北原建設㈱ 代表取締役 北原 進	発注時において確認困難なもの
15	29-0013719 市道拠点線道路新設工事その5 押入	32,744,509 平成29年6月13日 ～平成30年1月10日	32,518,800 平成29年6月13日 ～平成30年1月10日	平成29年12月15日	津山市院庄882 北部開発㈱ 代表取締役 政岡 修介	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの
16	28-0000117 津山市ごみ焼却場等解体撤去工事 小桁	4,753,590,800 平成29年3月22日 ～平成30年3月16日	353,581,200 平成29年3月22日 ～平成30年2月16日	平成29年12月19日	岡山市北区幸町8-29 三井住友建設㈱・㈱田村工務店津山特定建設工事共同企業体 三井住友建設㈱岡山営業所 所長 柳川 昭信	発注時において確認困難なもの
17	28-0000129 津山市ごみ焼却場等解体撤去工事監理業務委託 小桁	8,899,200 平成29年3月22日 ～平成30年3月23日	7,225,200 平成29年3月22日 ～平成30年2月23日	平成29年12月19日	岡山市北区奉還町1-13-10 東和環境科学㈱岡山営業所 所長 道法 雅樹	発注時において確認困難なもの
18	29-0014566 42907久米第1污水幹線ほか埋設工事その1 南方中	26,620,164 平成29年6月14日 ～平成30年1月10日	27,864,000 平成29年6月14日 ～平成30年1月10日	平成29年12月19日	津山市神戸306-1 西日本建設㈱ 代表取締役 政岡 渡	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの
19	29-0067797 公共污水マス設置工事その20 押入	961,200 平成29年11月13日 ～平成30年1月22日	1,155,600 平成29年11月13日 ～平成30年1月22日	平成29年12月19日	津山市高野山西2225-2 ㈱近藤組 代表取締役 近藤 一	発注時において確認困難なもの
20	29-0008703 42901小田中第1污水枝線埋設工事その1 小田中ほか	15,338,786 平成29年5月24日 ～平成30年1月18日	17,722,800 平成29年5月24日 ～平成30年1月18日	平成29年12月20日	津山市山下5 浮田建設㈱ 代表取締役 浮田 佐平	発注時において確認困難なもの

# 変 更 契 約 結 果

平成29年12月

No.	契約番号 工 事 ( 委 託 ) 名 施工(委託)場所	変更前契約概要	変更後契約概要	変 更 契 約 日	施 工 ( 委 託 ) 業 者 名	変 更 理 由
		請 負 金 額 工 期	請 負 金 額 工 期			
21	28-0082727 林道落合線落岩橋補修工事 阿波	17,782,200 平成29年2月9日 ～ 平成29年12月28日	20,001,600 平成29年2月9日 ～ 平成29年12月28日	平成29年12月20日	津山市日上151-1 東建設(株) 代表取締役 坂本 丈治	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの
22	29-0014828 42904一色汚水枝線埋設工事その1 一色	24,690,916 平成29年6月13日 ～ 平成30年1月17日	25,585,200 平成29年6月13日 ～ 平成30年2月28日	平成29年12月21日	津山市加茂町公郷1617 (株)美作開発 代表取締役 廣瀬 友則	事業促進に伴うもの
23	29-0029223 42916沼第二汚水枝線埋設工事その1 沼	16,953,300 平成29年7月28日 ～ 平成30年2月15日	16,966,800 平成29年7月28日 ～ 平成30年2月15日	平成29年12月21日	津山市高野本郷2065-4 河井建設工業(株) 代表取締役 河井 成之	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの
24	29-0063668 No.1-2-5道路舗装工事 東一宮	1,770,120 平成29年11月27日 ～ 平成30年1月11日	1,814,400 平成29年11月27日 ～ 平成30年1月31日	平成29年12月21日	津山市上河原193-15 (有)鶴見建設 代表取締役 西本 秀一	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの
25	29-0052717 広戸小学校プール改修工事 市場	14,317,560 平成29年10月18日 ～ 平成30年1月22日	15,400,800 平成29年10月18日 ～ 平成30年3月8日	平成29年12月22日	津山市近長755-1 (株)松本建設 代表取締役 松本 清志	発注時において確認困難なもの
26	29-0042959 川東排水路整備工事 市場	4,536,000 平成29年9月20日 ～ 平成29年1月10日	4,989,600 平成29年9月20日 ～ 平成30年1月31日	平成29年12月22日	津山市大吉61 (株)日本原造園土木 代表取締役 斉藤 義輝	発注時において確認困難なもの
27	29-0052329 道路側溝施設整備工事その2 戸川町ほか	3,090,722 平成29年10月20日 ～ 平成30年1月15日	3,175,200 平成29年10月20日 ～ 平成30年1月15日	平成29年12月22日	津山市上河原517-6 (株)勝山組 代表取締役 勝山 敏	発注時において確認困難なもの
28	29-0028366 総社川崎線(沼林田工区)道路新設工事その5 沼	26,533,893 平成29年8月8日 ～ 平成30年1月16日	26,533,893 平成29年8月8日 ～ 平成30年2月28日	平成30年12月25日	津山市田町37 津山建設(株) 代表取締役 中村 善晴	発注時において確認困難なもの
29	29-0037038 No.1-2-1道路改良工事 勝部	8,640,000 平成29年8月23日 ～ 平成30年1月10日	9,039,600 平成29年8月23日 ～ 平成30年1月10日	平成29年12月25日	津山市大田829-4 田口舗装(株) 代表取締役 田口 久雄	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの
30	29-0058883 作州城東屋敷照明及び空調設備改修工事 中之町	4,275,590 平成29年11月10日 ～ 平成30年3月16日	4,903,200 平成29年11月10日 ～ 平成30年3月16日	平成29年12月25日	津山市下高倉西823-4 (株)中島設備 代表取締役 小林 仁	事業促進に伴うもの
31	29-0029256 42912東吉田汚水枝線埋設工事その2 志戸部	18,279,302 平成29年7月26日 ～ 平成30年2月15日	19,267,200 平成29年7月26日 ～ 平成30年2月15日	平成29年12月26日	津山市沼29-3 北原建設(株) 代表取締役 北原 進	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの

# 変 更 契 約 結 果

平成29年12月

No.	契約番号 工 事 ( 委 託 ) 名 施工(委託)場所	変更前契約概要		変更後契約概要		変更契約日	施工(委託)業者名	変 更 理 由
		請 負 金 額 工 期	請 負 金 額 工 期	請 負 金 額 工 期	請 負 金 額 工 期			
32	28-0094874 42832新野山形污水枝線埋設工事その4 新野山形	45,688,892 平成29年3月22日 ～ 平成30年12月18日	46,126,800 平成29年3月22日 ～ 平成30年2月13日	平成29年12月26日	津山市桑上21-1 田村工務店(株) 代表取締役 田村 正敏	発注時において確認困難なもの		
33	29-0031844 橋梁点検業務委託その2 下横野ほか	7,560,000 平成29年8月9日 ～ 平成30年1月16日	7,657,200 平成29年8月9日 ～ 平成30年1月16日	平成29年12月27日	津山市南新座126 廣澤測量設計(株) 代表取締役 廣澤 博文	発注時において確認困難なもの		
34	29-0047601 総合斎場防水及び屋根改修工事 小田中	23,699,930 平成29年10月11日 ～ 平成30年3月8日	25,423,200 平成29年10月11日 ～ 平成30年3月26日	平成29年12月27日	津山市横山583-3 (有)松本防災工業 代表取締役 松本 善継	発注時において確認困難なもの		
35	29-0073116 公共汚水マス設置工事その23 小原	291,600 平成29年12月1日 ～ 平成30年1月10日	421,200 平成29年12月1日 ～ 平成30年1月10日	平成29年12月27日	津山市小原127 (株)五月工建 代表取締役 高山 尚明	発注時において確認困難なもの		
36	29-0010727 42830南部污水枝線築造工事その1 横山	90,154,080 平成29年4月24日 ～ 平成30年1月12日	99,392,400 平成29年4月24日 ～ 平成30年2月2日	平成29年12月28日	津山市加茂町公郷1616 (株)平井組 代表取締役 森岡 知之	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの		
37	29-0018348 42906東松原污水枝線築造工事その1 野介代	30,348,000 平成29年6月27日 ～ 平成29年12月18日	23,511,600 平成29年6月27日 ～ 平成30年2月13日	平成29年12月28日	津山市神戸306-1 西日本建設(株) 代表取締役 政岡 渡	発注時において確認困難なもの		
38	29-0029269 42909東松原污水枝線埋設工事その1 野介代	31,025,181 平成29年8月3日 ～ 平成30年1月26日	31,201,200 平成29年8月3日 ～ 平成30年1月26日	平成29年12月28日	津山市大吉61 (株)日本原造園土木 代表取締役 斉藤 義輝	発注時において確認困難なもの		
39	29-0042866 42922城北污水枝線埋設工事その2 小原	7,074,000 平成29年9月7日 ～ 平成30年1月10日	7,290,000 平成29年9月7日 ～ 平成30年1月10日	平成29年12月28日	津山市田町37 津山建設(株) 代表取締役 中村 善晴	発注時において確認困難なもの		
40								
41								
42								