

# 変 更 契 約 結 果

平成30年1月

No.	契約番号 工 事 ( 委 託 ) 名 施工(委託)場所	変更前契約概要	変更後契約概要	変更契約日	施工(委託)業者名	変 更 理 由
		請 負 金 額 工 期	請 負 金 額 工 期			
1	28-00094650 42834中央汚水枝線埋設工事その3 小田中	38,912,076 平成29年3月21日 ～ 平成30年2月13日	38,102,400 平成29年3月21日 ～ 平成30年2月13日	平成30年1月4日	津山市日上62-1 坂本建設(株) 代表取締役 坂本 弘治	発注時において確認困難なもの
2	29-0017221 苅田家付属町家群整備実施設計業務委託 林田町	11,124,000 平成29年7月27日 ～ 平成30年3月22日	12,452,400 平成29年7月27日 ～ 平成30年3月22日	平成30年1月4日	津山市椿高下108-1 (株)綜合企画 代表取締役 高橋 哲也	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの
3	29-0028396 市道神庭66号線道路改良工事その4 上高倉	27,262,202 平成29年7月31日 ～ 平成30年1月11日	37,000,800 平成29年7月31日 ～ 平成30年3月17日	平成30年1月4日	津山市小田中1446-14 (株)ハヤシ産業 代表取締役 林 静香	発注時において確認困難なもの
4	29-0029237 42915沼第一汚水幹線築造工事その1 沼ほか	35,640,000 平成29年8月1日 ～ 平成30年2月20日	33,739,200 平成29年8月1日 ～ 平成30年2月20日	平成30年1月4日	津山市小原127 (株)五月工建 代表取締役 高山 尚明	発注時において確認困難なもの
5	29-0032820 42917中央汚水枝線埋設工事その1 二宮	24,431,284 平成29年8月8日 ～ 平成30年1月16日	19,148,400 平成29年8月8日 ～ 平成30年2月5日	平成30年1月4日	津山市田町37 津山建設(株) 代表取締役 中村 善晴	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの
6	29-0052688 42921吉井川左岸雨水路改良工事その1 二宮	25,962,811 平成29年10月23日 ～ 平成30年3月3日	27,950,400 平成31年10月23日 ～ 平成30年3月3日	平成30年1月5日	津山市院庄882 北部開発(株) 代表取締役 政岡 修介	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの
7	29-0016524 西八出口橋歩道橋詳細設計業務委託 横山	9,018,000 平成29年6月20日 ～ 平成30年1月25日	10,227,600 平成29年6月20日 ～ 平成30年1月25日	平成30年1月9日	岡山市北区東島田町1-8-10 中電技術コンサルタント(株)岡山支社 支社長 小山 正之	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの
8	29-0065587 No.1-2-6道路舗装工事 二宮	7,668,000 平成29年11月24日 ～ 平成30年2月14日	7,851,600 平成29年11月24日 ～ 平成30年2月14日	平成30年1月10日	津山市院庄882 北部開発(株) 代表取締役 政岡 修介	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの
9	29-0043298 橋梁点検業務委託その3 山方ほか	7,344,000 平成29年8月7日 ～ 平成30年2月9日	7,506,000 平成30年8月7日 ～ 平成30年2月9日	平成30年1月11日	津山市小田中1442-9 (株)アーバン技研 代表取締役 佐々木 潤一	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの
10	29-0024493 鴻ノ池改修工事 中北下	25,735,644 平成29年8月1日 ～ 平成30年2月15日	25,735,644 平成29年8月1日 ～ 平成30年3月19日	平成30年1月12日	津山市皿612 (株)アクティブ 代表取締役 杉岡 学	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの
11	29-0064204 (仮称)津山市城南駐車場整備工事 山下	8,424,000 平成29年11月15日 ～ 平成30年3月7日	8,424,000 平成29年11月15日 ～ 平成30年3月19日	平成30年1月12日	津山市田町37 津山建設(株) 代表取締役 中村 善晴	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの

# 変 更 契 約 結 果

平成30年1月

No.	契約番号 工 事 ( 委 託 ) 名 施工(委託)場所	変更前契約概要	変更後契約概要	変更契約日	施工(委託)業者名	変 更 理 由
		請 負 金 額 工 期	請 負 金 額 工 期			
12	29-0045615 市道河面橋線道路防災施設修繕調査業務委託 近長	5,400,000 平成29年8月4日 ～ 平成30年3月15日	5,605,200 平成29年8月4日 ～ 平成30年3月15日	平成30年1月15日	岡山市南区豊成2-2-9 応用地質(株)岡山支店 支店長 根本 雅夫	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの
13	29-0048671 河辺雨水路改良工事その4 河辺	29,087,208 平成29年9月1日 ～ 平成30年2月13日	29,527,200 平成29年9月1日 ～ 平成30年2月13日	平成30年1月15日	津山市津山口246-3 エイビーシー開発(株) 代表取締役 松本 勝久	発注時において確認困難なもの
14	29-0056698 市道西上山形線路線測量業務委託 西上ほか	2,700,000 平成29年10月30日 ～ 平成30年1月15日	2,700,000 平成29年10月30日 ～ 平成30年2月28日	平成30年1月15日	津山市新野東545 (株)シディック 代表取締役 土井 良浩	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの
15	29-0061424 林道火方線1号橋補修工事 加茂町倉見	2,500,081 平成29年11月10日 ～ 平成30年1月18日	2,500,081 平成29年11月10日 ～ 平成30年2月19日	平成30年1月15日	津山市加茂町河井95-2 美北建設(株) 代表取締役 川上 昌俊	発注時において確認困難なもの
16	29-0063795 林道火方1号線1号橋補修工事 加茂町倉見	745,200 平成29年11月10日 ～ 平成30年1月18日	745,200 平成31年11月10日 ～ 平成30年2月7日	平成30年1月15日	津山市加茂町河井95-2 美北建設(株) 代表取締役 川上 昌俊	発注時において確認困難なもの
17	29-0092015 勝北支所フェンス修繕工事 新野東	1,453,636 平成30年1月12日 ～ 平成30年3月19日	1,522,800 平成30年1月12日 ～ 平成30年3月19日	平成30年1月15日	津山市高野山西2225-2 (株)近藤組 代表取締役 近藤 一	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの
18	29-0046531 市道広野37号線道路改良工事その2 田熊	9,178,012 平成29年10月3日 ～ 平成30年2月5日	9,774,000 平成29年10月3日 ～ 平成30年2月5日	平成30年1月16日	津山市妙原63-1 (株)幸務組 代表取締役 幸務 弘	発注時において確認困難なもの
19	29-0007934 勝加茂小学校校舎・屋内運動場大規模改 修設計業務委託 中村	20,869,920 平成29年5月25日 ～ 平成30年1月30日	19,299,600 平成29年5月25日 ～ 平成30年1月30日	平成30年1月18日	岡山市北区番町1-1-6 (株)ベン建築設計 代表取締役 芝村 満男	発注時において確認困難なもの
20	29-0052486 市道G111号線道路改良工事その2 平福	9,871,200 平成30年10月3日 ～ 平成30年2月15日	10,108,800 平成30年10月3日 ～ 平成30年2月15日	平成30年1月23日	津山市皿612 (株)アクティブ 代表取締役 杉岡 学	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの
21	29-0081000 No.21-4-1交通安全施設設置工事 安井ほか	2,289,600 平成30年1月12日 ～ 平成30年3月19日	2,440,800 平成30年1月30日 ～ 平成30年3月19日	平成30年1月24日	津山市大田829-1 (株)明和技建 代表取締役 高山 善敬	発注時において確認困難なもの
22	29-0007781 加茂橋修繕調査設計業務委託 綾部ほか	7,128,000 平成29年5月22日 ～ 平成30年3月16日	7,365,600 平成29年5月22日 ～ 平成30年3月16日	平成30年1月25日	岡山市北区北長瀬本町13-54 内海建設コンサルタント(株) 代表取締役社長 藤原 明	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの

# 変 更 契 約 結 果

平成30年1月

No.	契約番号 工 事 ( 委 託 ) 名 施工(委託)場所	変更前契約概要	変更後契約概要	変更契約日	施工(委託)業者名	変 更 理 由
		請 負 金 額 工 期	請 負 金 額 工 期			
23	29-0052308 総社川崎線(沼林田工区)道路新設工事その6 林田	9,346,276 平成29年10月18日 ～ 平成30年2月26日	9,547,200 平成29年10月18日 ～ 平成30年2月26日	平成30年1月29日	津山市日上133 昭和建設(株) 代表取締役 四橋 美枝子	発注時において確認困難なもの
24	29-0070044 No.5-2道路舗装工事 一色	1,693,440 平成29年12月15日 ～ 平成30年2月5日	1,836,000 平成29年12月15日 ～ 平成30年2月5日	平成30年1月29日	津山市桑下1081-2 (株)青山建設 代表取締役 青山 泉	発注時において確認困難なもの
25	29-0041496 津山駅北口広場整備工事その2 横山ほか	32,792,104 平成29年9月11日 ～ 平成30年2月27日	30,801,600 平成29年9月11日 ～ 平成30年2月27日	平成30年1月30日	津山市日上155 坂田建設(株) 代表取締役 坂田 憲治	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの
26	29-0060731 津山駅北口駐輪場設置工事 横山	29,948,400 平成29年11月24日 ～ 平成30年3月19日	30,304,800 平成29年11月24日 ～ 平成30年3月19日	平成30年1月30日	津山市桑上23-3 (株)フジケン工業 代表取締役 田村 美穂香	発注時において確認困難なもの
27	29-0069172 広戸73号線道路改良工事その2 市場	3,780,000 平成29年12月15日 ～ 平成30年3月19日	3,952,800 平成29年12月15日 ～ 平成30年3月19日	平成30年1月30日	津山市大吉200 (株)齊藤工務店 代表取締役 齊藤 秀幸	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの
28	29-0072915 打田線舗装改良工事 宮尾	7,765,200 平成29年12月18日 ～ 平成30年2月27日	8,316,000 平成29年12月18日 ～ 平成30年3月13日	平成30年1月30日	津山市桑下1081-2 (株)青山建設 代表取締役 青山 泉	発注時において確認困難なもの
29	29-0047775 三毛ヶ池改修工事 新田	9,805,622 平成29年10月3日 ～ 平成30年2月12日	9,805,622 平成29年10月3日 ～ 平成30年3月16日	平成30年1月31日	津山市河辺2137-1 (株)中塚建設 代表取締役 中塚 裕一	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの
30	29-0051045 No.1-1-2用地測量業務委託 国分寺	2,106,000 平成29年10月16日 ～ 平成30年3月16日	2,073,600 平成29年10月16日 ～ 平成30年3月16日	平成30年1月31日	津山市上河原205-8 (株)テクニコ 代表取締役 黒田 章	発注時において確認困難なもの
31	29-0060397 広野公民館建替えに伴う道路舗装工事 田熊	7,299,720 平成29年11月13日 ～ 平成30年3月5日	7,354,800 平成29年11月13日 ～ 平成30年3月5日	平成30年1月31日	津山市日上151-1 東建設(株) 代表取締役 坂本 丈治	発注時において確認困難なもの
32						
33						