

# 変 更 契 約 結 果

平成30年2月分

No.	契約番号 工 事 ( 委 託 ) 名 施工(委託)場所	変更前契約概要	変更後契約概要	変更契約日	施工(委託)業者名	変 更 理 由
		請 負 金 額 工 期	請 負 金 額 工 期			
1	29-0008072 衆楽園樹木管理作業委託 山北	3,326,400 平成29年5月26日 ～ 平成30年3月15日	3,520,800 平成29年5月26日 ～ 平成30年3月15日	平成30年2月1日	津山市河辺1159-1 ㈱浮田造園 代表取締役 浮田 弥生	発注時において確認困難なもの
2	29-0063795 林道火方1号線1号橋補修工事 加茂町倉見	745,200 平成29年11月10日 ～ 平成30年2月7日	1,004,400 平成29年11月10日 ～ 平成30年2月7日	平成30年2月2日	津山市加茂町河井95-2 美北建設㈱ 代表取締役 川上 昌俊	発注時において確認困難なもの
3	29-0063925 市道拠点線道路新設工事その6 押入	12,733,200 平成29年10月17日 ～ 平成30年3月1日	12,733,200 平成29年10月17日 ～ 平成30年3月19日	平成30年2月6日	津山市妙原63-1 ㈱幸務組 代表取締役 幸務 弘	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの
4	29-0085031 宮川河川公園災害復旧工事 上河原	442,800 平成30年1月15日 ～ 平成30年2月19日	442,800 平成30年1月15日 ～ 平成30年3月19日	平成30年2月6日	津山市上河原193-15 ㈱鶴見建設 代表取締役 西本 秀一	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの
5	29-0074887 No.1-2-7道路舗装工事 二宮	4,590,000 平成29年12月15日 ～ 平成30年2月22日	4,676,400 平成29年12月15日 ～ 平成30年2月22日	平成30年2月6日	津山市院庄882 北部開発㈱ 代表取締役 政岡 修介	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの
6	29-0024746 市道福岡43号線用地測量業務委託 八出ほか	10,584,000 平成29年7月27日 ～ 平成30年3月16日	9,201,600 平成29年7月27日 ～ 平成30年3月16日	平成30年2月13日	津山市南新座126 廣澤測量設計㈱ 代表取締役 廣澤 博文	発注時において確認困難なもの
7	29-0047286 総社川崎(山北工区)物件調査業務委託その3 山北	7,560,000 平成29年9月29日 ～ 平成30年2月28日	7,560,000 平成29年9月29日 ～ 平成30年3月16日	平成30年2月13日	岡山市北区津島京町3-1-21 ㈱エイト日本技術開発中国支社 支社長 岩本 方克	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの
8	29-0047812 中核工業団地調整池浚渫工事その3 瓜生原	13,309,272 平成29年10月4日 ～ 平成30年2月26日	14,958,000 平成29年10月4日 ～ 平成30年3月9日	平成30年2月13日	津山市日上151-1 東建設㈱ 代表取締役 坂本 丈治	発注時において確認困難なもの
9	29-0039937 市道勝部川崎線用地測量業務委託 野介代	9,504,000 平成29年7月25日 ～ 平成30年3月16日	10,184,400 平成29年7月25日 ～ 平成30年3月16日	平成30年2月14日	津山市山下9-12 ㈱なんば技研津山市支社 支社長 池田 憲治	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの
10	29-0043724 稼谷池地質調査及び耐震解析業務委託 宮部上	10,908,000 平成29年9月20日 ～ 平成30年3月9日	9,741,600 平成29年9月20日 ～ 平成30年3月9日	平成30年2月14日	岡山市北区島田本町2-5-35 ㈱ウエスコ岡山支社 支社長 與那城 稔	発注時において確認困難なもの
11	29-0061424 林道火方線1号橋補修工事 加茂町倉見	2,500,081 平成29年11月10日 ～ 平成30年2月19日	3,002,400 平成29年11月10日 ～ 平成30年2月19日	平成30年2月15日	津山市加茂町河井95-2 美北建設㈱ 代表取締役 川上 昌俊	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの

# 変 更 契 約 結 果

平成30年2月分

No.	契約番号 工 事 ( 委 託 ) 名 施工(委託)場所	変更前契約概要	変更後契約概要	変更契約日	施工(委託)業者名	変 更 理 由
		請 負 金 額 工 期	請 負 金 額 工 期			
12	29-0048257 林道美作中央線改良工事 加茂町原口	3,438,190 平成29年12月21日 ～ 平成30年3月19日	4,050,000 平成29年12月21日 ～ 平成30年3月31日	平成30年2月16日	津山市加茂町桑原525 大進建設(株) 代表取締役 藤本 真也	事業促進に伴うもの
13	29-0032550 ため池ハザードマップ作成業務委託その2 堀坂ほか	2,689,200 平成29年7月24日 ～ 平成30年3月8日	2,970,000 平成29年7月24日 ～ 平成30年3月8日	平成30年2月20日	岡山市北区内山1-3-7 岡山県土地改良事業団体連合会 会長 石井 正弘	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの
14	29-0028366 総社川崎線(沼林田工区)道路新設工事その5 沼	26,533,893 平成29年8月8日 ～ 平成30年2月28日	26,533,893 平成29年8月8日 ～ 平成30年3月12日	平成30年2月20日	津山市田町37 津山建設(株) 代表取締役 中村 善晴	発注時において確認困難なもの
15	29-0018368 総社川崎線(沼林田工区)道路新設工事その4 沼	140,720,240 平成29年6月19日 ～ 平成30年2月28日	14,990,400 平成29年6月19日 ～ 平成30年2月28日	平成30年2月21日	津山市志戸部214-5 (株)住宅産業センター 代表取締役 田中 義一	発注時において確認困難なもの
16	29-0063666 市道二宮71号線測量設計業務委託 二宮	2,376,000 平成29年11月9日 ～ 平成30年3月16日	3,142,800 平成29年11月9日 ～ 平成30年3月16日	平成30年2月21日	津山市中北上1646 (株)アークコンサルタント 代表取締役 山口 喜平	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの
17	29-0071368 勝北総合スポーツ公園野球場改修工事 西下	17,096,400 平成29年12月15日 ～ 平成30年3月14日	17,215,200 平成29年12月15日 ～ 平成30年3月14日	平成30年2月21日	津山市高尾573-1 日本フィールドシステム(株) 代表取締役 鈴木 誠	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの
18	29-0043555 塩池地質調査及び耐震解析業務委託 檜	7,776,000 平成29年9月19日 ～ 平成30年3月9日	8,370,000 平成29年9月19日 ～ 平成30年3月9日	平成30年2月23日	岡山市北区東島田町1-3-5 復建調査設計(株)岡山支社 常務執行役員支社長 吉永 知弘	発注時において確認困難なもの
19	29-0043572 新池地質調査及び耐震解析業務委託 中原	8,910,000 平成29年9月14日 ～ 平成30年3月9日	9,374,400 平成29年9月14日 ～ 平成30年3月9日	平成30年2月23日	岡山市北区辰巳20-109 (株)荒谷建設コンサルタント岡山支社 支社長 石田 義孝	発注時において確認困難なもの
20	29-0060881 No.1-1-3道路改良工事 中島	4,687,200 平成29年11月15日 ～ 平成30年3月14日	4,654,800 平成29年11月15日 ～ 平成30年3月14日	平成30年2月23日	津山市津山口246-3 エイビーシー開発(株) 代表取締役 松本 勝久	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの
21	29-0066624 No.1-1-10道路修繕工事 二宮	2,116,800 平成29年11月13日 ～ 平成30年3月3日	1,760,400 平成29年11月13日 ～ 平成30年3月13日	平成30年2月23日	津山市院庄882 北部開発(株) 代表取締役 政岡 修介	発注時において確認困難なもの
22	29-0047967 市道西加茂87号線道路改良工事 加茂町中原	15,923,628 平成29年10月5日 ～ 平成30年2月26日	16,567,200 平成29年10月5日 ～ 平成30年3月16日	平成30年2月26日	津山市加茂町行重1643 (有)内田組 代表取締役 内田 信嘉	発注時において確認困難なもの

# 変 更 契 約 結 果

平成30年2月分

No.	契約番号 工 事 ( 委 託 ) 名 施工(委託)場所	変更前契約概要	変更後契約概要	変更契約日	施工(委託)業者名	変 更 理 由
		請 負 金 額 工 期	請 負 金 額 工 期			
23	29-0024493 鴻ノ池改修工事 中北下	25,735,644 平成29年8月1日 ～ 平成30年3月19日	27,302,400 平成29年8月1日 ～ 平成30年3月19日	平成30年2月27日	津山市皿612 ㈱アクティブ 代表取締役 杉岡 学	発注時において確認困難なもの
24	29-0057450 市道西苦田144号線・県道394号線交差点 改良工事に伴う電線共同溝移設設計業務 委託 山北	3,348,000 平成29年9月20日 ～ 平成30年3月15日	3,542,400 平成29年9月20日 ～ 平成30年3月15日	平成30年2月27日	岡山市北区東島田町1-8-10 中電技術コンサルタント㈱岡山支社 支社長 小山 正之	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの
25	29-0074135 No.1-2-3道路舗装工事 二宮ほか	1,684,800 平成30年1月12日 ～ 平成30年3月7日	1,350,000 平成30年1月12日 ～ 平成30年3月19日	平成30年2月27日	津山市院庄882 北部開発㈱ 代表取締役 政岡 修介	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの
26	29-0045316 東エリア幼稚園敷地造成工事 高野本郷	29,917,285 平成29年9月26日 ～ 平成30年3月9日	38,221,200 平成29年9月26日 ～ 平成30年3月23日	平成30年2月28日	津山市安井58-2 ㈱平田土木 代表取締役 平田 勝茂	発注時において確認困難なもの
27	29-0046261 広谷池・広谷新池地質調査及び耐震解析業務委託 市場ほか	16,200,000 平成29年9月19日 ～ 平成30年3月9日	16,351,200 平成29年9月19日 ～ 平成30年3月9日	平成30年2月28日	倉敷市玉島長尾214-1 ㈱なんば技研 代表取締役 難波 龍也	発注時において確認困難なもの
28	29-0061771 寄里公文線他舗装改良工事 里公文ほか	23,110,768 平成29年11月27日 ～ 平成30年3月6日	23,954,400 平成29年11月27日 ～ 平成30年3月19日	平成30年2月28日	津山市桑上21-1 田村工務店㈱ 代表取締役 田村 正敏	発注時において確認困難なもの
29	29-0063987 市道T19号線道路改良工事その3 河辺	13,510,800 平成29年10月17日 ～ 平成30年3月6日	14,482,800 平成29年10月17日 ～ 平成30年3月19日	平成30年2月28日	津山市中原65-1 清原電気水道工業㈱ 代表取締役 清原 三郎	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの
30	29-0081264 No.1-2-8道路舗装工事 下田邑	1,704,240 平成30年1月26日 ～ 平成30年3月16日	1,836,000 平成30年1月26日 ～ 平成30年3月16日	平成30年2月28日	津山市田町37 津山建設㈱ 代表取締役 中村 善晴	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの
31						
32						