

変 更 契 約 結 果

平成30年3月

No.	契約番号 工 事 (委 託) 名 施工(委託)場所	変更前契約概要	変更後契約概要	変更契約日	施工(委託)業者名	変 更 理 由
		請 負 金 額 工 期	請 負 金 額 工 期			
1	29-0048059 市道B080号線物件調査業務委託 二階町	5,184,000 平成29年9月29日 ～ 平成30年3月16日	4,914,000 平成29年9月29日 ～ 平成30年3月31日	平成30年3月1日	岡山市北区大供2-13-8 ㈱エステイマ 代表取締役 塚村 善明	発注時において確認困難なもの
2	29-0060973 河辺19号線道路舗装工事その2 河辺ほか	19,451,275 平成29年11月27日 ～ 平成30年3月16日	21,470,400 平成29年11月27日 ～ 平成30年3月16日	平成30年3月1日	津山市津山口246-3 エイビシー開発㈱ 代表取締役 松本 勝久	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの
3	29-0062146 市道神庭66号線道路改良工事その5 下高倉東	30,285,252 平成29年10月11日 ～ 平成30年3月19日	30,564,000 平成29年10月11日 ～ 平成30年3月31日	平成30年3月1日	津山市山下5 浮田建設㈱ 代表取締役 浮田 佐平	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの
4	29-0072608 一方南児童遊園地改修工事 一方	6,523,200 平成29年11月15日 ～ 平成30年3月14日	6,523,200 平成29年11月15日 ～ 平成30年3月26日	平成30年3月1日	津山市津山口246-3 エイビシー開発㈱ 代表取締役 松本 勝久	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの
5	29-0007676 津山市立地適正化計画作成業務委託 全域	3,888,000 平成29年5月8日 ～ 平成30年3月16日	3,888,000 平成29年5月8日 ～ 平成30年3月26日	平成30年3月1日	津山市北区辰巳20-19 ㈱荒谷建設コンサルタント岡山支社 支社長 石田 義孝	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの
6	29-0026229 市道神庭66号線水管橋設計業務委託 上高倉	4,806,000 平成29年7月24日 ～ 平成30年3月5日	4,957,200 平成29年7月24日 ～ 平成30年3月16日	平成30年3月2日	津山市新野東545 ㈱シディック 代表取締役 土井 良浩	発注時において確認困難なもの
7	29-0034795 農業基盤整備促進事業久米地区水路整備工事その1 領家ほか	7,709,882 平成29年8月22日 ～ 平成30年3月12日	8,974,800 平成29年8月22日 ～ 平成30年3月12日	平成30年3月2日	津山市神代9-35 ㈱エバラ建設 代表取締役 江原 勝美	事業促進に伴うもの
8	29-0016862 津山市総合都市交通体系調査業務委託その2 全域	13,543,200 平成29年6月21日 ～ 平成30年3月16日	14,536,800 平成29年6月21日 ～ 平成30年3月31日	平成30年3月5日	岡山市北区津島京町3-1-21 ㈱エイト日本技術開発中国支社 支社長 岩本 方克	発注時において確認困難なもの
9	29-0061283 市道B080号線測量設計業務委託 山下ほか	5,586,764 平成29年9月29日 ～ 平成30年3月16日	5,702,400 平成29年9月29日 ～ 平成30年3月16日	平成30年3月6日	津山市中北上1646 ㈱アークコンサルタント 代表取締役 山口 喜平	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの
10	29-0028366 総社川崎線(沼林田工区)道路新設工事その5 沼	26,533,893 平成29年8月8日 ～ 平成30年3月12日	26,092,800 平成29年8月8日 ～ 平成30年3月12日	平成30年3月7日	津山市田町37 津山建設㈱ 代表取締役 中村 善晴	発注時において確認困難なもの
11	29-0078245 水口用水路改修工事 中北上	1,145,664 平成30年1月12日 ～ 平成30年3月12日	1,209,600 平成30年1月12日 ～ 平成30年3月12日	平成30年3月7日	津山市神代9-35 ㈱エバラ建設 代表取締役 江原 勝美	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの

変 更 契 約 結 果

平成30年3月

No.	契約番号 工 事 (委 託) 名 施工(委託)場所	変更前契約概要		変更後契約概要		変更契約日	施工(委託)業者名	変 更 理 由
		請 負 金 額 工 期	請 負 金 額 工 期	請 負 金 額 工 期	請 負 金 額 工 期			
12	29-0039816 境橋修繕工事その1 津山口ほか	64,951,200 平成29年9月12日 ～ 平成30年3月19日	69,984,000 平成29年9月12日 ～ 平成30年3月28日	平成30年3月8日	津山市高野山西2225-2 榑近藤組 代表取締役 近藤 一	発注時において確認困難なもの		
13	29-0063925 市道拠点線道路新設工事その6 押入	12,733,200 平成29年10月17日 ～ 平成30年3月1日	12,808,800 平成29年10月17日 ～ 平成30年3月19日	平成30年3月8日	津山市妙原63-1 榑幸務組 代表取締役 幸務 弘	発注時において確認困難なもの		
14	29-0064204 (仮称)津山市城南駐車場整備工事 山下	8,424,000 平成29年11月15日 ～ 平成30年3月19日	9,838,800 平成29年11月15日 ～ 平成30年3月19日	平成30年3月12日	津山市田町37 津山建設(株) 代表取締役 中村 善晴	発注時において確認困難なもの		
15	29-0078193 奥山池地質調査及び解析業務委託 西上	5,238,000 平成30年1月15日 ～ 平成30年3月26日	5,896,800 平成30年1月15日 ～ 平成30年3月26日	平成30年3月12日	倉敷市玉島長尾214-1 榑なんば技研 代表取締役 難波 龍也	発注時において確認困難なもの		
16	29-0081763 市道神庭66号線道路改良工事その6 上高倉	10,015,326 平成30年2月1日 ～ 平成30年3月31日	10,015,326 平成30年2月1日 ～ 平成30年6月15日	平成30年3月12日	津山市下高倉西823-4 榑中島設備 代表取締役 小林 仁	条件処理に伴うもの		
17	29-0088513 29-177道路災害復旧工事 神代	3,917,268 平成30年2月13日 ～ 平成30年3月31日	3,917,268 平成30年2月13日 ～ 平成30年5月28日	平成30年3月12日	津山市久米川南1381 久米建設(株) 代表取締役 内田 充孝	条件処理に伴うもの		
18	29-0091656 29-170道路災害復旧工事 油木下	1,038,096 平成30年2月23日 ～ 平成30年3月31日	1,038,096 平成30年2月23日 ～ 平成30年4月20日	平成30年3月12日	津山市宮尾1231 榑勝浦建設工業 代表取締役 勝浦 正彦	条件処理に伴うもの		
19	29-0091663 29-171道路災害復旧工事 桑下	3,224,512 平成30年2月27日 ～ 平成30年3月31日	3,224,512 平成30年2月27日 ～ 平成30年6月8日	平成30年3月12日	津山市久米川南1381 久米建設(株) 代表取締役 内田 充孝	条件処理に伴うもの		
20	29-0092485 29-161道路災害復旧工事 福田	3,736,800 平成30年3月1日 ～ 平成30年3月31日	3,736,800 平成30年3月1日 ～ 平成30年6月11日	平成30年3月12日	津山市一方81-7 榑井上建設 代表取締役 井上 英次	条件処理に伴うもの		
21	29-0092851 29-21-2道路単独災害復旧工事 油木上	2,786,400 平成30年2月23日 ～ 平成30年3月31日	2,786,400 平成30年2月23日 ～ 平成30年5月23日	平成30年3月12日	津山市桑下1081-2 榑青山建設 代表取締役 青山 泉	条件処理に伴うもの		
22	29-0093100 29-162道路災害復旧工事 金井	2,031,868 平成30年2月23日 ～ 平成30年3月31日	2,031,868 平成30年2月23日 ～ 平成30年5月8日	平成30年3月12日	津山市日上155 坂田建設(株) 代表取締役 坂田 憲治	条件処理に伴うもの		

変 更 契 約 結 果

平成30年3月

No.	契約番号 工 事 (委 託) 名 施工(委託)場所	変更前契約概要	変更後契約概要	変更契約日	施工(委託)業者名	変 更 理 由
		請 負 金 額 工 期	請 負 金 額 工 期			
23	29-0093105 29-18-1道路単独災害復旧工事 林田	1,359,860 平成30年2月23日 ～ 平成30年3月31日	1,359,860 平成30年2月23日 ～ 平成30年5月1日	平成30年3月12日	津山市日上169-1 津山グリーン建設工業(株) 代表取締役 坂田 蒼美	条件処理に伴うもの
24	29-0093275 H29-72-102農地復旧工事 神代	1,024,596 平成30年2月26日 ～ 平成30年3月31日	1,024,596 平成30年2月26日 ～ 平成30年4月23日	平成30年3月12日	津山市宮尾1231 (株)勝浦建設工業 代表取締役 勝浦 正彦	条件処理に伴うもの
25	29-0093298 H29-72-302農地復旧工事 里公文	1,006,992 平成30年2月23日 ～ 平成30年3月31日	1,006,992 平成30年2月23日 ～ 平成30年4月20日	平成30年3月12日	津山市宮尾1231 (株)勝浦建設工業 代表取締役 勝浦 正彦	条件処理に伴うもの
26	29-0093333 H29-72-304農地復旧工事 油木北	1,629,903 平成30年2月26日 ～ 平成30年3月31日	1,629,903 平成30年2月26日 ～ 平成30年5月7日	平成30年3月12日	津山市宮尾1231 (株)勝浦建設工業 代表取締役 勝浦 正彦	条件処理に伴うもの
27	29-0093345 H29-72-306農地復旧工事 桑上	1,080,000 平成30年2月23日 ～ 平成30年3月31日	1,080,000 平成30年2月23日 ～ 平成30年4月20日	平成30年3月12日	津山市神代9-35 (株)エバラ建設 代表取締役 江原 勝美	条件処理に伴うもの
28	29-0093357 H29-72-308農地復旧工事 久米川南	1,082,592 平成30年3月5日 ～ 平成30年3月31日	1,082,592 平成30年3月5日 ～ 平成30年5月1日	平成30年3月12日	津山市桑下1081-2 (株)青山建設 代表取締役 青山 泉	条件処理に伴うもの
29	29-0093594 H29-66-702農地復旧工事 紫保井	2,300,076 平成30年2月23日 ～ 平成30年3月31日	2,300,076 平成30年2月23日 ～ 平成30年5月8日	平成30年3月12日	津山市勝部1103 (株)中島工務所 代表取締役 中島 隆一	条件処理に伴うもの
30	29-0093617 H29-66-716農地復旧工事 中原	1,671,840 平成30年2月23日 ～ 平成30年3月31日	1,671,840 平成30年2月23日 ～ 平成30年5月8日	平成30年3月12日	津山市中原65-1 清原電気水道工業(株) 代表取締役 清原 三郎	条件処理に伴うもの
31	29-0093652 H29-66-718農地復旧工事 紫保井	961,200 平成30年3月5日 ～ 平成30年3月31日	961,200 平成30年3月5日 ～ 平成30年4月23日	平成30年3月12日	津山市大田822 (株)山岡工務店 代表取締役 山岡 裕明	条件処理に伴うもの
32	29-0094390 H29-67-401水路復旧工事その1 加茂町小淵	4,598,208 平成30年2月23日 ～ 平成30年3月31日	4,598,208 平成30年2月23日 ～ 平成30年6月12日	平成30年3月12日	津山市阿波3322-1 (株)高矢組 代表取締役 高矢 貴好	条件処理に伴うもの
33	29-0094593 29-179道路災害復旧工事 押淵	1,744,200 平成30年2月23日 ～ 平成30年3月31日	1,744,200 平成30年2月23日 ～ 平成30年5月1日	平成30年3月12日	津山市横山583-3 (株)松本防災工業 代表取締役 松本 善継	条件処理に伴うもの

変 更 契 約 結 果

平成30年3月

No.	契約番号 工 事 (委 託) 名 施工(委託)場所	変更前契約概要	変更後契約概要	変更契約日	施工(委託)業者名	変 更 理 由
		請 負 金 額 工 期	請 負 金 額 工 期			
34	29-0094706 29-169道路災害復旧工事 油木上	2,656,800 平成30年2月23日 ～ 平成30年3月31日	2,656,800 平成30年2月23日 ～ 平成30年5月14日	平成30年3月12日	津山市神代9-35 ㈱エバラ建設 代表取締役 江原 勝美	条件処理に伴うもの
35	29-0094729 29-182道路災害復旧工事 上田邑	2,116,800 平成30年2月23日 ～ 平成30年3月31日	2,116,800 平成30年2月23日 ～ 平成30年5月8日	平成30年3月12日	津山市上田邑2006-3 (有)水建産業 代表取締役 水杉 賢治	条件処理に伴うもの
36	29-0094874 29-163道路災害復旧工事 紫保井	1,484,406 平成30年2月23日 ～ 平成30年3月31日	1,484,406 平成30年2月23日 ～ 平成30年4月20日	平成30年3月12日	津山市志戸部214-5 ㈱住宅産業センター 代表取締役 田中 義一	条件処理に伴うもの
37	29-0092394 29-175道路災害復旧工事 加茂町青柳	1,697,220 平成30年2月23日 ～ 平成30年3月31日	1,697,220 平成30年2月23日 ～ 平成30年5月1日	平成30年3月13日	津山市加茂町桑原525 大進建設㈱ 代表取締役 藤本 眞也	条件処理に伴うもの
38	29-0093078 29-166道路災害復旧工事 油木北	2,551,986 平成30年2月23日 ～ 平成30年3月31日	2,551,986 平成30年2月23日 ～ 平成30年5月14日	平成30年3月13日	津山市宮尾1231 ㈱勝浦建設工業 代表取締役 勝浦 正彦	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの
39	29-0093091 29-168道路災害復旧工事 油木下	2,062,195 平成30年2月23日 ～ 平成30年3月31日	2,062,195 平成30年2月23日 ～ 平成30年5月8日	平成30年3月13日	津山市宮尾1231 ㈱勝浦建設工業 代表取締役 勝浦 正彦	条件処理に伴うもの
40	29-0093199 29-18-3河川単独災害復旧工事 荒神山	1,069,200 平成30年2月23日 ～ 平成30年3月31日	1,069,200 平成30年2月23日 ～ 平成30年4月20日	平成30年3月13日	津山市押淵365 ヒーリース株式会社 代表取締役 今村 公人	条件処理に伴うもの
41	29-0093278 H29-66-717農地復旧工事 東田辺	1,253,977 平成30年2月23日 ～ 平成30年3月31日	1,253,977 平成30年2月23日 ～ 平成30年4月23日	平成30年3月13日	津山市小原10-12 エイエイチ工業(有) 代表取締役 内山 裕次	条件処理に伴うもの
42	29-0093395 H29-66-102農地復旧工事 下横野	2,386,800 平成30年2月23日 ～ 平成30年3月31日	2,386,800 平成30年2月23日 ～ 平成30年5月14日	平成30年3月13日	津山市上横野2732 森本工業㈱ 代表取締役 森本 賢二	条件処理に伴うもの
43	29-0094214 29-181道路災害復旧工事 下横野	1,350,000 平成30年2月23日 ～ 平成30年3月31日	1,350,000 平成30年2月23日 ～ 平成30年4月23日	平成30年3月13日	津山市大篠464-11 ㈱土木建築山本組 代表取締役 山本 純義	条件処理に伴うもの
44	29-0094559 29-160道路災害復旧工事 東田辺	1,921,190 平成30年2月23日 ～ 平成30年3月31日	1,921,190 平成30年2月23日 ～ 平成30年5月8日	平成30年3月13日	津山市山下5 浮田建設㈱ 代表取締役 浮田 佐平	条件処理に伴うもの

変 更 契 約 結 果

平成30年3月

No.	契約番号 工 事 (委 託) 名 施工(委託)場所	変更前契約概要	変更後契約概要	変更契約日	施工(委託)業者名	変 更 理 由
		請 負 金 額 工 期	請 負 金 額 工 期			
45	29-0098626 29-172道路災害復旧工事 加茂町成安	885,600 平成30年3月5日 ～ 平成30年3月31日	885,600 平成30年3月5日 ～ 平成30年4月20日	平成30年3月13日	津山市加茂町公郷1617 榑美作開発 代表取締役 廣瀬 友則	条件処理に伴うもの
46	29-0099924 29-180道路災害復旧工事 靱保	702,000 平成30年3月5日 ～ 平成30年3月31日	702,000 平成30年3月5日 ～ 平成30年4月20日	平成30年3月13日	津山市志戸部681-2 榑頃安建設 代表取締役 頃安 俊男	条件処理に伴うもの
47	29-0061420 林道竹ノ下線橋本橋補修工事 阿波	11,067,775 平成29年11月10日 ～ 平成30年3月19日	14,007,600 平成29年11月10日 ～ 平成30年3月19日	平成30年3月14日	津山市加茂町河井95-2 美北建設(株) 代表取締役 川上 昌俊	発注時において確認困難なもの
48	29-0092374 29-174道路災害復旧工事 加茂町桑原	2,958,012 平成30年2月23日 ～ 平成30年3月31日	2,958,012 平成30年2月23日 ～ 平成30年5月28日	平成30年3月14日	津山市加茂町河井95-2 美北建設(株) 代表取締役 川上 昌俊	条件処理に伴うもの
49	29-0093064 29-164道路災害復旧工事 宮部上	1,783,814 平成30年3月5日 ～ 平成30年3月31日	1,783,814 平成30年3月5日 ～ 平成30年5月18日	平成30年3月14日	津山市桑下1081-2 榑青山建設 代表取締役 青山 泉	条件処理に伴うもの
50	29-0093202 29-18-2河川単独災害復旧工事 下高倉東	1,778,220 平成30年2月23日 ～ 平成30年3月31日	1,778,220 平成30年2月23日 ～ 平成30年5月1日	平成30年3月14日	津山市下高倉西2126 榑木下工業 代表取締役 木下 秀人	条件処理に伴うもの
51	29-0093484 H29-66-501農地復旧工事 靱保	1,466,424 平成30年2月23日 ～ 平成30年3月31日	1,466,424 平成30年2月23日 ～ 平成30年5月1日	平成30年3月14日	津山市大田822 榑山岡工務店 代表取締役 山岡 裕明	条件処理に伴うもの
52	29-0093487 H29-66-714農地復旧工事 下田邑	2,613,600 平成30年2月23日 ～ 平成30年3月31日	2,613,600 平成30年2月23日 ～ 平成30年5月14日	平成30年3月14日	津山市院庄882 北部開発(株) 代表取締役 政岡 修介	条件処理に伴うもの
53	29-0093490 H29-66-720農地復旧工事 福井	1,488,564 平成30年2月23日 ～ 平成30年3月31日	1,488,564 平成30年2月23日 ～ 平成30年5月1日	平成30年3月14日	津山市妙原63-1 榑幸務組 代表取締役 幸務 弘	条件処理に伴うもの
54	29-0093580 H29-66-706農地復旧工事 瓜生原	691,200 平成30年3月5日 ～ 平成30年3月31日	691,200 平成30年3月5日 ～ 平成30年4月20日	平成30年3月14日	津山市日上133 昭和建設(株) 代表取締役 四橋 美江子	条件処理に伴うもの
55	29-0093586 H29-66-707農地復旧工事 中原	561,600 平成30年3月5日 ～ 平成30年3月31日	561,600 平成30年3月5日 ～ 平成30年4月20日	平成30年3月14日	津山市金井48 榑田村工務店津山 代表取締役 田村 和広	条件処理に伴うもの

変 更 契 約 結 果

平成30年3月

No.	契約番号 工 事 (委 託) 名 施工(委託)場所	変更前契約概要	変更後契約概要	変更契約日	施工(委託)業者名	変 更 理 由
		請 負 金 額 工 期	請 負 金 額 工 期			
56	29-0096359 H29-66-301・401水路ほか復旧工事 中原	1,438,560 平成30年2月23日 ～ 平成30年3月31日	1,438,560 平成30年2月23日 ～ 平成30年5月1日	平成30年3月14日	津山市国分寺594 ㈱成和建設 代表取締役 中山 一樹	条件処理に伴うもの
57	29-0092926 H29-80-301農地復旧工事 新野山形	723,600 平成30年3月5日 ～ 平成30年3月31日	723,600 平成30年3月5日 ～ 平成30年4月20日	平成30年3月15日	津山市安井287 ㈱平田コーポレーション 代表取締役 平田 政堂	条件処理に伴うもの
58	29-0093384 H29-72-404水路復旧工事 神代	1,213,866 平成30年2月23日 ～ 平成30年3月31日	1,213,866 平成30年2月23日 ～ 平成30年4月23日	平成30年3月15日	津山市宮尾1231 ㈱勝浦建設工業 代表取締役 勝浦 正彦	条件処理に伴うもの
59	29-0093556 H29-66-715農地復旧工事 上横野	2,918,322 平成30年2月23日 ～ 平成30年3月31日	2,918,322 平成30年2月23日 ～ 平成30年5月28日	平成30年3月15日	津山市上横野4238 森山建設㈱ 代表取締役 森山 真一	条件処理に伴うもの
60	29-0093609 H29-66-302農地復旧工事 田熊	1,617,829 平成30年2月23日 ～ 平成30年3月31日	1,617,829 平成30年2月23日 ～ 平成30年5月1日	平成30年3月15日	津山市妙原63-1 ㈱幸務組 代表取締役 幸務 弘	条件処理に伴うもの
61	29-0093615 H29-66-713農地復旧工事 二宮	1,228,388 平成30年2月23日 ～ 平成30年3月31日	1,228,388 平成30年2月23日 ～ 平成30年4月20日	平成30年3月15日	津山市二宮1116-1 ㈱グリーンベルト 代表取締役 畝岡 昭一	条件処理に伴うもの
62	29-0093616 H29-66-712農地復旧工事 大篠	1,501,200 平成30年2月23日 ～ 平成30年3月31日	1,501,200 平成30年2月23日 ～ 平成30年5月1日	平成30年3月15日	津山市大篠464-11 ㈱土木建築山本組 代表取締役 山本 純義	条件処理に伴うもの
63	29-0093620 H29-66-703農地復旧工事 東田辺	1,454,457 平成30年2月23日 ～ 平成30年3月31日	1,454,457 平成30年2月23日 ～ 平成30年5月1日	平成30年3月15日	津山市山下5 浮田建設㈱ 代表取締役 浮田 佐平	条件処理に伴うもの
64	29-0093622 H29-66-701農地復旧工事 大篠	1,490,400 平成30年2月23日 ～ 平成30年3月31日	1,490,400 平成30年2月23日 ～ 平成30年5月1日	平成30年3月15日	津山市大篠464-11 ㈱土木建築山本組 代表取締役 山本 純義	条件処理に伴うもの
65	29-0093626 H29-66-704農地復旧工事 下横野	3,024,000 平成30年3月2日 ～ 平成30年3月31日	3,024,000 平成30年3月2日 ～ 平成30年6月4日	平成30年3月15日	津山市上横野1831 ㈱坂野建設 代表取締役 坂野 充典	条件処理に伴うもの
66	29-0093645 H29-66-803水路復旧工事 西田辺	3,643,531 平成30年3月1日 ～ 平成30年3月31日	3,643,531 平成30年3月1日 ～ 平成30年6月13日	平成30年3月15日	津山市小原10-12 エーエイチ工業(有) 代表取締役 内山 裕次	条件処理に伴うもの

変 更 契 約 結 果

平成30年3月

No.	契約番号 工 事 (委 託) 名 施工(委託)場所	変更前契約概要	変更後契約概要	変更契約日	施工(委託)業者名	変 更 理 由
		請 負 金 額 工 期	請 負 金 額 工 期			
67	29-0095297 H29-72-303・403農地ほか復旧工事 油木北	4,006,800 平成30年3月7日 ～ 平成30年3月31日	4,006,800 平成30年3月7日 ～ 平成30年6月19日	平成30年3月15日	津山市桑上21-1 田村工務店(株) 代表取締役 田村 正敏	条件処理に伴うもの
68	29-0095306 H29-66-901・1001水路ほか復旧工事 上高倉	9,281,962 平成30年3月1日 ～ 平成30年3月31日	9,281,962 平成30年3月1日 ～ 平成30年7月17日	平成30年3月15日	津山市下高倉西2171 (有)森建工業 代表取締役 森本 純次	条件処理に伴うもの
69	29-0095522 H29-80-101・201農地ほか復旧工事 大吉	1,217,980 平成30年2月23日 ～ 平成30年3月31日	1,217,980 平成30年2月23日 ～ 平成30年4月23日	平成30年3月15日	津山市大吉61 (株)日本原造園土木 代表取締役 齊藤 義輝	条件処理に伴うもの
70	29-0096368 H29-66-719・801水路ほか復旧工事 日上	3,828,567 平成30年3月2日 ～ 平成30年3月31日	3,828,567 平成30年3月2日 ～ 平成30年6月14日	平成30年3月15日	津山市日上155 坂田建設(株) 代表取締役 坂田 憲治	条件処理に伴うもの
71	29-0105891 市道神庭66号線道路改良工事その7 上高倉	40,609,900 平成30年2月23日 ～ 平成30年3月31日	40,609,900 平成30年2月23日 ～ 平成30年8月21日	平成30年3月15日	津山市小原10-12 エーエイチ工業(有) 代表取締役 内山 裕次	条件処理に伴うもの
72	29-0033666 西エリア幼稚園・二宮公民館複合施設敷 地造成工事 二宮	116,412,120 平成29年9月7日 ～ 平成30年3月19日	116,412,120 平成29年9月7日 ～ 平成30年3月31日	平成30年3月19日	津山市桑上21-1 田村工務店(株) 代表取締役 田村 正敏	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの
73	29-0059792 42927上兼田污水枝線埋設工事その1 川崎	48,494,322 平成29年11月29日 ～ 平成30年3月31日	48,494,322 平成29年11月29日 ～ 平成30年11月8日	平成30年3月19日	津山市高野山西2225-2 (株)近藤組 代表取締役 近藤 一	条件処理に伴うもの
74	29-0060912 42924久米第1污水枝線埋設工事その1 中北下	43,691,205 平成29年11月27日 ～ 平成30年3月31日	43,691,205 平成29年11月27日 ～ 平成30年8月23日	平成30年3月19日	津山市桑上21-1 田村工務店(株) 代表取締役 田村 正敏	条件処理に伴うもの
75	29-0061207 42925新野山形污水枝線埋設工事その2 新野山形	25,881,055 平成29年11月24日 ～ 平成30年3月31日	25,881,055 平成29年11月24日 ～ 平成30年9月4日	平成30年3月19日	津山市近長755-1 (株)松本建設 代表取締役 松本 清志	条件処理に伴うもの
76	29-0061208 42923加茂1号污水枝線埋設工事その1 加茂町百々	30,767,817 平成29年11月27日 ～ 平成30年3月31日	30,767,817 平成29年11月27日 ～ 平成30年8月16日	平成30年3月19日	津山市田町37 津山建設(株) 代表取締役 中村 善明	条件処理に伴うもの
77	29-0062146 市道神庭66号線道路改良工事その5 下高倉東	30,564,000 平成29年10月11日 ～ 平成30年3月31日	30,564,000 平成29年10月11日 ～ 平成30年5月28日	平成30年3月19日	津山市山下5 浮田建設(株) 代表取締役 浮田 佐平	条件処理に伴うもの

変 更 契 約 結 果

平成30年3月

No.	契約番号 工 事 (委 託) 名 施工(委託)場所	変更前契約概要	変更後契約概要	変更契約日	施工(委託)業者名	変 更 理 由
		請 負 金 額 工 期	請 負 金 額 工 期			
78	29-0065120 42930南部污水枝線築造工事その1 昭和町一丁目	14,580,000 平成29年11月29日 ～ 平成30年3月31日	14,580,000 平成29年11月29日 ～ 平成30年6月27日	平成30年3月19日	津山市高野本郷2065-4 河井建設工業(株) 代表取締役 河井 成之	条件処理に伴うもの
79	29-0065250 42926勝北中央污水幹線ほか埋設工事その1 市場ほか	41,454,730 平成29年12月8日 ～ 平成30年3月31日	41,454,730 平成29年12月8日 ～ 平成30年10月15日	平成30年3月19日	津山市田町37 津山建設(株) 代表取締役 中村 善晴	条件処理に伴うもの
80	29-0065262 42928南部污水枝線埋設工事その3 南町一丁目ほか	37,651,910 平成29年12月8日 ～ 平成30年3月31日	37,651,910 平成29年12月8日 ～ 平成30年10月9日	平成30年3月19日	津山市加茂町公郷1616 (株)平井組 代表取締役 森岡 知之	条件処理に伴うもの
81	29-0065263 42929南部污水枝線埋設工事その2 横山	42,782,104 平成29年12月7日 ～ 平成30年3月31日	42,782,104 平成29年12月7日 ～ 平成30年10月2日	平成30年3月19日	津山市高野本郷2065-4 河井建設工業(株) 代表取締役 河井 成之	条件処理に伴うもの
82	29-0071809 42934沼第一污水枝線埋設工事その1 大田	57,583,094 平成29年12月27日 ～ 平成30年3月31日	57,583,094 平成29年12月27日 ～ 平成30年11月1日	平成30年3月19日	津山市東一宮52-5 (株)平和工業 代表取締役 早瀬 正一	条件処理に伴うもの
83	29-0071811 42931東松原污水枝線埋設工事その3 野介代	43,359,019 平成29年12月27日 ～ 平成30年3月31日	43,359,019 平成29年12月27日 ～ 平成30年9月25日	平成30年3月19日	津山市沼29-3 北原建設(株) 代表取締役 北原 進	条件処理に伴うもの
84	29-0077550 42935小田中第1污水枝線埋設工事その2 総社	40,581,604 平成30年1月9日 ～ 平成30年3月31日	40,581,604 平成30年1月9日 ～ 平成30年10月5日	平成30年3月19日	津山市近長755-1 (株)松本建設 代表取締役 松本 清志	条件処理に伴うもの
85	29-0077558 42932小田中第1污水枝線築造工事その1 総社	15,228,000 平成29年12月27日 ～ 平成30年3月31日	15,228,000 平成29年12月27日 ～ 平成30年8月20日	平成30年3月19日	津山市高野山西2225-2 (株)近藤組 代表取締役 近藤 一	条件処理に伴うもの
86	29-0091673 中央污水枝線実施設計業務委託 二宮ほか	36,523,992 平成30年2月14日 ～ 平成30年3月31日	36,523,992 平成30年2月14日 ～ 平成30年12月14日	平成30年3月19日	岡山市北区北長瀬表町3-9-25 (株)浪速技研コンサルタント中四国支店 支店長 藤本 博道	条件処理に伴うもの
87	29-0092682 42933東苫田污水枝線築造工事その2 志戸部	112,320,000 平成30年1月19日 ～ 平成30年3月31日	112,320,000 平成30年1月19日 ～ 平成30年11月14日	平成30年3月19日	津山市山北770-14 梶岡建設(株)津山支店 支店長 河村 孝司	条件処理に伴うもの
88	29-0092987 29-176道路災害復旧工事 横山	3,315,600 平成30年2月27日 ～ 平成30年3月31日	3,315,600 平成30年2月27日 ～ 平成30年6月1日	平成30年3月19日	津山市横山1253-1 鶴山建設(有) 取締役 松本 孝志	条件処理に伴うもの

変 更 契 約 結 果

平成30年3月

No.	契約番号 工 事 (委 託) 名 施工(委託)場所	変更前契約概要		変更後契約概要		変更契約日	施工(委託)業者名	変 更 理 由
		請 負 金 額 工 期	請 負 金 額 工 期	請 負 金 額 工 期	請 負 金 額 工 期			
89	29-0048059 市道B080号線物件調査業務委託 二階町	4,914,000 平成29年9月29日 ～ 平成30年3月31日	4,914,000 平成29年9月29日 ～ 平成30年5月31日	4,914,000 平成29年9月29日 ～ 平成30年5月31日	4,914,000 平成29年9月29日 ～ 平成30年5月31日	平成30年3月20日	岡山市北区大供2-13-8 ㈱エステイマ 代表取締役 塚村 善明	条件処理に伴うもの
90	29-0087030 総社川崎線(山北工区)道路改良工事その6 山北	4,335,962 平成30年2月15日 ～ 平成30年3月31日	4,335,962 平成30年2月15日 ～ 平成30年5月30日	4,335,962 平成30年2月15日 ～ 平成30年5月30日	4,335,962 平成30年2月15日 ～ 平成30年5月30日	平成30年3月20日	津山市田町37 津山建設㈱ 代表取締役 中村 善晴	条件処理に伴うもの
91	29-0092436 29-173道路災害復旧工事 加茂町成安	9,331,815 平成30年3月1日 ～ 平成30年3月31日	9,331,815 平成30年3月1日 ～ 平成30年7月9日	9,331,815 平成30年3月1日 ～ 平成30年7月9日	9,331,815 平成30年3月1日 ～ 平成30年7月9日	平成30年3月20日	津山市下高倉西1203-1 山陽ロード工業㈱ 代表取締役 秋田 英次	条件処理に伴うもの
92	29-0097250 市道二宮71号線用地測量、物件調査業務委託 二宮	1,797,120 平成30年2月23日 ～ 平成30年3月31日	1,797,120 平成30年2月23日 ～ 平成30年6月22日	1,797,120 平成30年2月23日 ～ 平成30年6月22日	1,797,120 平成30年2月23日 ～ 平成30年6月22日	平成30年3月20日	津山市小田中1442-9 ㈱アーバン技研 代表取締役 佐々木 潤一	条件処理に伴うもの
93	29-0048257 林道美作中央線改良工事 加茂町原口	4,050,000 平成29年12月21日 ～ 平成30年3月31日	4,050,000 平成29年12月21日 ～ 平成30年5月28日	4,050,000 平成29年12月21日 ～ 平成30年5月28日	4,050,000 平成29年12月21日 ～ 平成30年5月28日	平成30年3月22日	津山市加茂町桑原525 大進建設㈱ 代表取締役 藤本 眞也	条件処理に伴うもの
94	29-0084427 勝北支所屋根改修工事 新野東	5,904,770 平成30年2月16日 ～ 平成30年3月31日	5,904,770 平成30年2月16日 ～ 平成30年5月31日	5,904,770 平成30年2月16日 ～ 平成30年5月31日	5,904,770 平成30年2月16日 ～ 平成30年5月31日	平成30年3月22日	津山市高野山西2225-2 ㈱近藤組 代表取締役 近藤 一	条件処理に伴うもの
95	29-0088325 29-158河川災害復旧工事 一色	4,428,864 平成30年2月9日 ～ 平成30年3月31日	4,428,864 平成30年2月9日 ～ 平成30年5月24日	4,428,864 平成30年2月9日 ～ 平成30年5月24日	4,428,864 平成30年2月9日 ～ 平成30年5月24日	平成30年3月23日	津山市宮尾251-2 ㈱大嶋建設 代表取締役 岡田 英史	条件処理に伴うもの
96	29-0101217 42936中央汚水枝線埋設工事その2 二宮	2,916,000 平成30年3月9日 ～ 平成30年3月31日	2,916,000 平成30年3月9日 ～ 平成30年6月11日	2,916,000 平成30年3月9日 ～ 平成30年6月11日	2,916,000 平成30年3月9日 ～ 平成30年6月11日	平成30年3月26日	津山市神戸306-1 西日本建設㈱ 代表取締役 政岡 渡	条件処理に伴うもの
97	29-0016862 津山市総合都市交通体系調査業務委託その2 全域	14,536,800 平成29年6月21日 ～ 平成30年3月31日	14,536,800 平成29年6月21日 ～ 平成30年10月12日	14,536,800 平成29年6月21日 ～ 平成30年10月12日	14,536,800 平成29年6月21日 ～ 平成30年10月12日	平成30年3月27日	岡山市北区津島京町3-1-21 ㈱エイト日本技術開発中国支社 支社長 岩本 方克	条件処理に伴うもの
98	29-0081266 市道小淵線測量設計業務委託 加茂町桑原	3,769,221 平成30年2月2日 ～ 平成30年3月31日	3,769,221 平成30年2月2日 ～ 平成30年5月28日	3,769,221 平成30年2月2日 ～ 平成30年5月28日	3,769,221 平成30年2月2日 ～ 平成30年5月28日	平成30年3月29日	津山市戸脇494-7 ㈱オーエスエー 代表取締役 杉本 正博	条件処理に伴うもの
99	29-0033666 西エリア幼稚園・二宮公民館複合施設敷 地造成工事 二宮	116,412,120 平成29年9月7日 ～ 平成30年3月31日	116,412,120 平成29年9月7日 ～ 平成30年5月31日	116,412,120 平成29年9月7日 ～ 平成30年5月31日	116,412,120 平成29年9月7日 ～ 平成30年5月31日	平成30年3月30日	津山市桑上21-1 田村工務店㈱ 代表取締役 田村 正敏	条件処理に伴うもの