

# 変 更 契 約 結 果

平成30年5月

No.	契約番号 工 事 ( 委 託 ) 名 施工(委託)場所	変更前契約概要	変更後契約概要	変更契約日	施工(委託)業者名	変 更 理 由
		請 負 金 額 工 期	請 負 金 額 工 期			
1	29-0096368 H29-66-719・801水路ほか復旧工事 日上	3,828,567 平成30年3月2日 ～ 平成30年6月14日	3,402,000 平成30年3月2日 ～ 平成30年6月14日	平成30年5月1日	津山市日上155 坂田建設(株)	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの
2	29-0093059 29-167道路災害復旧工事 油木下	1,393,200 平成30年3月16日 ～ 平成30年5月14日	1,393,200 平成30年3月16日 ～ 平成30年5月29日	平成30年5月7日	津山市神代9-35 (株)エバラ建設	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの
3	29-0093487 H29-66-714農地復旧工事 下田邑	2,613,600 平成30年2月23日 ～ 平成30年5月14日	2,613,600 平成30年2月23日 ～ 平成30年5月31日	平成30年5月7日	津山市院庄882 北部開発(株)	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの
4	29-0093064 29-164道路災害復旧工事 宮部上	1,783,814 平成30年3月5日 ～ 平成30年5月18日	1,783,814 平成30年3月5日 ～ 平成30年6月4日	平成30年5月14日	津山市桑下1081-2 (株)青山建設	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの
5	30-0093039 29-21-1道路単独災害復旧工事 上横野	2,451,060 平成30年3月16日 ～ 平成30年6月8日	2,451,060 平成30年3月16日 ～ 平成30年7月20日	平成30年5月17日	津山市勝間田町25-2 (株)妹尾建設	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの
6	29-0092851 29-21-2道路単独災害復旧工事 油木上	2,786,400 平成30年2月23日 ～ 平成30年5月23日	2,786,400 平成30年2月23日 ～ 平成30年6月6日	平成30年5月21日	津山市桑下1081-2 (株)青山建設	発注時において確認困難なもの
7	29-0081266 市道小渕線測量設計業務委託 加茂町桑原	3,769,221 平成30年2月2日 ～ 平成30年5月28日	3,769,221 平成30年2月2日 ～ 平成30年8月31日	平成30年5月22日	津山市戸脇494-7 (株)オーエスエー	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの
8	30-0093514 29-18-4道路災害復旧工事 種	2,451,600 平成30年3月9日 ～ 平成30年6月1日	2,365,200 平成30年3月9日 ～ 平成30年6月1日	平成30年5月22日	津山市皿612 (株)アクティブ	発注時において確認困難なもの
9	29-0062146 市道神庭66号線道路改良工事その5 下高倉東	30,564,000 平成29年10月11日 ～ 平成30年5月28日	33,588,000 平成29年10月11日 ～ 平成30年6月7日	平成30年5月23日	津山市山下5 浮田建設(株)	発注時において確認困難なもの
10	29-0087030 総社川崎線(山北工区)道路改良工事その6 山北	4,335,962 平成30年2月15日 ～ 平成30年5月30日	4,654,800 平成30年2月15日 ～ 平成30年5月30日	平成30年5月23日	津山市田町37 津山建設(株)	発注時において確認困難なもの
11	29-0095297 H29-72-303・403農地ほか復旧工事 油木北	4,006,800 平成30年3月7日 ～ 平成30年6月19日	4,006,800 平成30年3月7日 ～ 平成30年8月16日	平成30年5月30日	津山市桑上21-1 田村工務店(株)	その他

# 変 更 契 約 結 果

平成30年5月

No.	契約番号 工 事 ( 委 託 ) 名 施工(委託)場所	変更前契約概要		変更後契約概要		変更契約日	施工(委託)業者名	変 更 理 由
		請 負 金 額 工 期	請 負 金 額 工 期	請 負 金 額 工 期	請 負 金 額 工 期			
12	29-0101217 42936中央污水枝線埋設工事その2 二宮	2,916,000 平成30年3月9日 ～ 平成30年6月11日	3,402,000 平成30年3月9日 ～ 平成30年6月11日	平成30年5月30日	津山市神戸306-1 西日本建設(株)	発注時において確認困難なもの		
13	29-0033666 西エリア幼稚園・二宮公民館複合施設敷地造成工事 二宮	116,412,120 平成29年9月7日 ～ 平成30年5月31日	116,412,120 平成29年9月7日 ～ 平成30年6月29日	平成30年5月31日	津山市桑上21-1 田村工務店(株)	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの		
14	29-0091663 29-171道路災害復旧工事 桑下	3,224,512 平成30年2月27日 ～ 平成30年6月8日	3,224,512 平成30年2月27日 ～ 平成30年6月22日	平成30年5月31日	津山市久米川南1381 久米建設(株)	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの		
15		～						
16		～						
17		～						
18		～						
19		～						
20		～						
21		～						
22		～						