

変 更 契 約 結 果

平成30年6月

No.	契約番号 工 事 (委 託) 名 施工(委託)場所	変更前契約概要	変更後契約概要	変更契約日	施工(委託)業者名	変 更 理 由
		請 負 金 額 工 期	請 負 金 額 工 期			
1	29-0093645 H29-66-803水路復旧工事 西田辺	3,643,531 平成30年3月1日 ～ 平成30年6月13日	3,834,000 平成30年3月1日 ～ 平成30年6月29日	平成30年6月5日	津山市小原10-12 エイエイチ工業(株)	発注時において確認困難なもの
2	29-0097250 市道二宮71号線用地測量、物件調査業務委託 二宮	1,797,120 平成30年2月23日 ～ 平成30年6月22日	1,598,400 平成30年2月23日 ～ 平成30年6月22日	平成30年6月5日	津山市小田中1442-9 (株)アーバン技研	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの
3	29-0081763 市道神庭66号線道路改良工事その6 上高倉	10,015,326 平成30年2月1日 ～ 平成30年6月15日	11,685,600 平成30年2月1日 ～ 平成30年6月25日	平成30年6月12日	津山市下高倉西823-4 (株)中島設備	発注時において確認困難なもの
4	29-0033666 西エリア幼稚園・二宮公民館複合施設敷 地造成工事 二宮	116,412,120 平成29年9月7日 ～ 平成30年6月29日	123,012,000 平成29年9月7日 ～ 平成30年6月29日	平成30年6月21日	津山市桑上21-1 田村工務店(株)	発注時において確認困難なもの
5	29-0017948 旧西部衛生ごみ焼却場等解体撤去工事 中北下	239,760,000 平成29年9月20日 ～ 平成30年9月28日	186,937,200 平成29年9月20日 ～ 平成30年9月28日	平成30年6月26日	岡山市北区幸町8-29 三井住友建設(株)・梶岡建設(株)特 定建設工事共同企業体	発注時において確認困難なもの
6	30-0014659 No.1-2道路修繕工事 川崎	961,200 平成30年5月18日 ～ 平成30年7月11日	1,166,400 平成30年5月18日 ～ 平成30年7月20日	平成30年6月28日	津山市日上62-1 坂本建設(株)	発注時において確認困難なもの
7	29-0044982 旧西部衛生ごみ焼却場等解体撤去工事 監理業務委託 中北下	5,238,000 平成29年9月20日 ～ 平成30年10月9日	4,363,200 平成29年9月20日 ～ 平成30年10月9日	平成30年6月26日	岡山市北区駅前2-5-24 八千代エンジニアリング(株) 岡山事務所	その他
8						
9						
10						