

変 更 契 約 結 果

1/1項

平成30年7月

No.	契約番号 工 事 (委 託) 名 施工(委託)場所	変更前契約概要	変更後契約概要	変 更 契 約 日	施 工 (委 託) 業 者 名	変 更 理 由
		請 負 金 額 工 期	請 負 金 額 工 期			
1	29-0081393 日本原大吉線道路改良工事 市場	22,256,640 平成30年2月5日 ～ 平成30年7月17日	24,991,200 平成30年2月5日 ～ 平成30年7月17日	平成30年7月2日	津山市上村69-3 大東建設(株)	事業促進に伴うもの
2	29-0093333 H29-72-304農地復旧工事 油木北	1,629,903 平成30年2月26日 ～ 平成30年7月18日	1,629,903 平成30年2月26日 ～ 平成30年10月22日	平成30年7月10日	津山市宮尾1231 (株)勝浦建設工業	その他
3	30-0005773 久米中学校武道場大規模改修工事 南方中	35,104,136 平成30年5月14日 ～ 平成30年9月10日	35,834,400 平成30年5月14日 ～ 平成30年9月10日	平成30年7月10日	津山市皿621 (株)アクティブ	発注時において確認困難なもの
4	30-0012025 No.1-1-1道路改良工事 国分寺	4,296,704 平成30年6月1日 ～ 平成30年10月13日	4,622,400 平成30年6月1日 ～ 平成30年10月13日	平成30年7月25日	津山市日上155 坂田建設(株)	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの
5	29-0105891 市道神庭66号線道路改良工事その7 上高倉	40,609,900 平成30年2月23日 ～ 平成30年8月21日	40,609,900 平成30年2月23日 ～ 平成30年9月20日	平成30年7月26日	津山市小原10-12 エイエイチ工業(有)	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの
6						
7						
8						
9						