

変 更 契 約 結 果

平成30年8月

No.	契約番号 工 事 (委 託) 名 施工(委託)場所	変更前契約概要	変更後契約概要	変 更 契 約 日	施 工 (委 託) 業 者 名	変 更 理 由
		請 負 金 額 工 期	請 負 金 額 工 期			
1	30-0012167 No.1-2-1道路改良工事 神戸	1,672,488 平成30年6月1日 ～ 平成30年8月14日	1,641,600 平成30年6月1日 ～ 平成30年8月14日	平成30年8月1日	津山市院庄882 北部開発株式会社	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの
2	29-0077558 42932小田中第1污水枝線築造工事その1 総社	15,228,000 平成29年12月27日 ～ 平成30年8月20日	22,863,600 平成29年12月27日 ～ 平成30年8月20日	平成30年8月10日	津山市高野山西2225-2 株式会社近藤組	発注時において確認困難なもの
3	29-0061208 42923加茂1号污水枝線埋設工事その1 加茂町百々	30,767,817 平成29年11月27日 ～ 平成30年8月16日	30,767,817 平成29年11月27日 ～ 平成30年10月31日	平成30年8月13日	津山市田町37 津山建設株式会社	発注時において確認困難なもの
4	30-0029855 津山地区森林整備業務委託その1 妙原	1,231,200 平成30年7月2日 ～ 平成30年9月28日	1,231,200 平成30年7月2日 ～ 平成30年10月19日	平成30年8月17日	津山市沼596-1 津山森林組合	発注時において確認困難なもの
5	30-0017436 市道拠点線道路新設工事その7 押入	17,768,721 平成30年6月5日 ～ 平成30年10月26日	17,768,721 平成30年6月5日 ～ 平成30年11月26日	平成30年8月22日	津山市上河原193-15 有限会社鶴見建設	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの
6	29-0061207 42925新野山形污水枝線埋設工事その2 新野山形	25,881,055 平成29年11月24日 ～ 平成30年9月4日	25,881,055 平成30年11月24日 ～ 平成30年11月20日	平成30年8月27日	津山市近長755-1 株式会社松本建設	発注時において確認困難なもの
7	30-0012450 市道H080号線歩道整備工事 南町一丁目	10,713,600 平成30年6月1日 ～ 平成30年10月13日	11,664,000 平成30年6月1日 ～ 平成30年10月13日	平成30年8月29日	津山市押淵365 ヒーラリース株式会社	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの
8						
9						
10						