

# 変 更 契 約 結 果

平成30年9月

No.	契約番号 工事(委託)名 施工(委託)場所	変更前契約概要		変更後契約概要		変更契約日	施工(委託)業者名	変 更 理 由
		請 負 金 額 工 期	請 負 金 額 工 期	請 負 金 額 工 期	請 負 金 額 工 期			
1	29-0077550 42935小田中第1污水枝線埋設工事その2 総社	40,581,604 平成30年1月9日 ~ 平成30年10月5日	40,581,604 平成30年1月9日 ~ 平成31年3月18日	平成30年9月5日	津山市近長755-1 株式会社松本建設	発注時において確認困難なもの		
2	29-00105891 市道神庭66号線道路改良工事その7 上高倉	40,609,900 平成30年2月23日 ~ 平成30年9月20日	41,439,600 平成30年2月23日 ~ 平成30年9月20日	平成30年9月7日	津山市小原10-12 イーエイチ工業株式会社	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの		
3	29-0078287 津山市西エリア幼稚園・二宮公民館複合 施設新築工事 二宮	749,170,080 平成30年3月20日 ~ 平成31年3月13日	765,601,200 平成30年3月20日 ~ 平成31年8月9日	平成30年9月19日	津山市小原127 ㈱五月工建・坂本建設㈱特定建 設工事共同企業体	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの		
4	29-0071811 42931東松原污水枝線埋設工事その3 野介代	43,359,019 平成29年12月27日 ~ 平成30年9月25日	43,359,019 平成29年12月27日 ~ 平成30年12月14日	平成30年9月21日	津山市沼29-3 北原建設株式会社	発注時において確認困難なもの		
5	30-0022680 兼田跨線橋点検に伴う支障木撤去作業委託 川崎	2,121,120 平成30年6月28日 ~ 平成30年9月25日	2,121,120 平成30年6月28日 ~ 平成30年10月31日	平成30年9月25日	岡山市北区岩田町4-3 広成建設株式会社岡山支店	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの		
6	29-0065263 42929南部污水枝線埋設工事その2 横山	42,782,104 平成29年12月7日 ~ 平成30年10月2日	42,782,104 平成29年12月7日 ~ 平成30年12月3日	平成30年9月25日	津山市高野本郷2065-4 河井建設工業株式会社	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの		
7								
8								
9								
10								
11								