

# 変 更 契 約 結 果

平成30年10月分

No.	契約番号 工 事 ( 委 託 ) 名 施工(委託)場所	変更前契約概要		変更後契約概要		変更契約日	施工(委託)業者名	変 更 理 由
		請 負 金 額 工 期	請 負 金 額 工 期	請 負 金 額 工 期	請 負 金 額 工 期			
1	29-0065262 42928南部污水枝線埋設工事その3 南町一丁目ほか	37,651,910 平成29年12月8日 ～ 平成30年10月9日	38,588,400 平成29年12月8日 ～ 平成30年10月23日	平成30年10月5日	津山市加茂町公郷1616 株式会社平井組	発注時において確認困難なもの		
2	29-0000151 津山市ごみ焼却場等解体撤去工事第2期 実施設計等業務委託 小桁	17,064,000 平成30年2月20日 ～ 平成30年12月3日	16,970,040 平成30年2月20日 ～ 平成30年12月3日	平成30年10月9日	岡山市北区春日町6-10 株式会社日建技術コンサルタント 岡山事務所	発注時において確認困難なもの		
3	29-0065250 42926勝北中央污水幹線ほか埋設工事その1 市場ほか	41,454,730 平成29年12月8日 ～ 平成30年10月15日	41,454,730 平成29年12月8日 ～ 平成30年10月29日	平成30年10月10日	津山市田町37 津山建設株式会社	発注時において確認困難なもの		
4	30-0022680 兼田跨線橋点検に伴う支障木撤去作業委託 川崎	2,121,120 平成30年6月28日 ～ 平成30年10月31日	2,097,925 平成30年6月28日 ～ 平成30年10月31日	平成30年10月11日	岡山市北区岩田町4-3 広成建設株式会社岡山支店	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの		
5	29-0016862 津山市総合都市交通体系調査業務委託 その2 全域	14,536,800 平成29年6月21日 ～ 平成30年10月12日	14,536,800 平成29年6月21日 ～ 平成30年12月14日	平成30年10月12日	岡山市北区津島京町3-1-21 株式会社エイト日本技術開発中国支社	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの		
6	30-0029897 高田分団防火水槽新設工事 下横野	4,644,000 平成30年8月6日 ～ 平成30年11月15日	4,795,200 平成30年8月6日 ～ 平成30年11月15日	平成30年10月15日	津山市上横野4238 森山建設株式会社	発注時において確認困難なもの		
7	30-0030899 市道1002号線道路舗装工事 小田中	8,629,200 平成30年8月8日 ～ 平成30年11月1日	8,974,800 平成30年8月8日 ～ 平成30年11月1日	平成30年10月15日	津山市田町37 津山建設株式会社	発注時において確認困難なもの		
8	30-1000069 公共汚水マス設置工事その21 安岡町	259,200 平成30年9月13日 ～ 平成30年10月17日	302,400 平成30年9月13日 ～ 平成30年10月31日	平成30年10月17日	津山市横山583-3 有限会社松本防災工業	発注時において確認困難なもの		
9	29-0071809 42934沼第一污水枝線埋設工事その1 大田	57,583,094 平成29年12月27日 ～ 平成30年11月1日	58,125,600 平成29年12月27日 ～ 平成30年12月7日	平成30年10月18日	津山市東一宮52-5 株式会社平和工業	発注時において確認困難なもの		
10	30-0050430 素材収穫区域(収入間伐等)調査業務委託 加茂町河井ほか	527,040 平成30年10月1日 ～ 平成30年12月15日	527,040 平成30年10月1日 ～ 平成31年3月25日	平成30年10月19日	津山市沼596-1 津山市森林組合	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの		

# 変 更 契 約 結 果

平成30年10月分

No.	契約番号 工 事 ( 委 託 ) 名 施工(委託)場所	変更前契約概要		変更後契約概要		変更契約日	施工(委託)業者名	変 更 理 由
		請 負 金 額 工 期	請 負 金 額 工 期	請 負 金 額 工 期	請 負 金 額 工 期			
11	29-0093333 H29-72-304農地復旧工事 油木北	1,629,903 平成30年2月26日 ～ 平成30年10月22日	1,629,903 平成30年2月26日 ～ 平成31年3月18日	平成30年10月19日	津山市宮尾1231 株式会社勝浦建設工業	発注時において確認困難なもの		
12	30-1000001 津山市公共下水道事業計画変更業務委託 全域	16,156,800 平成30年4月10日 ～ 平成30年11月30日	17,949,600 平成30年4月10日 ～ 平成31年3月15日	平成30年10月23日	倉敷市阿知1-7-2 株式会社NJS倉敷出張所	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの		
13	29-0059792 42927上兼田污水枝線埋設工事その1 川崎	48,494,322 平成29年11月29日 ～ 平成30年11月8日	48,494,322 平成29年11月29日 ～ 平成31年1月10日	平成30年10月23日	津山市高野山西2225-2 株式会社近藤組	発注時において確認困難なもの		
14	30-0012715 総社川崎線(山北工区)橋梁下部工事その3 山北	43,139,401 平成30年6月18日 ～ 平成30年12月3日	43,139,401 平成30年6月18日 ～ 平成31年1月15日	平成30年10月24日	津山市東一宮52-5 株式会社平和工業	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの		
15	29-0061208 42923加茂1号污水枝線埋設工事その1 加茂町百々	30,767,817 平成29年11月27日 ～ 平成30年10月31日	30,931,200 平成29年11月27日 ～ 平成30年10月31日	平成30年10月26日	津山市田町37 津山建設株式会社	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの		
16	30-0040233 市道西加茂87号線改良工事に伴う農機具 庫解体工事 加茂町中原	3,240,000 平成30年9月5日 ～ 平成30年11月8日	3,538,080 平成30年9月5日 ～ 平成30年11月8日	平成30年10月30日	津山市加茂町公郷1617 株式会社美作開発	発注時において確認困難なもの		
17								
18								
19								
20								