

# 変 更 契 約 結 果

平成30年11月

No.	契約番号 工 事 ( 委 託 ) 名 施工(委託)場所	変更前契約概要	変更後契約概要	変更契約日	施工(委託)業者名	変 更 理 由
		請 負 金 額 工 期	請 負 金 額 工 期			
1	30-0007263 院庄河岸緑地管理作業委託 院庄	2,916,000 平成30年5月18日 ～ 平成30年11月30日	2,829,600 平成30年5月18日 ～ 平成30年11月30日	平成30年11月1日	津山市院庄796 株式会社日本造園本社営業所	発注時において確認困難なもの
2	29-0092682 42933東吉田汚水枝線築造工事その2 志戸部	112,320,000 平成30年1月19日 ～ 平成30年11月14日	112,320,000 平成30年1月19日 ～ 平成31年3月18日	平成30年11月2日	津山市山北770-14 梶岡建設株式会社	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの
3	30-0029831 広戸72号線道路改良工事 大吉	3,439,076 平成30年8月6日 ～ 平成30年11月12日	3,531,600 平成30年8月6日 ～ 平成30年12月3日	平成30年11月5日	津山市大吉200 株式会社齊藤工務店	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの
4	30-0035353 久米39号線水路改修工事 宮尾	4,765,262 平成30年8月24日 ～ 平成30年12月17日	4,935,600 平成30年8月24日 ～ 平成30年12月17日	平成30年11月6日	津山市久米川南1381 久米建設株式会社	発注時において確認困難なもの
5	30-0048547 大井東43号線修正設計測量業務委託 中北下	1,352,678 平成30年8月24日 ～ 平成30年11月15日	1,352,678 平成30年8月24日 ～ 平成31年1月14日	平成30年11月6日	津山市中北上1646 株式会社アークコンサルタント	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの
6	30-0019472 43004中央汚水枝線ほか埋設工事その1 二宮	17,846,794 平成30年6月5日 ～ 平成30年11月7日	19,407,600 平成30年6月5日 ～ 平成30年11月21日	平成30年11月6日	津山市加茂町公郷1616 株式会社平井組	発注時において確認困難なもの
7	29-0061207 42925新野山形汚水枝線埋設工事その2 新野山形	25,881,055 平成29年11月24日 ～ 平成30年11月20日	29,300,400 平成29年11月24日 ～ 平成30年11月20日	平成30年11月8日	津山市近長755-1 株式会社松本建設	発注時において確認困難なもの
8	30-0027546 市道T19号線道路改良工事その4 河辺	10,461,430 平成30年7月24日 ～ 平成30年12月3日	10,461,430 平成30年7月24日 ～ 平成31年1月10日	平成30年11月12日	津山市福力247 株式会社福力建設	発注時において確認困難なもの
9	30-0030052 市道河面檜線道路防災施設修繕工事その1 近長	6,819,552 平成30年8月6日 ～ 平成30年11月30日	6,922,800 平成30年8月6日 ～ 平成30年11月30日	平成30年11月13日	津山市河辺1126-2 株式会社イーテック	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの
10	30-0017436 市道拠点線道路新設工事その7 押入	17,768,721 平成30年6月5日 ～ 平成30年11月26日	22,334,400 平成30年6月5日 ～ 平成30年11月26日	平成30年11月15日	津山市上河原193-15 有限会社鶴見建設	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの
11	30-0045972 畑田橋ほか測量設計業務委託 久米川南	2,300,400 平成30年8月3日 ～ 平成30年12月3日	2,300,400 平成30年8月3日 ～ 平成31年2月28日	平成30年11月15日	津山市戸脇494-7 株式会社オーエスエー	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの

# 変 更 契 約 結 果

平成30年11月

No.	契約番号 工 事 ( 委 託 ) 名 施工(委託)場所	変更前契約概要	変更後契約概要	変更契約日	施工(委託)業者名	変 更 理 由
		請 負 金 額 工 期	請 負 金 額 工 期			
12	30-0035529 No.1-2-2道路改良工事 大田	7,332,120 平成30年8月28日 ～ 平成31年1月10日	8,272,800 平成30年8月28日 ～ 平成31年1月10日	平成30年11月20日	津山市沼29-3 北原建設株式会社	発注時において確認困難なもの
13	30-0053251 平成30年度林道橋実施設計業務委託 阿波	6,112,800 平成30年10月1日 ～ 平成30年11月30日	6,112,800 平成30年10月1日 ～ 平成30年12月19日	平成30年11月20日	津山市二宮1849-2 一般社団法人 岡山県森林協 会 津山支所	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの
14	29-0065263 42929南部汚水枝線埋設工事その2 横山	42,782,104 平成29年12月7日 ～ 平成30年12月3日	45,154,800 平成29年12月7日 ～ 平成30年12月3日	平成30年11月21日	津山市高野本郷2065-4 河井建設工業株式会社	発注時において確認困難なもの
15	30-0045913 阿波地区市有林保育業務委託その3 阿波	3,121,200 平成30年9月18日 ～ 平成30年12月17日	3,758,400 平成30年9月18日 ～ 平成30年12月17日	平成30年11月27日	津山市沼596-1 津山市森林組合	発注時において確認困難なもの
16	30-1000004 43001沼第二汚水枝線埋設工事その1 沼	10,836,633 平成30年5月17日 ～ 平成30年11月28日	10,886,400 平成30年5月17日 ～ 平成31年1月10日	平成30年11月28日	津山市神戸306-1 西日本建設株式会社	標準設計によって発注された内容を変更するもの
17	30-0037994 市道勝部川崎線物件調査業務委託 野介代	6,631,632 平成30年7月24日 ～ 平成30年12月3日	7,214,400 平成30年7月24日 ～ 平成31年3月15日	平成30年11月29日	津山市中北上1731-2 アセス株式会社	発注時において確認困難なもの
18						
19						
20						
21						
22						