

変 更 契 約 結 果

平成30年12月

No.	契約番号 工 事 (委 託) 名 施工(委託)場所	変更前契約概要	変更後契約概要	変更契約日	施工(委託)業者名	変 更 理 由
		請 負 金 額 工 期	請 負 金 額 工 期			
1	29-0091673 中央汚水枝線実施設計業務委託 二宮ほか	36,523,992 平成30年2月14日 ～ 平成30年12月14日	36,523,992 平成30年2月14日 ～ 平成31年2月18日	平成30年12月3日	岡山市北区北長瀬表町3-9-25 株浪速技研コンサルタント 中四国支店	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの
2	30-1000086 公共汚水マス設置工事その25 上河原	345,600 平成30年11月5日 ～ 平成30年12月10日	345,600 平成30年11月5日 ～ 平成31年1月10日	平成30年12月3日	津山市上河原517-6 株勝山組	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの
3	29-0071811 42931東松原汚水枝線埋設工事その3 野介代	43,359,019 平成29年12月27日 ～ 平成30年12月14日	48,718,800 平成29年12月27日 ～ 平成31年1月10日	平成30年12月10日	津山市沼29-3 北原建設株	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの
4	30-0034426 29-159河川災害復旧工事 東田辺	5,562,756 平成30年8月30日 ～ 平成31年1月15日	5,508,000 平成30年8月30日 ～ 平成31年1月15日	平成30年12月12日	津山市伏見町26-3 西日本緑化株	発注時において確認困難なもの
5	30-0031508 林道美作中央線改良工事 加茂町原口	5,140,454 平成30年8月28日 ～ 平成30年12月17日	6,026,400 平成30年8月28日 ～ 平成31年1月31日	平成30年12月13日	津山市阿波3322-1 株高矢組	発注時において確認困難なもの
6	30-0025122 高野跨線橋外2橋点検業務委託 高野本郷ほか	4,752,000 平成30年7月20日 ～ 平成31年1月31日	4,806,000 平成30年7月20日 ～ 平成31年1月31日	平成30年12月18日	岡山市北区駅元町1-2-301 ジェイアール西日本コンサルタ ンツ株岡山支店	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの
7	30-0027546 市道T19号線道路改良工事その4 河辺	10,461,430 平成30年7月24日 ～ 平成31年1月10日	11,210,400 平成30年7月24日 ～ 平成31年1月10日	平成30年12月18日	津山市福力247 株福力建設	発注時において確認困難なもの
8	30-1000044 津山浄化センター2系水処理(機械)設備改良工事 川崎	41,040,000 平成30年8月24日 ～ 平成31年1月31日	43,038,000 平成30年8月24日 ～ 平成31年3月18日	平成30年12月18日	大阪市淀川区宮原3-4-30 三機環境サービス株大阪営業 所	発注時において確認困難なもの
9	30-0012715 総社川崎(山北工区)橋梁下部工事その3 山北	43,139,401 平成30年6月18日 ～ 平成31年1月15日	44,398,800 平成30年6月18日 ～ 平成31年1月15日	平成30年12月21日	津山市東一宮52-5 株式会社平和工業	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの
10	30-0061888 秀実小学校コンクリート塀改修工事 桑上	2,397,600 平成30年11月26日 ～ 平成31年1月31日	2,397,600 平成30年11月26日 ～ 平成31年2月28日	平成30年12月26日	津山市桑上21-1 田村工務店株式会社	発注時において確認困難なもの
11	30-0012130 因美線美作滝尾・高野間西山第二踏切拡 幅工事委託 綾部	92,460,000 平成30年5月16日 ～ 平成31年3月31日	92,460,000 平成30年5月16日 ～ 平成31年7月31日	平成30年12月28日	岡山市北区駅前町2-1-7 西日本旅客鉄道株岡山支社	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの