

変 更 契 約 結 果

平成31年2月

No.	契約番号 工 事 (委 託) 名 施工(委託)場所	変更前契約概要	変更後契約概要	変更契約日	施工(委託)業者名	変 更 理 由
		請 負 金 額 工 期	請 負 金 額 工 期			
1	30-1000041 43009久米第1汚水枝線埋設工事その1 南方中ほか	15,803,575 平成30年7月25日 ～ 平成31年2月12日	17,053,200 平成30年7月25日 ～ 平成31年3月22日	平成31年2月4日	津山市加茂町桑原525 大進建設株式会社	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの
2	30-0053004 市道拠点線道路新設工事その8 押入	6,000,285 平成30年11月2日 ～ 平成31年2月22日	5,540,400 平成30年11月2日 ～ 平成30年2月22日	平成31年2月5日	津山市高野山西2225-2 株式会社近藤組	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの
3	30-0054419 中核工業団地調整池浚渫工事その4 瓜生原	8,721,820 令和1年11月1日 ～ 平成31年2月27日	9,838,800 令和1年11月1日 ～ 平成31年3月11日	平成31年2月6日	津山市河辺1126-2 株式会社イーテック	発注時において確認困難なもの
4	30-0068532 H29-66-902・1002ため池ほか復旧工事 勝部	1,884,600 平成30年12月14日 ～ 平成31年2月21日	1,884,600 平成30年12月14日 ～ 平成31年3月22日	平成31年2月6日	津山市志戸部214-5 株式会社住宅産業センター	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの
5	30-0010791 津山市西エリア幼稚園・二宮公民館複合 施設及び東エリア幼稚園新築工事監理業 務委託 二宮ほか	26,848,800 平成30年3月22日 ～ 平成31年3月22日	26,848,800 平成30年3月22日 ～ 令和1年8月23日	平成31年2月7日	大阪市北区西天満5-10-14 共同設計・ツジ設計工事監理共 同体	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの
6	30-0039573 鴻ノ池改修工事 中北下	20,714,400 平成30年9月19日 ～ 平成31年2月28日	21,006,000 平成30年9月19日 ～ 平成31年3月15日	平成31年2月8日	津山市久米川南1381 久米建設株式会社	発注時において確認困難なもの
7	30-0063961 お滝谷大橋ほか10橋点検業務委託 荒神山ほか	4,536,000 平成30年11月26日 ～ 平成31年3月8日	4,536,000 平成30年11月26日 ～ 平成31年3月22日	平成31年2月8日	津山市戸脇494-7 株式会社オーエスエー	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの
8	30-0065349 ガニガザコ道路整備工事 中北下	2,177,280 平成30年12月14日 ～ 平成31年3月4日	2,177,280 平成30年12月14日 ～ 平成31年3月18日	平成31年2月8日	津山市久米川南1381 久米建設株式会社	発注時において確認困難なもの
9	30-0037578 市道福岡43号線物件調査業務委託 八出ほか	14,461,200 平成30年7月24日 ～ 平成31年2月25日	14,461,200 平成30年7月24日 ～ 平成31年3月22日	平成31年2月12日	津山市中北上1731-2 アセス株式会社	発注時において確認困難なもの
10	30-1000085 県道久米建部線改良工事に伴う下水道工事 宮尾	853,200 平成30年11月5日 ～ 平成31年2月27日	853,200 平成30年11月5日 ～ 平成31年3月25日	平成31年2月13日	津山市宮尾1231 株式会社勝浦建設工業	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの
11	30-0011747 橋梁点検業務委託その2 上横野ほか	11,556,000 平成30年6月5日 ～ 平成31年2月28日	11,329,200 平成30年6月5日 ～ 平成31年2月28日	平成31年2月13日	津山市南新座126 廣澤測量設計株式会社	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの

変 更 契 約 結 果

平成31年2月

No.	契約番号 工 事 (委 託) 名 施工(委託)場所	変更前契約概要	変更後契約概要	変更契約日	施工(委託)業者名	変 更 理 由
		請 負 金 額 工 期	請 負 金 額 工 期			
12	30-0039332 市道B080号線道路改良工事 山下ほか	15,931,080 平成30年9月10日 ～ 平成31年2月4日	16,653,600 平成30年9月10日 ～ 平成31年2月28日	平成31年2月15日	津山市東一宮1233-3 有限会社津山技研空調	発注時において確認困難なもの
13	30-0050701 鎮守池地質調査及び耐震解析業務委託 新野山形	11,070,000 平成30年10月18日 ～ 平成31年3月8日	11,610,000 平成30年10月18日 ～ 平成31年3月8日	平成31年2月18日	岡山市中区西川原1-8-18 新光技術開発株式会社	発注時において確認困難なもの
14	30-0050705 羽出池地質調査及び耐震解析業務委託 原	8,262,000 平成30年10月17日 ～ 平成31年3月8日	9,028,800 平成30年10月17日 ～ 平成31年3月8日	平成31年2月18日	岡山市北区津島京町3-1-21 株式会社エイト日本技術開発中国支社	発注時において確認困難なもの
15	30-1000090 43030城北汚水枝線埋設工事その3 小原	5,616,000 平成30年12月20日 ～ 平成31年3月4日	4,892,400 平成30年12月20日 ～ 平成31年3月4日	平成31年2月18日	津山市山北770-14 梶岡建設株式会社津山支店	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの
16	30-1000095 43032城東汚水枝線埋設工事その1 林田	5,052,358 平成30年12月19日 ～ 平成31年3月4日	5,259,600 平成30年12月19日 ～ 平成31年3月4日	平成31年2月18日	津山市沼29-3 北原建設株式会社	発注時において確認困難なもの
17	30-0016138 加茂橋修繕工事 綾部ほか	62,316,000 平成30年7月4日 ～ 平成31年3月18日	90,104,400 平成30年7月4日 ～ 平成31年3月31日	平成31年2月19日	津山市日上62 坂本建設株式会社	発注時において確認困難なもの
18	30-0050469 八ヶ原池地質調査及び耐震解析業務委託 近長	8,748,000 平成30年10月18日 ～ 平成31年3月8日	8,704,800 平成30年10月18日 ～ 平成31年3月8日	平成31年2月20日	岡山市北区島田本町2-5-35 株式会社ウエスコ岡山支社	発注時において確認困難なもの
19	30-0050475 灘池地質調査及び耐震解析業務委託 下田邑	8,154,000 平成30年10月11日 ～ 平成31年3月8日	7,808,400 平成30年10月11日 ～ 平成31年3月8日	平成31年2月20日	岡山市北区辰巳20-109 株式会社荒谷建設コンサルタント岡山支社	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの
20	30-0053852 上之町多目的広場整備工事 上之町	18,888,940 平成30年10月31日 ～ 平成31年3月18日	19,332,000 令和1年10月31日 ～ 平成31年3月18日	平成31年2月21日	津山市上河原193-15 有限会社鶴見建設	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの
21	30-0045570 市道G111号線道路改良工事その3 平福	9,288,000 平成30年10月2日 ～ 平成31年3月14日	8,791,200 平成30年10月2日 ～ 平成31年3月14日	平成31年2月22日	津山市皿612 株式会社アクティブ	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの
22	30-1000040 43008倭文第1汚水枝線埋設工事その1 桑上	39,234,877 平成30年8月1日 ～ 平成31年3月18日	38,480,400 平成30年8月1日 ～ 平成31年3月18日	平成31年2月22日	津山市押入1219-7 末沢建設株式会社	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの

変 更 契 約 結 果

平成31年2月

No.	契約番号 工 事 (委 託) 名 施工(委託)場所	変更前契約概要	変更後契約概要	変更契約日	施工(委託)業者名	変 更 理 由
		請 負 金 額 工 期	請 負 金 額 工 期			
23	30-1000081 43028沼第一汚水枝線埋設工事その3 大田	16,085,952 平成30年11月29日 ～ 平成31年3月18日	15,152,400 平成30年11月29日 ～ 平成31年3月18日	平成31年2月22日	津山市高野山西2225-2 株式会社近藤組	発注時において確認困難なもの
24	30-0011835 橋梁点検業務委託その1 吉見ほか	17,928,000 平成30年6月4日 ～ 平成31年2月28日	17,928,000 平成30年6月4日 ～ 平成31年3月25日	平成31年2月25日	津山市中北上1731-2 アセス株式会社	発注時において確認困難なもの
25	30-0062316 ため池ハザードマップ作成業務委託その3 総社ほか	4,665,600 平成30年11月12日 ～ 平成31年3月8日	4,665,600 平成30年11月12日 ～ 平成31年3月25日	平成31年2月25日	岡山市北区内山下1-3-7 岡山県土地改良事業団体連合 会	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの
26	30-0073472 めぐみ荘給水設備改修工事 加茂町小中原	1,360,616 平成31年1月11日 ～ 平成31年3月11日	2,311,200 平成31年1月11日 ～ 平成31年3月25日	平成31年2月25日	津山市市場645-5 株式会社竹中建設	発注時において確認困難なもの
27	30-1000047 43016東苫田汚水枝線埋設工事その2 志戸部	28,746,057 平成30年8月17日 ～ 平成31年3月18日	30,024,000 平成30年8月17日 ～ 平成31年3月18日	平成31年2月25日	津山市大吉61 株式会社日本原造園土木	条件処理に伴うもの
28	30-1000093 43031東苫田汚水枝線埋設工事その3 志戸部	5,952,236 平成30年12月18日 ～ 平成31年3月4日	5,864,400 平成30年12月18日 ～ 平成31年3月18日	平成31年2月25日	津山市市場645-5 株式会社竹中建設	発注時において確認困難なもの
29	30-0062685 市道小田中総社線道路改良工事その3 総社	6,388,956 平成30年11月29日 ～ 平成31年3月5日	6,523,200 平成30年11月29日 ～ 平成31年3月15日	平成31年2月26日	津山市上河原193-15 有限会社鶴見建設	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの
30	30-0068882 No.1-1-6道路改良工事 中原	2,191,536 平成30年12月14日 ～ 平成31年3月4日	2,191,536 平成30年12月14日 ～ 平成31年3月19日	平成31年2月26日	津山市日上169-1 津山グリーン建設工業(株)	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの
31	30-0056263 市道B203号線道路改良工事 小田中	5,591,430 平成30年11月14日 ～ 平成31年3月8日	5,853,600 平成30年11月14日 ～ 平成31年3月8日	平成31年2月27日	津山市山北621-17 成好設備工業株式会社	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの
32	30-0061306 市道神庭66号線道路改良工事その10 上高倉	24,507,856 平成30年12月3日 ～ 平成31年3月31日	24,507,856 平成30年12月3日 ～ 令和1年5月16日	平成31年2月27日	津山市小田中1446-14 株式会社ハヤシ産業	条件処理に伴うもの
33	30-0065961 30-352道路災害復旧工事 草加部	4,777,736 平成30年12月19日 ～ 平成31年3月31日	4,777,736 平成30年12月19日 ～ 令和1年5月7日	平成31年2月27日	津山市高野本郷2709 株式会社勝浦組	条件処理に伴うもの

変 更 契 約 結 果

平成31年2月

No.	契約番号 工 事 (委 託) 名 施工(委託)場所	変更前契約概要	変更後契約概要	変更契約日	施工(委託)業者名	変 更 理 由
		請 負 金 額 工 期	請 負 金 額 工 期			
34	30-0058176 久米地区水路整備工事その2 中北下	8,344,350 平成30年11月14日 ～ 平成31年3月18日	9,180,000 平成30年11月14日 ～ 平成31年3月25日	平成31年2月28日	津山市桑上21-1 田村工務店株式会社	発注時において確認困難なもの
35	30-0068458 耳かき池地質調査及び耐震解析業務委託 沼ほか	7,614,000 平成30年12月14日 ～ 平成31年3月25日	8,251,200 平成30年12月14日 ～ 平成31年3月25日	平成31年2月28日	岡山市北区辰巳20-109 株式会社荒谷建設コンサルタント 岡山支社	発注時において確認困難なもの
36						
37						
38						
39						
40						
41						
42						
43						
44						