

変 更 契 約 結 果

平成31年3月分

No.	契約番号 工 事 (委 託) 名 施工(委託)場所	変更前契約概要		変更後契約概要		変更契約日	施工(委託)業者名	変 更 理 由
		請 負 金 額 工 期	工 期	請 負 金 額 工 期	工 期			
1	29-0029398 津山市都市計画基礎調査・都市計画マスタープラン改定業務委託 全域	13,176,000 平成29年8月9日 ～ 平成31年3月15日	12,139,200 平成29年8月9日 ～ 平成31年3月15日	平成31年3月1日	岡山市北区島田本町2-5-35 株式会社ウエスコ岡山支社	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの		
2	30-0054844 道路側溝施設整備工事その3 昭和町1丁目	6,728,400 平成30年10月15日 ～ 平成31年3月18日	6,728,400 平成30年10月15日 ～ 平成31年3月31日	平成31年3月1日	津山市押入1219-7 末沢建設株式会社	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの		
3	30-0059648 山下児童公園改修測量設計業務委託 山下	3,340,116 平成30年10月16日 ～ 平成31年3月8日	3,340,116 平成30年10月16日 ～ 平成31年3月25日	平成31年3月1日	津山市中北上1731-1 アセス株式会社	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの		
4	30-0069176 地すべり防止区域末長工区追加指定資料作成業務委託 下横野	2,041,200 平成30年11月13日 ～ 平成31年3月8日	2,041,200 平成30年11月13日 ～ 平成31年3月22日	平成31年3月1日	岡山市北区津島京町3-1-21 株式会社エイト日本技術開発中国支社	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの		
5	30-1000049 43018久米第1污水枝線埋設工事その2 南方中	26,078,155 平成30年8月14日 ～ 平成31年3月13日	27,604,800 平成30年8月14日 ～ 平成31年3月13日	平成31年3月1日	津山市市場645-5 株式会社竹中建設	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの		
6	30-1000112 公共污水マス設置工事その32 川崎	313,200 平成31年2月7日 ～ 平成31年3月13日	313,200 平成31年2月7日 ～ 平成31年3月22日	平成31年3月1日	津山市高野本郷2065-4 河井建設工業株式会社	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの		
7	30-1000055 43017小田中第1污水枝線埋設工事その1 総社	20,450,383 平成30年8月20日 ～ 平成31年3月18日	18,295,200 平成30年8月20日 ～ 平成31年3月18日	平成31年3月2日	津山市高野山西2225-2 株式会社近藤組	発注時において確認困難なもの		
8	30-0039567 市道神庭66号線道路改良工事その8 上高倉ほか	41,717,214 平成30年9月19日 ～ 平成31年3月18日	41,717,214 平成30年9月19日 ～ 平成31年6月26日	平成31年3月4日	津山市田町37 津山建設株式会社	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの		
9	30-0039903 総社川崎線(沼林田工区)道路新設工事その8 沼	48,177,633 平成30年9月21日 ～ 平成31年3月18日	49,485,600 平成30年9月21日 ～ 平成31年3月25日	平成31年3月4日	津山市河辺1126-2 株式会社イーテック	発注時において確認困難なもの		
10	30-0069263 市道拠点線交通安全施設設置工事 押入ほか	2,494,800 平成30年12月14日 ～ 平成31年3月8日	4,082,400 平成30年12月14日 ～ 平成31年3月18日	平成31年3月4日	津山市大田829-1 株式会社明和技研	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの		
11	30-1000042 43007一色污水枝線埋設工事その1 一色	20,873,008 平成30年7月30日 ～ 平成31年3月8日	22,204,800 平成30年7月30日 ～ 平成31年3月8日	平成31年3月4日	津山市加茂町桑原525 大進建設株式会社	発注時において確認困難なもの		

変 更 契 約 結 果

平成31年3月分

No.	契約番号 工 事 (委 託) 名 施工(委託)場所	変更前契約概要		変更後契約概要		変更契約日	施工(委託)業者名	変 更 理 由
		請 負 金 額 工 期	請 負 金 額 工 期	請 負 金 額 工 期	請 負 金 額 工 期			
12	30-1000050 43015沼第一汚水枝線埋設工事その1 大田	42,300,165 平成30年8月17日 ～ 平成31年3月18日	43,912,800 令和1年8月17日 ～ 平成31年3月18日	平成31年3月4日	津山市加茂町桑原525 大進建設株式会社	発注時において確認困難なもの		
13	30-1000065 43026勝北中央汚水幹線ほか埋設工事その1 市場	34,853,587 平成30年10月12日 ～ 平成31年3月18日	34,853,587 平成30年10月12日 ～ 平成31年3月31日	平成31年3月4日	津山市沼29-3 北原建設株式会社	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの		
14	30-0057606 境橋修繕工事その2 津山口・新茅町	16,443,129 平成30年11月14日 ～ 平成31年3月18日	17,182,800 平成30年11月14日 ～ 平成31年3月25日	平成31年3月5日	津山市田町37 津山建設株式会社	発注時において確認困難なもの		
15	30-0061694 市道神庭66号線道路改良工事その9 下高倉東	61,398,043 平成30年12月3日 ～ 平成31年3月31日	61,398,043 平成30年12月3日 ～ 令和1年6月25日	平成31年3月5日	津山市下高倉西1203-1 山陽ロード工業株式会社	条件処理に伴うもの		
16	30-0062986 30-351道路災害復旧工事 林田	3,298,384 平成30年12月17日 ～ 平成31年3月31日	3,298,384 平成30年12月17日 ～ 平成31年4月22日	平成31年3月5日	津山市日上133 昭和建設株式会社	条件処理に伴うもの		
17	30-0065499 30-1168道路災害復旧工事 福井	2,656,540 平成30年12月14日 ～ 平成31年3月22日	2,656,540 平成30年12月14日 ～ 平成31年4月19日	平成31年3月5日	津山市高野本郷2709 株式会社勝浦組	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの		
18	30-0066469 30-877道路災害復旧工事 一色	2,974,320 平成30年12月14日 ～ 平成31年3月18日	2,974,320 平成30年12月14日 ～ 平成31年6月11日	平成31年3月5日	津山市神代9-35 株式会社エバラ建設	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの		
19	30-0066473 30-882道路災害復旧工事 里公文	4,228,200 平成30年12月17日 ～ 平成31年3月31日	4,228,200 平成30年12月17日 ～ 平成31年5月30日	平成31年3月5日	津山市神代9-35 株式会社エバラ建設	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの		
20	30-0066632 30-883道路災害復旧工事 宮部上	3,283,610 平成30年12月17日 ～ 平成31年3月31日	3,283,610 平成30年12月17日 ～ 平成31年4月22日	平成31年3月5日	津山市神代9-35 株式会社エバラ建設	条件処理に伴うもの		
21	30-0070941 市道二宮71号線道路改良工事その2 二宮	961,200 平成30年11月28日 ～ 平成31年3月18日	928,800 平成30年11月28日 ～ 平成31年3月18日	平成31年3月5日	岡山市北区岩田町4-3 広成建設株式会社岡山支店	発注時において確認困難なもの		
22	30-0072644 30-1848道路災害復旧工事 油木上	2,089,800 平成31年1月11日 ～ 平成31年3月31日	2,089,800 平成31年1月11日 ～ 平成31年4月22日	平成31年3月5日	津山市桑下1081-2 株式会社青山建設	条件処理に伴うもの		

変 更 契 約 結 果

平成31年3月分

No.	契約番号 工 事 (委 託) 名 施工(委託)場所	変更前契約概要	変更後契約概要	変更契約日	施工(委託)業者名	変 更 理 由
		請 負 金 額 工 期	請 負 金 額 工 期			
23	30-0046734 中学校線歩道設置工事その1 南方中	22,017,247 平成30年10月10日 ～ 平成31年3月18日	24,926,400 平成30年10月10日 ～ 平成31年3月25日	平成31年3月6日	津山市桑上21-1 田村工務店株式会社	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの
24	30-0065053 30-338道路災害復旧工事 加茂町公郷	5,550,120 平成30年12月18日 ～ 平成31年3月31日	5,550,120 平成30年12月18日 ～ 平成31年5月7日	平成31年3月6日	津山市加茂町桑原525 大進建設株式会社	条件処理に伴うもの
25	30-0065045 30-1159道路災害復旧工事 加茂町斉野谷	8,918,121 平成30年12月17日 ～ 平成31年3月31日	8,918,121 平成30年12月17日 ～ 平成31年5月15日	平成31年3月6日	津山市加茂町公郷1617 株式会社美作開発	条件処理に伴うもの
26	30-0065574 30-340道路災害復旧工事 加茂町公郷	4,665,600 平成30年12月18日 ～ 平成31年3月31日	4,665,600 平成30年12月18日 ～ 平成31年4月22日	平成31年3月6日	津山市加茂町桑原525 大進建設株式会社	条件処理に伴うもの
27	30-0068932 市道広野37号線道路改良工事その3 田熊	3,816,979 平成30年12月18日 ～ 平成31年3月18日	3,816,979 平成30年12月18日 ～ 平成31年3月25日	平成31年3月6日	津山市妙原63-1 株式会社幸務組	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの
28	30-0071455 高野第2・第3揚水機改修工事 高野山西	12,381,120 平成30年11月19日 ～ 平成31年3月18日	13,014,000 平成30年11月19日 ～ 平成31年3月25日	平成31年3月6日	岡山市北区野田屋町1-8-13 岡山電業株式会社	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの
29	30-0071537 30-003道路単独災害復旧工事 上高倉	5,404,968 平成30年12月18日 ～ 平成31年3月31日	5,404,968 平成30年12月18日 ～ 平成31年5月16日	平成31年3月6日	津山市下高倉西2126 株式会社木下工業	条件処理に伴うもの
30	30-1000059 43014上兼田污水枝線埋設工事その1 川崎	18,456,768 平成30年8月27日 ～ 平成31年3月11日	18,456,768 平成30年8月27日 ～ 平成31年3月31日	平成31年3月6日	津山市田町37 津山建設株式会社	条件処理に伴うもの
31	30-0012728 津山市立地適正化計画作成業務委託 全域	3,600,720 平成30年5月17日 ～ 平成31年3月15日	3,600,720 平成30年5月17日 ～ 平成31年3月25日	平成31年3月7日	岡山市北区辰巳20-109 株式会社荒谷建設コンサルタン ト岡山支社	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの
32	30-0047017 林業専用道ヌタノ尾線開設工事 阿波	23,400,576 平成30年10月10日 ～ 平成31年3月18日	23,400,576 平成30年10月10日 ～ 平成31年3月31日	平成31年3月7日	津山市阿波3322-1 株式会社高矢組	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの
33	30-0047456 市道東津山城東6号線道路改良工事その 4 野介代	9,513,223 平成30年10月17日 ～ 平成31年3月11日	9,946,800 平成30年10月17日 ～ 平成31年3月25日	平成31年3月7日	津山市河辺1126-2 株式会社イーテック	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの

変 更 契 約 結 果

平成31年3月分

No.	契約番号 工 事 (委 託) 名 施工(委託)場所	変更前契約概要	変更後契約概要	変更契約日	施工(委託)業者名	変 更 理 由
		請 負 金 額 工 期	請 負 金 額 工 期			
34	30-0050220 市道二宮71号線道路改良工事その1 二宮	18,926,870 平成30年10月12日 ～ 平成31年3月11日	19,191,600 平成30年10月12日 ～ 平成31年3月18日	平成31年3月7日	津山市院庄882 北部開発株式会社	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの
35	30-0060045 No.1-2-4道路改良工事 紫保井	6,534,000 平成30年11月26日 ～ 平成31年3月18日	6,501,600 平成30年11月26日 ～ 平成31年3月18日	平成31年3月7日	津山市志戸部681-2 株式会社頃安建設	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの
36	30-0062748 道路標識修繕工事その2 下高倉西ほか	3,807,000 平成30年11月26日 ～ 平成31年3月18日	3,315,600 平成30年11月26日 ～ 平成31年3月18日	平成31年3月7日	津山市中北上390-1 有限会社バックアップ	標準設計によって発注された内容を変更するもの
37	30-0067241 30-004道路単独災害復旧工事 瓜生原	5,418,576 平成30年12月18日 ～ 平成31年3月31日	5,418,576 平成30年12月18日 ～ 令和1年6月25日	平成31年3月7日	津山市日上169-1 津山グリーン建設工業株式会社	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの
38	30-0074765 H29-67-101農地復旧工事 阿波	1,495,800 平成31年1月11日 ～ 平成31年3月31日	1,495,800 平成31年1月11日 ～ 平成31年4月19日	平成31年3月7日	津山市阿波3322-1 株式会社高矢組	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの
39	30-1000064 43022東苦田汚水枝線築造工事その1 志戸部	53,352,000 平成30年10月12日 ～ 平成31年3月18日	53,352,000 平成30年10月12日 ～ 平成31年3月31日	平成31年3月7日	津山市日上151-1 東建設有限会社	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの
40	30-0031291 二宮小学校踏切測量設計業務委託 二宮	13,284,000 平成30年8月3日 ～ 平成31年3月15日	12,722,400 平成30年8月3日 ～ 平成31年3月15日	平成31年3月8日	岡山市北区駅元町1-2-301 ジェイアール西日本コンサル タ ンツ株式会社岡山支店	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの
41	30-0067246 30-001道路単独災害復旧工事 綾部	3,071,520 平成30年12月18日 ～ 平成31年3月31日	3,071,520 平成30年12月18日 ～ 平成31年5月31日	平成31年3月8日	津山市妙原63-1 株式会社宰務組	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの
42	30-0068763 30-002道路単独災害復旧工事 福井	3,304,800 平成30年12月18日 ～ 平成31年3月31日	3,304,800 平成30年12月18日 ～ 令和1年6月10日	平成31年3月8日	津山市妙原63-1 株式会社宰務組	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの
43	29-0092682 42933東苦田汚水枝線築造工事その2 志戸部	112,320,000 平成30年1月19日 ～ 平成31年3月18日	121,834,800 平成30年1月19日 ～ 平成31年3月18日	平成31年3月8日	津山市山北770-14 梶岡建設株式会社津山支店	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの
44	30-0062966 勝加茂小児童クラブ新築工事 中村	21,056,274 平成30年12月3日 ～ 平成31年3月18日	21,056,274 平成30年12月3日 ～ 平成31年3月31日	平成31年3月11日	津山市上村69-3 大東建設株式会社	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの

変 更 契 約 結 果

平成31年3月分

No.	契約番号 工 事 (委 託) 名 施工(委託)場所	変更前契約概要		変更後契約概要		変更契約日	施工(委託)業者名	変 更 理 由
		請 負 金 額 工 期	請 負 金 額 工 期	請 負 金 額 工 期	請 負 金 額 工 期			
45	30-0062009 道路照明修繕工事その3 茅町ほか	3,479,544 平成30年11月30日 ～ 平成30年3月18日	3,704,400 平成30年11月30日 ～ 平成30年3月25日	平成31年3月11日	津山市山下58-7 株式会社クラスター	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの		
46	30-1000058 43019高野山西汚水枝線埋設工事その1 高野山西	21,113,589 平成30年9月5日 ～ 平成30年3月18日	22,831,200 平成30年9月5日 ～ 平成30年3月18日	平成31年3月11日	津山市東一宮52-5 株式会社平和工業	発注時において確認困難なもの		
47	30-0054058 高野公民館駐車場整備工事 高野本郷	8,708,083 平成30年10月26日 ～ 平成31年3月18日	8,942,400 平成30年10月26日 ～ 平成31年3月18日	平成31年3月12日	津山市近長755-1 株式会社松本建設	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの		
48	30-0062822 林道美作北線福本橋補修工事 阿波	12,436,977 平成30年11月26日 ～ 平成31年3月18日	14,040,000 平成30年11月26日 ～ 平成31年3月18日	平成31年3月12日	津山市加茂町河井95-2 美北建設株式会社	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの		
49	29-0077550 42935小田中第1汚水枝線埋設工事その2 総社	40,581,604 平成30年1月9日 ～ 平成31年3月18日	40,359,600 平成30年1月9日 ～ 平成31年3月18日	平成31年3月12日	津山市近長755-1 株式会社松本建設	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの		
50	30-1000039 43010新野山形汚水枝線埋設工事その1 新野山形	34,825,593 平成30年8月1日 ～ 平成31年3月18日	35,920,800 平成30年8月1日 ～ 平成31年3月18日	平成31年3月12日	津山市河辺1126-2 株式会社イーテック	発注時において確認困難なもの		
51	30-1000048 43012川崎第二排水区ポンプゲート電気機 械設備工事 川崎	128,852,640 平成30年8月31日 ～ 平成31年3月18日	128,852,640 平成30年8月31日 ～ 平成31年3月29日	平成31年3月12日	津山市小原183-4 旭電業(株)津山支店・(株)山形電気 工事特定建設工事共同企業体	発注時において確認困難なもの		
52	30-1000062 43023川崎第二排水区ポンプゲート設置工 事 川崎	55,749,794 平成30年10月10日 ～ 平成31年3月18日	57,510,000 平成30年10月10日 ～ 平成31年3月29日	平成31年3月12日	津山市福力247 株式会社福力建設	発注時において確認困難なもの		
53	30-1000094 43029南部汚水枝線埋設工事その2 昭和町1丁目	13,248,586 平成30年12月19日 ～ 平成31年3月18日	13,726,800 平成30年12月19日 ～ 平成31年3月18日	平成31年3月12日	津山市上河原517-6 株式会社勝山組	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの		
54	30-0067098 30-884・885道路災害復旧工事 宮部上	2,711,880 平成30年12月14日 ～ 平成31年3月31日	2,711,880 平成30年12月14日 ～ 平成31年4月19日	平成31年3月13日	津山市桑上21-1 田村工務店株式会社	条件処理に伴うもの		
55	30-0073761 市道東加茂70号線道路舗装工事その2 加茂町桑原	9,367,412 平成31年1月16日 ～ 平成31年3月22日	9,234,000 平成31年1月16日 ～ 平成31年3月22日	平成31年3月13日	津山市日上62-1 坂本建設株式会社	発注時において確認困難なもの		

変 更 契 約 結 果

平成31年3月分

No.	契約番号 工 事 (委 託) 名 施工(委託)場所	変更前契約概要		変更後契約概要		変更契約日	施工(委託)業者名	変 更 理 由
		請 負 金 額 工 期	請 負 金 額 工 期	請 負 金 額 工 期	請 負 金 額 工 期			
56	30-0067243 30-005道路単独災害復旧工事 下高倉東	1,837,080 平成30年12月21日 ～ 平成31年3月20日	1,738,800 平成30年12月21日 ～ 平成31年3月20日	平成31年3月14日	津山市下高倉西823-4 株式会社中島設備	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの		
57	30-0068790 打田線舗装改良工事 くめほか	34,764,573 平成30年12月27日 ～ 平成31年3月22日	39,776,400 平成30年12月27日 ～ 平成31年3月25日	平成31年3月14日	津山市桑上21-1 田村工務店株式会社	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの		
58	30-1000066 43021東部污水枝線埋設工事その1 押入	21,788,222 平成30年10月9日 ～ 平成31年3月18日	22,842,000 平成30年10月9日 ～ 平成31年3月18日	平成31年3月14日	津山市高野本郷2065-4 河井建設工業株式会社	発注時において確認困難なもの		
59	30-1000053 43011南部污水枝線埋設工事その1 昭和町1丁目	29,933,463 平成30年8月17日 ～ 平成31年3月18日	30,877,200 平成30年8月17日 ～ 平成31年3月29日	平成31年3月15日	津山市押入1219-7 末沢建設株式会社	発注時において確認困難なもの		
60	30-1000054 43013吉井川左岸第二排水区ポンプゲート 電気機械設備工事 二宮	50,464,080 平成30年8月22日 ～ 平成30年3月18日	50,464,080 平成30年8月22日 ～ 平成31年3月29日	平成31年3月15日	岡山市南区福成2-19-6 備商株式会社	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの		
61	30-1000063 43024吉井川左岸第二排水区ポンプゲート 設置工事 二宮	35,817,843 平成30年10月9日 ～ 平成31年3月18日	37,562,400 平成30年10月9日 ～ 平成31年3月29日	平成31年3月15日	津山市桑下1081-2 株式会社青山建設	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの		
62	30-1000074 43027久米第1污水枝線埋設工事その3 中北下	37,323,990 平成30年10月22日 ～ 平成31年3月18日	37,323,990 平成30年10月22日 ～ 平成31年3月31日	平成31年3月18日	津山市神戸306-1 西日本建設株式会社	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの		
63	30-0011835 橋梁点検業務委託その1 吉見ほか	17,928,000 平成30年6月4日 ～ 平成31年3月25日	24,462,000 平成30年6月4日 ～ 平成31年3月25日	平成31年3月19日	津山市中北上1731-2 アセス株式会社	発注時において確認困難なもの		
64	30-0016138 加茂橋修繕工事 綾部ほか	90,104,400 平成30年7月4日 ～ 平成31年3月31日	90,104,400 平成30年7月4日 ～ 平成31年5月27日	平成31年3月19日	津山市日上62-1 坂本建設株式会社	条件処理に伴うもの		
65	30-0018313 勝加茂小学校校舎・屋内運動場大規模改 修建築工事 中村	220,827,600 平成30年6月26日 ～ 令和1年6月25日	229,230,000 平成30年6月26日 ～ 平成31年8月23日	平成31年3月19日	津山市金井48 株式会社田村工務店津山	発注時において確認困難なもの		
66	30-0062966 勝加茂小児童クラブ新築工事 中村	21,056,274 平成30年12月3日 ～ 平成31年3月31日	21,056,274 平成30年12月3日 ～ 平成31年8月30日	平成31年3月19日	津山市上村69-3 大東建設株式会社	条件処理に伴うもの		

変 更 契 約 結 果

平成31年3月分

No.	契約番号 工 事 (委 託) 名 施工(委託)場所	変更前契約概要	変更後契約概要	変更契約日	施工(委託)業者名	変 更 理 由
		請 負 金 額 工 期	請 負 金 額 工 期			
67	30-0099589 市道院庄59号線道路改良工事その2 神戸	4,946,000 平成31年2月25日 ～ 平成31年3月31日	4,946,000 平成31年2月25日 ～ 平成31年6月14日	平成31年3月19日	津山市院庄882-7 有限会社西美管工	条件処理に伴うもの
68	30-0047017 林業専用道ヌタノ尾線開設工事 阿波	23,400,576 平成30年10月10日 ～ 平成31年3月31日	23,400,576 平成30年10月10日 ～ 平成31年8月28日	平成31年3月20日	津山市阿波3322-1 株式会社高矢組	条件処理に伴うもの
69	30-0068861 山崎水路改修工事 大吉	4,391,280 平成31年2月5日 ～ 平成31年3月31日	4,391,280 平成31年2月5日 ～ 平成31年6月14日	平成31年3月20日	津山市大吉200 株式会社齊藤工務店	条件処理に伴うもの
70	30-0084567 市道二宮71号線道路改良工事その3 二宮	16,386,645 平成31年2月25日 ～ 平成31年3月31日	16,386,645 平成31年2月25日 ～ 平成31年7月24日	平成31年3月20日	津山市下田邑1622 エビス建設株式会社	条件処理に伴うもの
71	30-0086965 トンネル点検業務委託 奥津川	1,512,000 平成31年2月8日 ～ 平成31年3月31日	1,512,000 平成31年2月8日 ～ 平成31年5月31日	平成31年3月20日	岡山市北区横井上1328-2 西日本高速道路エンジニアリン グ中国株式会社岡山支店	条件処理に伴うもの
72	30-0054844 道路側溝施設整備工事その3 昭和町1丁目	6,728,400 平成30年10月15日 ～ 平成31年3月31日	6,728,400 平成30年10月15日 ～ 平成31年6月28日	平成31年3月22日	津山市押入1219-7 末沢建設株式会社	条件処理に伴うもの
73	30-0093706 道路側溝施設整備工事その5 新職人町	1,836,972 平成31年3月11日 ～ 平成31年3月31日	1,836,972 平成31年3月11日 ～ 平成31年5月20日	平成31年3月22日	津山市日上155 坂田建設株式会社	条件処理に伴うもの
74	30-1000059 43014上兼田污水枝線埋設工事その1 川崎	18,456,768 平成30年8月27日 ～ 平成31年3月31日	18,456,768 平成30年8月27日 ～ 平成31年5月31日	平成31年3月25日	津山市田町37 津山建設株式会社	条件処理に伴うもの
75	30-1000065 43026勝北中央污水幹線ほか埋設工事その1 市場	34,853,587 平成30年10月12日 ～ 平成31年3月31日	34,853,587 平成30年10月12日 ～ 平成31年5月17日	平成31年3月26日	津山市沼29-3 北原建設株式会社	条件処理に伴うもの
76	30-1000064 43022東苫田污水枝線築造工事その1 志戸部	53,352,000 平成30年10月12日 ～ 平成31年3月31日	53,352,000 平成30年10月12日 ～ 平成31年6月28日	平成31年3月26日	津山市日上151-1 東建設有限会社	条件処理に伴うもの
77	30-1000074 43027久米第1污水枝線埋設工事その3 中北下	37,323,990 平成30年10月22日 ～ 平成31年3月31日	37,323,990 平成30年10月22日 ～ 平成31年5月20日	平成31年3月26日	津山市神戸306-1 西日本建設株式会社	条件処理に伴うもの