

変 更 契 約 結 果

平成31年4月

| No. | 契約番号 工 事 (委 託) 名 施工(委託)場所 | 変更前契約概要 | 変更後契約概要 | 変更契約日 | 施工(委託)業者名 | 変 更 理 由 |
|-----|---|--|---|------------|-----------------------------|------------------------|
| | | 請 負 金 額 工 期 | 請 負 金 額 工 期 | | | |
| 1 | 30-0079178 30-004-01/ほか道路単独災害復旧工事 神代ほか | 1,706,400 平成31年1月25日 ～ 平成31年4月24日 | 1,706,400 平成31年4月15日 ～ 令和1年5月14日 | 平成31年4月15日 | 津山市桑上21-1 田村工務店株式会社 | 発注後発生する外的条件の処理に伴うもの |
| 2 | 30-0087270 30-1626道路災害復旧工事 中北上 | 1,512,000 平成31年2月22日 ～ 令和1年5月7日 | 1,512,000 平成31年2月22日 ～ 令和1年6月7日 | 平成31年4月16日 | 津山市久米川南1381 久米建設株式会社 | 発注後発生する外的条件の処理に伴うもの |
| 3 | 30-0065961 30-352道路災害復旧工事 草加部 | 4,777,736 平成30年12月19日 ～ 令和1年5月7日 | 4,777,736 平成30年12月19日 令和1年6月6日 | 平成31年4月17日 | 津山市高野本郷2709 株式会社勝浦組 | 発注後発生する外的条件の処理に伴うもの |
| 4 | 30-0082065 30-014道路単独災害復旧工事 小原 | 1,078,920 平成31年2月8日 ～ 平成31年4月23日 | 1,078,920 平成31年2月8日 ～ 令和1年5月7日 | 平成31年4月18日 | 津山市小田中1446-14 株式会社ハヤシ産業 | 発注時において確認困難なもの |
| 5 | 30-0010671 勝加茂小学校校舎・屋内運動場大規模改 修電気設備工事 中村 | 103,189,680 平成30年6月26日 ～ 令和1年6月25日 | 104,760,000 令和1年6月26日 ～ 令和1年8月23日 | 平成31年4月23日 | 津山市小原183-4 旭電業株式会社津山支店 | 発注時において確認困難なもの |
| 6 | 30-0011088 勝加茂小学校校舎・屋内運動場大規模改 修機械設備工事 中村 | 68,545,440 平成30年6月25日 ～ 令和1年6月25日 | 69,508,800 平成30年6月25日 ～ 令和1年8月23日 | 平成31年4月23日 | 津山市押入566-1 株式会社高橋ポンプ設備工業 | 発注後発生する外的条件の処理に伴うもの |
| 7 | 30-0071537 30-003道路単独災害復旧工事 上高倉 | 5,404,968 平成30年12月18日 ～ 令和1年5月16日 | 6,426,000 平成30年12月18日 ～ 令和1年5月16日 | 平成31年4月24日 | 津山市下高倉西2126 株式会社木下工業 | 発注時において確認困難なもの |
| 8 | 30-0065045 30-1159道路災害復旧工事 加茂町斎野谷 | 8,918,121 平成30年12月17日 ～ 令和1年5月15日 | 8,640,000 平成30年12月17日 ～ 令和1年5月15日 | 平成31年4月25日 | 津山市加茂町公郷1617 株式会社美作開発 | 標準設計によって発注された内容を変更するもの |
| 9 | | | | | | |
| 10 | | | | | | |