

変 更 契 約 結 果

令和元年5月

No.	契約番号 工 事 (委 託) 名 施工(委託)場所	変更前契約概要	変更後契約概要	変更契約日	施工(委託)業者名	変 更 理 由
		請 負 金 額 工 期	請 負 金 額 工 期			
1	30-1000065 43026勝北中央污水幹線ほか埋設工事その1 市場	34,853,587 平成30年10月12日 ～ 令和1年5月17日	35,791,200 平成30年10月12日 ～ 令和1年5月17日	令和1年5月8日	津山市沼29-3 北原建設株式会社	発注時において確認困難なもの
2	30-1000074 43027久米第1污水枝線埋設工事その3 中北下	37,323,990 平成30年10月22日 ～ 令和1年5月20日	39,463,200 平成30年10月22日 ～ 令和1年6月10日	令和1年5月9日	津山市神戸306-1 西日本建設株式会社	発注時において確認困難なもの
3	30-0091939 30-1850道路災害復旧工事 上横野	5,350,104 平成31年3月12日 ～ 令和1年7月16日	3,672,000 平成31年3月12日 ～ 令和1年7月16日	令和1年5月14日	津山市上横野4238 森山建設株式会社	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの
4	30-1000059 43014上兼田污水枝線埋設工事その1 川崎	18,456,768 平成30年8月27日 ～ 令和1年5月31日	20,163,600 平成30年8月27日 ～ 令和1年5月31日	令和1年5月14日	津山市田町37 津山建設株式会社	発注時において確認困難なもの
5	30-0061306 市道神庭66号線道路改良工事その10 上高倉	24,507,856 平成30年12月3日 ～ 令和1年5月16日	24,507,856 平成30年12月3日 ～ 令和1年7月1日	令和1年5月15日	津山市小田中1446-14 株式会社ハヤシ産業	発注時において確認困難なもの
6	30-0076870 30-2099道路災害復旧工事 檜	3,622,276 平成31年2月4日 ～ 令和1年5月29日	3,622,276 平成31年2月4日 ～ 令和1年7月1日	令和1年5月15日	津山市近長755-1 株式会社松本建設	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの
7	30-0085541 30-2094・2098道路災害復旧工事 神代	2,840,400 平成31年2月8日 ～ 令和1年5月28日	2,840,400 平成31年2月8日 ～ 令和1年6月28日	令和1年5月16日	津山久米川南1381 久米建設株式会社	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの
8	30-0087181 30-872河川災害復旧工事 坪井上	4,212,000 平成31年2月27日 ～ 令和1年6月26日	4,212,000 平成31年2月27日 ～ 令和1年7月30日	令和1年5月21日	津山市桑上21-1 田村工務店株式会社	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの
9	31-008003 久米25号線水路改修工事 宮尾	907,200 平成31年4月19日 ～ 令和1年6月7日	907,200 平成31年4月19日 ～ 令和1年7月5日	令和1年5月23日	津山久米川南1381 久米建設株式会社	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの
10	30-099589 市道院庄59号線道路改良工事その2 神戸	4,946,000 平成31年2月25日 ～ 令和1年6月14日	4,752,000 平成31年2月25日 令和1年6月14日	令和1年5月24日	津山市院庄882-7 有限会社西美管工	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの
11	30-0084056 30-876道路災害復旧工事 坪井上	3,877,200 平成31年2月12日 ～ 令和1年6月7日	3,877,200 平成31年2月12日 ～ 令和1年12月20日	令和1年5月30日	津山市神代9-35 株式会社エバラ建設	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの

変 更 契 約 結 果

令和元年5月

No.	契約番号 工 事 (委 託) 名 施工(委託)場所	変更前契約概要		変更後契約概要		変更契約日	施工(委託)業者名	変 更 理 由
		請 負 金 額 工 期	請 負 金 額 工 期	請 負 金 額 工 期	請 負 金 額 工 期			
12	30-0068763 30-002道路単独災害復旧工事 福井	3,304,800 平成30年12月18日 ～ 令和1年6月10日	3,607,200 平成30年12月18日 ～ 令和1年6月24日	令和1年5月31日	津山市妙原63-1 株式会社幸務組	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの		
13	30-0091661 H30-72-131農地復旧工事 油木上	5,184,000 平成31年3月8日 ～ 令和1年7月10日	5,140,800 平成31年3月8日 ～ 令和1年7月10日	令和1年5月31日	津山市宮尾1231 株式会社勝浦建設工業	発注時において確認困難なもの		
14	30-1000074 43027久米第1汚水枝線埋設工事その3 中北下	39,463,200 平成30年10月22日 ～ 令和1年6月10日	40,035,600 平成30年10月22日 ～ 令和1年6月10日	令和1年5月31日	津山市神戸306-1 西日本建設株式会社	発注時において確認困難なもの		
15		～						
16		～						
17		～						
18		～						
19		～						
20		～						
21		～						
22		～						