

変 更 契 約 結 果

令和元年6月分

No.	契約番号 工 事 (委 託) 名 施工(委託)場所	変更前契約概要	変更後契約概要	変更契約日	施工(委託)業者名	変 更 理 由
		請 負 金 額 工 期	請 負 金 額 工 期			
1	30-0084210 30-1155河川災害復旧工事 宮部上	4,212,000 平成31年2月8日 ～ 令和1年6月12日	4,212,000 平成31年2月8日 ～ 令和2年1月10日	令和1年6月4日	津山市宮尾1231 株式会社勝浦建設工業	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの
2	30-0090045 30-2440道路災害復旧工事 山方	4,694,025 平成31年3月12日 ～ 令和1年7月16日	4,590,000 平成31年3月12日 ～ 令和1年7月16日	令和1年6月7日	津山市東一宮52-5 株式会社平和工業	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの
3	30-0091627 H30-72-126ほか1件農地復旧工事 里公文ほか	3,294,000 平成31年3月15日 ～ 令和1年6月25日	3,294,000 平成31年3月15日 ～ 令和2年1月10日	令和1年6月11日	津山市久米川南1381 久米建設株式会社	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの
4	30-0093208 H30-72-204ほか2件水路復旧工事 宮部下	4,222,800 平成31年3月15日 ～ 令和1年7月1日	4,222,800 平成31年3月15日 ～ 令和2年1月10日	令和1年6月11日	津山市久米川南1381 久米建設株式会社	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの
5	30-0091417 H30-72-101ほか2件農地復旧工事 宮部上ほか	4,276,800 平成31年3月11日 ～ 令和1年7月15日	4,276,800 平成31年3月11日 ～ 令和1年9月20日	令和1年6月12日	津山市桑上21-1 田村工務店株式会社	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの
6	30-0061694 市道神庭66号線道路改良工事その9 下高倉東	61,398,043 平成30年12月3日 ～ 令和1年6月25日	61,398,043 平成30年12月3日 ～ 令和1年9月27日	令和1年6月13日	津山市下高倉西1203-1 山陽ロード工業株式会社	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの
7	30-0077842 30-1847道路災害復旧工事 横山	9,828,000 平成31年1月28日 ～ 令和1年6月28日	9,828,000 平成31年1月28日 ～ 令和1年7月31日	令和1年6月13日	津山市横山399-1 株式会社山本工務店	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの
8	30-0054844 道路側溝施設整備工事その3 昭和町1丁目	6,728,400 平成30年10月15日 ～ 令和1年6月28日	7,063,200 平成30年10月15日 ～ 令和1年6月28日	令和1年6月14日	津山市押入1219-7 末沢建設株式会社	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの
9	30-0092157 30-2683河川災害復旧工事 山方ほか	3,343,474 平成31年3月13日 ～ 令和1年7月1日	3,343,474 平成31年3月13日 ～ 令和1年7月26日	令和1年6月14日	津山市上河原193-15 有限会社鶴見建設	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの
10	30-0076870 30-2099道路災害復旧工事 檜	3,622,276 平成31年2月4日 ～ 令和1年7月1日	3,622,276 平成31年2月4日 ～ 令和1年7月19日	令和1年6月17日	津山市近長755-1 株式会社松本建設	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの
11	30-1000064 43022東苫田汚水枝線築造工事その1 志戸部	53,352,000 平成30年10月12日 ～ 令和1年6月28日	53,632,800 平成30年10月12日 ～ 令和1年6月28日	令和1年6月20日	津山市日上151-1 東建設有限会社	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの

変 更 契 約 結 果

令和元年6月分

No.	契約番号 工 事 (委 託) 名 施工(委託)場所	変更前契約概要	変更後契約概要	変更契約日	施工(委託)業者名	変 更 理 由
		請 負 金 額 工 期	請 負 金 額 工 期			
12	31-0008003 久米25号線水路改修工事 宮尾	907,200 平成31年4月19日 ～ 令和1年7月5日	637,200 平成31年4月19日 ～ 令和1年7月5日	令和1年6月25日	津山市久米川南1381 久米建設株式会社	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの
13	31-0019323 H30-66-160ほか2件農地復旧工事 檜	4,164,435 令和1年5月22日 ～ 令和1年11月7日	4,088,718 令和1年5月22日 ～ 令和1年11月7日	令和1年6月25日	津山市高野本郷2065-4 河井建設工業株式会社	条件処理に伴うもの
14	31-0011108 H30-66-178農地復旧工事 山方	1,370,600 令和1年6月7日 ～ 令和1年10月9日	1,345,680 令和1年6月7日 ～ 令和1年10月9日	令和1年6月27日	津山市東一宮52-5 株式会社平和工業	条件処理に伴うもの
15	31-1000027 公共汚水マス設置工事その1 山北	213,840 令和1年6月3日 ～ 令和1年7月8日	213,840 令和1年6月3日 ～ 令和1年7月18日	令和1年6月28日	津山市上河原517-6 株式会社勝山組	発注時において確認困難なもの
16	30-0012130 因美線美作滝尾・高野間西山第二踏切拡 幅工事委託 綾部	92,460,000 平成30年5月16日 ～ 令和1年7月31日	76,033,980 令和1年5月16日 ～ 令和1年7月31日	令和1年6月28日	岡山市北区駅前町2丁目1-7 西日本旅客鉄道株式会社岡山支 社	その他
17						
18						
19						
20						
21						
22						