

# 変 更 契 約 結 果

令和元年9月分

No.	契約番号 工事(委託)名 施工(委託)場所	変更前契約概要		変更後契約概要		変更契約日	施工(委託)業者名	変更理由
		請負金額 工 期	請負金額 工 期	請負金額 工 期	請負金額 工 期			
1	31-0011129 30-37道路単独災害復旧工事 下高倉西ほか	2,735,535 令和1年5月27日 ～ 令和1年10月28日	2,937,600 令和1年5月27日 ～ 令和1年10月28日	令和1年9月4日	津山市上村69-3 大東建設株式会社	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの		
2	31-0013658 H30-72-110農地ほか2件復旧工事 坪井上	3,457,728 平成31年4月23日 ～ 令和1年9月30日	3,521,760 平成31年4月23日 ～ 令和1年10月31日	令和1年9月12日	津山市桑下1081-2 株式会社青山建設	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの		
3	31-0029751 橋梁塗膜調査業務委託 上横野ほか	11,550,000 令和1年6月10日 ～ 令和1年10月31日	9,174,000 令和1年6月10日 ～ 令和1年10月31日	令和1年9月12日	津山市中北上1731-2 アセス株式会社	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの		
4	31-0013130 30-2884道路ほか1件災害復旧工事 加茂町物見	11,087,560 平成31年4月24日 ～ 令和1年12月24日	11,242,000 平成31年4月24日 ～ 令和1年12月24日	令和1年9月13日	津山市桑上21-1 田村工務店株式会社	発注時において確認困難なもの		
5	31-0017577 市道小田中総社線道路改良工事その4 (舗装工) 総社	10,164,220 令和1年6月27日 ～ 令和1年10月24日	10,022,400 令和1年6月27日 ～ 令和1年10月24日	令和1年9月13日	津山市上河原93-15 有限会社鶴見建設	発注時において確認困難なもの		
6	31-0013724 H30-72-122ほか3件農地復旧工事 一色ほか	5,623,200 令和1年5月8日 ～ 令和1年10月15日	5,623,200 令和1年5月8日 ～ 令和1年12月4日	令和1年9月17日	津山市桑上21-1 田村工務店株式会社	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの		
7	31-0008476 史跡津山城跡厩堀法面崩壊に伴う土質調 査・解析業務委託 山下	13,608,000 令和1年5月29日 ～ 令和1年9月27日	12,980,000 令和1年5月29日 ～ 令和1年10月25日	令和1年9月20日	津山市高野本郷2065-4 河井建設工業(株)	発注時において確認困難なもの		
8	31-0018136 30-642道路災害復旧工事 高野本郷	1,954,260 令和1年6月21日 ～ 令和1年11月5日	1,991,000 令和1年6月21日 ～ 令和1年11月5日	令和1年9月20日	津山市高野山西2225-2 株式会社近藤組	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの		
9	30-0083823 H30-67-201水路復旧工事 加茂町小渕	28,294,498 平成31年2月7日 ～ 令和1年10月30日	30,276,027 平成31年2月7日 ～ 令和1年10月30日	令和1年9月24日	津山市加茂町桑原525 大進建設株式会社	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの		
10	31-0009957 市道河面檜線道路防災施設修繕工事その2 近長	4,841,298 令和1年6月11日 ～ 令和1年10月4日	4,939,000 令和1年6月11日 ～ 令和1年10月4日	令和1年9月25日	津山市河辺1126-2 株式会社イーテック	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの		
11	31-0024617 No.5-1道路改良工事 中北上	2,580,556 令和1年7月19日 ～ 令和1年10月11日	2,706,000 令和1年7月19日 ～ 令和1年10月11日	令和1年9月25日	津山市久米川南1381 久米建設株式会社	発注時において確認困難なもの		

# 変 更 契 約 結 果

令和元年9月分

No.	契約番号 工 事 ( 委 託 ) 名 施工(委託)場所	変更前契約概要		変更後契約概要		変更契約日	施工(委託)業者名	変 更 理 由
		請 負 金 額 工 期	請 負 金 額 工 期	請 負 金 額 工 期	請 負 金 額 工 期			
12	31-0024645 市道勝部川崎線物件調査業務委託その2 野介代	1,069,200 令和1年7月8日 ～ 令和1年9月30日	1,089,000 令和1年7月8日 ～ 令和1年11月29日	令和1年9月26日	津山市中北上1731-2 アセス株式会社	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの		
13	30-00061694 市道神庭66号線道路改良工事その9 下高倉東	61,398,043 平成30年12月3日 ～ 令和1年9月27日	71,308,999 令和1年12月3日 ～ 令和1年10月25日	令和1年9月27日	津山市下高倉西1203-1 山陽ロード工業株式会社	発注時において確認困難なもの		
14	30-00088234 林道栗倉木屋原線災害復旧工事 加茂町公郷	12,657,967 平成31年3月1日 ～ 令和1年9月30日	20,005,593 平成31年3月1日 ～ 令和1年10月21日	令和1年9月27日	津山市加茂町公郷1617 株式会社美作開発	発注時において確認困難なもの		
16	31-0012141 30-1167道路災害復旧工事 野介代	1,173,942 令和1年6月7日 ～ 令和1年10月4日	1,173,942 令和1年6月7日 ～ 令和1年10月18日	令和1年9月30日	津山市河辺2137-1 株式会社中塚建設	発注時において確認困難なもの		
17	31-0016175 H30-66-120ほか1件農地復旧工事 上田邑	3,845,325 令和1年5月7日 ～ 令和1年10月15日	3,845,325 令和1年5月7日 ～ 令和2年3月9日	令和1年9月30日	津山市下田邑1069 株式会社河原緑建	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの		
18								
19								
20								
21								
22								
23								