

# 変 更 契 約 結 果

令和元年10月分

No.	契約番号 工 事 ( 委 託 ) 名 施工(委託)場所	変更前契約概要		変更後契約概要		変更契約日	施工(委託)業者名	変 更 理 由
		請 負 金 額 工 期	請 負 金 額 工 期	請 負 金 額 工 期	請 負 金 額 工 期			
1	31-0017860 林道美作北線滝谷橋補修工事 阿波	7,058,700 令和1年6月25日 ～ 令和1年10月8日	8,008,000 令和1年6月25日 ～ 令和1年10月23日	令和1年10月3日	津山市加茂町河井95-2 美北建設株式会社	発注時において確認困難なもの		
2	31-0013134 30-2446道路災害復旧工事 阿波	9,220,992 平成31年4月24日 ～ 令和1年11月11日	9,834,000 平成31年4月24日 ～ 令和1年11月11日	令和1年10月4日	津山市阿波3258 有限会社小椋建設	発注時において確認困難なもの		
3	31-0009904 市道二宮71号線道路改良工事その4 二宮	15,014,560 令和1年5月17日 ～ 令和1年10月8日	15,719,000 令和1年5月17日 ～ 令和1年10月31日	令和1年10月7日	津山市下田邑1622 エビス建設株式会社	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの		
4	31-0024825 市道1002号線道路舗装工事その2 小田中	13,488,255 令和1年7月23日 ～ 令和1年11月1日	15,334,000 令和1年7月23日 ～ 令和1年11月1日	令和1年10月7日	津山市加茂町公郷1617 株式会社美作開発	発注時において確認困難なもの		
5	31-1000013 50105東部汚水枝線埋設工事その2 押入	8,692,431 令和1年6月13日 ～ 令和1年10月21日	9,042,000 令和1年6月13日 ～ 令和1年10月21日	令和1年10月7日	津山市加茂町桑原525 大進建設株式会社	発注時において確認困難なもの		
6	31-0013108 市道二宮70号線用地測量業務委託 二宮ほか	1,848,000 令和1年5月27日 ～ 令和1年10月25日	2,189,000 令和1年5月27日 ～ 令和2年1月10日	令和1年10月8日	岡山市北区駅元町1-2-301 ジェイアール西日本コンサル タツ株式会社岡山支店	発注時において確認困難なもの		
7	31-0019524 市道二宮71号線用地測量業務委託 二宮	330,000 令和1年5月31日 ～ 令和1年10月25日	330,000 令和1年5月31日 ～ 令和2年1月10日	令和1年10月8日	岡山市北区駅元町1-2-301 ジェイアール西日本コンサル タツ株式会社岡山支店	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの		
8	31-0026232 市道小田中総社線道路改良工事その5 (安全施設) 総社	1,595,000 令和1年7月19日 ～ 令和1年10月24日	1,650,000 令和1年7月19日 ～ 令和1年10月24日	令和1年10月10日	津山市押入1219 日交安全施設株式会社	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの		
9	30-0084672 津山郷土博物館耐震及びその他改修電 気設備工事 山下	38,329,200 平成31年2月25日 ～ 令和2年2月24日	39,319,200 平成31年2月25日 ～ 令和2年2月24日	令和1年10月11日	津山市上之町44-2 株式会社山形電気工事	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの		
10	31-0018107 H30-66-118農地ほか1件復旧工事 上田邑	5,778,553 平成31年4月26日 ～ 令和1年10月28日	5,778,553 平成31年4月26日 ～ 令和2年1月6日	令和1年10月15日	津山市下田邑1622 エビス建設株式会社	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの		

# 変 更 契 約 結 果

令和元年10月分

No.	契約番号 工 事 ( 委 託 ) 名 施工(委託)場所	変更前契約概要		変更後契約概要		変更契約日	施工(委託)業者名	変 更 理 由
		請 負 金 額 工 期	請 負 金 額 工 期	請 負 金 額 工 期	請 負 金 額 工 期			
11	31-0014391 30-2444道路災害復旧工事 総社	5,672,172 平成31年4月24日 ～ 令和1年10月21日	6,864,000 平成31年4月24日 ～ 令和2年1月10日	令和1年10月17日	津山市山下5 浮田建設株式会社	発注時において確認困難なもの		
12	31-0018037 市道B080号線修正設計業務委託 山下ほか	5,181,000 令和1年6月10日 ～ 令和1年10月31日	5,181,000 令和1年6月10日 ～ 令和2年3月13日	令和1年10月18日	津山市中北上1646 株式会社アークコンサルタント	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの		
13	31-0019327 H30-66-217ため池復旧工事 上田邑	79,453,000 令和1年5月27日 ～ 令和2年3月6日	89,452,000 令和1年5月27日 ～ 令和2年3月6日	令和1年10月18日	津山市小原127 株式会社五月工建	発注時において確認困難なもの		
14	31-0014183 院庄27号橋修繕設計業務委託 院庄	4,180,000 令和1年6月25日 ～ 令和1年11月15日	4,169,000 令和1年6月25日 ～ 令和1年11月15日	令和1年10月24日	津山市南新座126 廣澤測量設計株式会社	発注時において確認困難なもの		
15	31-1000022 50113中央汚水枝線埋設工事その1 院庄	15,990,150 令和1年6月26日 ～ 令和1年11月12日	19,360,000 令和1年6月26日 ～ 令和1年11月12日	令和1年10月25日	津山市加茂町桑原525 大進建設株式会社	発注時において確認困難なもの		
16	31-1000038 50115城北汚水枝線埋設工事その1 山北	4,400,000 令和1年8月5日 ～ 令和1年11月11日	4,400,000 令和1年8月5日 ～ 令和1年12月11日	令和1年10月30日	津山市神戸306-1 西日本建設株式会社	発注時において確認困難なもの		
17	31-0051296 H30-66-208水路復旧工事 勝部	946,000 令和1年9月24日 ～ 令和1年11月7日	946,000 令和1年9月24日 ～ 令和1年11月29日	令和1年10月31日	津山市志戸部214-5 株式会社住宅産業センター	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの		
18								
19								
20								