

# 変 更 契 約 結 果

令和元年11月

No.	契約番号 工 事 ( 委 託 ) 名 施工(委託)場所	変更前契約概要		変更後契約概要		変更契約日	施工(委託)業者名	変 更 理 由
		請 負 金 額 工 期	請 負 金 額 工 期	請 負 金 額 工 期	請 負 金 額 工 期			
1	31-0031298 市道西加茂29号線測量設計業務委託 加茂町中原	3,609,100 令和1年7月23日 ～ 令和1年11月18日	3,609,100 令和1年7月23日 ～ 令和2年1月10日	令和1年11月11日	津山市南新座126 廣澤測量設計株式会社	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの		
2	31-0017634 30-1612河川災害復旧工事 坪井下	7,058,205 令和1年6月26日 ～ 令和2年1月10日	7,821,000 令和1年6月26日 ～ 令和2年3月18日	令和1年11月12日	津山市宮尾1231 株式会社勝浦建設工業	発注時において確認困難なもの		
3	30-0085616 津山郷土博物館耐震及びその他改修建築工事 山下	99,198,000 平成31年3月5日 ～ 令和2年2月24日	102,443,000 平成31年3月5日 ～ 令和2年2月24日	令和1年11月15日	津山市山下5 浮田建設株式会社	発注時において確認困難なもの		
4	31-0014642 30-2686道路災害復旧工事 綾部	19,412,580 令和1年5月9日 ～ 令和1年12月9日	19,470,000 令和1年5月9日 ～ 令和1年12月9日	令和1年11月18日	津山市高野山西2225-2 株式会社近藤組	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの		
5	30-0047017 林業専用道スタノ尾線開設工事 阿波	23,400,576 平成30年10月10日 ～ 令和1年11月29日	26,736,656 平成30年10月10日 ～ 令和1年12月13日	令和1年11月22日	津山市阿波3322-1 株式会社高矢組	発注時において確認困難なもの		
6	31-1000021 50110小田中第1污水枝線埋設工事その1 総社	20,877,582 令和1年7月3日 ～ 令和2年1月31日	20,877,582 令和1年7月3日 ～ 令和2年3月25日	令和1年11月25日	津山市加茂町公郷1616 株式会社平井組	発注時において確認困難なもの		
7	31-0024645 市道勝部川崎線物件調査業務委託その2 野介代	1,089,000 令和1年7月8日 ～ 令和1年11月29日	1,089,000 令和1年7月8日 ～ 令和2年3月13日	令和1年11月26日	津山市中北1646 アセス株式会社	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの		
8	31-0028015 H30-66-198農地復旧工事 下横野	3,144,405 令和1年8月21日 ～ 令和2年1月10日	3,144,405 令和1年8月21日 ～ 令和2年3月10日	令和1年11月26日	津山市沼29-3 北原建設株式会社	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの		
9	31-0030907 大井東43号線道路改良工事 中北下	17,035,392 令和1年8月5日 ～ 令和2年1月10日	17,035,392 令和1年8月5日 ～ 令和2年3月18日	令和1年11月26日	津山市宮尾1231 株式会社勝浦建設工業	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの		
10	31-0058592 市道院庄59号線用地測量業務委託 院庄ほか	792,000 令和1年10月15日 ～ 令和1年12月18日	704,000 令和1年10月15日 ～ 令和1年12月18日	令和1年11月27日	岡山市北区駅元町1-2-301 ジェイアール西日本コンサル タント株式会社岡山支店	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの		

# 変 更 契 約 結 果

令和元年11月

No.	契約番号 工 事 ( 委 託 ) 名 施工(委託)場所	変更前契約概要	変更後契約概要	変更契約日	施工(委託)業者名	変 更 理 由
		請 負 金 額 工 期	請 負 金 額 工 期			
11	31-0015629 30-878道路災害復旧工事 里公文上	6,028,000 令和1年6月27日 ～ 令和2年1月10日	6,028,000 令和1年6月27日 ～ 令和2年2月28日	令和1年11月28日	津山市神代9-35 株式会社エバラ建設	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの
12	31-0033925 中学校線歩道設置工事その1 南方中	22,133,892 令和1年7月2日 ～ 令和1年12月9日	22,429,000 令和1年7月2日 ～ 令和1年12月9日	令和1年11月28日	津山市宮尾1231 株式会社勝浦建設工業	発注時において確認困難なもの
13	31-0019298 30-637河川災害復旧工事 加茂町知和	14,287,416 令和1年5月24日 ～ 令和1年12月17日	14,287,416 令和1年5月24日 ～ 令和2年2月17日	令和1年11月29日	津山市加茂町桑原525 大進建設株式会社	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						