

変 更 契 約 結 果

令和元年12月

No.	契約番号 工 事 (委 託) 名 施工(委託)場所	変更前契約概要	変更後契約概要	変更契約日	施工(委託)業者名	変 更 理 由
		請 負 金 額 工 期	請 負 金 額 工 期			
1	31-0037840 道路側溝施設整備工事その6 新職人町	5,053,279 令和1年9月9日 ～ 令和2年1月14日	5,236,000 令和1年9月9日 ～ 令和2年1月14日	令和1年12月2日	津山市小田中723 株式会社平野工務店	発注時において確認困難なもの
2	30-0084210 30-1155河川災害復旧工事 宮部上	4,212,000 平成31年2月8日 ～ 令和2年1月10日	4,212,000 平成31年2月8日 ～ 令和2年3月18日	令和1年12月2日	津山市宮尾1231 株式会社勝浦建設工業	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの
3	31-0008374 30-2687道路災害復旧工事 東田辺	6,230,070 令和1年6月13日 ～ 令和1年12月9日	12,430,000 令和1年6月13日 ～ 令和2年3月18日	令和1年12月3日	津山市横山583-3 有限会社松本防災工業	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの
4	31-0011268 30-1611ほか1件河川災害復旧工事 加茂町黒木	11,425,986 令和1年6月11日 ～ 令和2年1月10日	11,385,000 令和1年6月11日 ～ 令和2年1月10日	令和1年12月9日	津山市加茂町公郷1616 株式会社平井組	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの
5	30-0091627 H30-72-126ほか1件農地復旧工事 里公文ほか	3,294,000 平成31年3月15日 ～ 令和2年1月10日	3,294,000 平成31年3月15日 ～ 令和2年3月18日	令和1年12月10日	津山市久米川南1381 久米建設株式会社	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの
6	31-0012570 久米山災害復旧工事その2 久米川南	15,455,000 令和1年6月14日 ～ 令和2年1月22日	16,918,000 令和1年6月14日 ～ 令和2年2月13日	令和1年12月13日	津山市桑下1081-2 株式会社青山建設	発注時において確認困難なもの
7	31-0015611 30-1152ほか1件河川災害復旧工事 中北上	9,636,000 令和1年6月25日 ～ 令和2年1月14日	9,801,000 令和1年6月25日 ～ 令和2年2月28日	令和1年12月13日	津山市神代9-35 株式会社エバラ建設	発注時において確認困難なもの
8	31-0032797 30過-16道路単独災害復旧工事 八出	1,881,000 令和1年8月6日 ～ 令和2年1月10日	2,101,000 令和1年8月6日 ～ 令和2年1月10日	令和1年12月16日	津山市横山1253-1 鶴山建設有限会社	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの
9	30-101091 総社川崎線(沼林田工区)道路新設工事その9 沼	188,899,560 平成31年3月19日 ～ 令和2年3月5日	199,627,860 平成31年3月19日 ～ 令和2年3月25日	令和1年12月17日	津山市山北770-14 梶岡建設(株)・(株)近藤組特定建設 工事共同企業体	発注時において確認困難なもの
10	31-0038270 30-6道路単独災害復旧工事 里公文上	2,981,000 令和1年9月6日 ～ 令和2年2月12日	2,981,000 令和1年9月6日 ～ 令和2年3月18日	令和1年12月17日	津山市桑上23-3 株式会社フジケン工業	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの

変 更 契 約 結 果

令和元年12月

No.	契約番号 工 事 (委 託) 名 施工(委託)場所	変更前契約概要	変更後契約概要	変更契約日	施工(委託)業者名	変 更 理 由
		請 負 金 額 工 期	請 負 金 額 工 期			
11	30-0080676 総社川崎線(山北工区)橋梁上部工事 山北	328,320,000 平成30年12月18日 ～ 令和2年1月20日	316,072,800 平成30年12月18日 ～ 令和2年3月25日	令和1年12月17日	広島市中区八丁堀4-4 オリエンタル白石㈱・㈱近藤組総社 川崎(山北工区)橋梁上部工事特定 建設工事共同企業体	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの
12	31-1000023 津山市下水道管路施設ストックマネジメン ト実施方針策定業務委託 山北ほか	23,100,000 令和1年6月26日 ～ 令和2年1月10日	23,507,000 令和1年6月26日 ～ 令和2年1月10日	令和1年12月17日	倉敷市阿知1-7-2 株式会社NJS倉敷出張所	発注時において確認困難なもの
13	31-1000067 公共汚水マス設置工事その21 上之町	1,199,000 令和1年11月8日 ～ 令和2年1月10日	1,012,000 令和1年11月8日 ～ 令和2年1月10日	令和1年12月18日	津山市田町37 津山建設株式会社	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの
14	31-0014833 30-2883道路災害復旧工事 勝部	60,726,468 平成31年4月23日 ～ 令和2年1月31日	60,726,468 平成31年4月23日 ～ 令和2年3月18日	令和1年12月19日	津山市下高倉西823-4 株式会社中島設備	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの
15	31-0031110 市道A181号線道路修繕工事 川崎	5,946,072 令和1年8月7日 ～ 令和2年1月10日	6,578,000 令和1年8月7日 ～ 令和2年1月20日	令和1年12月19日	津山市国分寺594 株式会社成和建設	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの
16	31-0050247 河辺分団第1部防火水槽更新工事 河辺	4,660,700 令和1年10月16日 ～ 令和2年2月12日	5,522,000 令和1年10月16日 ～ 令和2年2月12日	令和1年12月23日	津山市河辺2137-1 株式会社中塚建設	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの
17	31-0053658 道路標識修繕工事その3 加茂町公郷ほか	2,057,000 令和1年10月28日 ～ 令和2年2月4日	1,144,000 令和1年10月28日 ～ 令和2年2月4日	令和1年12月24日	津山市大田829-1 株式会社明和技建	標準設計によって発注された内容を変更するもの
18	31-0083894 H30-72-106農地ほか4件復旧工事 坪井上	7,464,600 令和1年6月18日 ～ 令和2年1月10日	7,464,600 令和1年6月18日 ～ 令和2年6月10日	令和1年12月26日	津山市院庄882-7 有限会社西美管工	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの
19	31-0013108 市道二宮70号線用地測量業務委託 二宮ほか	2,189,000 令和1年5月27日 ～ 令和2年1月10日	2,343,000 令和1年5月27日 ～ 令和2年3月13日	令和1年12月26日	岡山市北区駅元町1-2-301 ジェイアール西日本コンサルタ ンツ株式会社岡山支店	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの
20	31-0026514 林道美作北線2号箇所災害復旧工事 加茂町知和	2,332,000 令和1年7月19日 ～ 令和2年1月10日	2,332,000 令和1年7月19日 ～ 令和2年3月19日	令和1年12月26日	津山市阿波3258 有限会社小椋建設	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの
21	31-0026530 林道大畝線単独災害復旧工事 阿波	3,861,000 令和1年7月22日 ～ 令和2年1月14日	3,861,000 令和1年7月22日 ～ 令和2年3月31日	令和1年12月26日	津山市阿波3322-1 株式会社高矢組	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの