

変 更 契 約 結 果

令和2年1月

No.	契約番号 工 事 (委 託) 名 施工(委託)場所	変更前契約概要	変更後契約概要	変更契約日	施工(委託)業者名	変 更 理 由
		請 負 金 額 工 期	請 負 金 額 工 期			
1	31-0036145 30-2100道路災害復旧工事 福井	2,187,900 令和1年9月2日 ～ 令和2年1月14日	2,187,900 令和1年9月2日 ～ 令和2年1月28日	令和2年1月6日	津山市近長755-1 株式会社松本建設	発注時において確認困難なもの
2	31-0024290 八社地区換地業務関係資料作成業務委託 八社ほか	702,900 令和1年7月8日 ～ 令和2年3月13日	643,500 令和1年7月8日 ～ 令和2年3月13日	令和2年1月7日	岡山市北区内山下1-3-7 岡山県土地改良事業団体連合 会	発注時において確認困難なもの
3	31-0025492 H30-66-112農地ほか1件復旧工事 勝部	7,734,320 令和1年7月25日 ～ 令和2年1月29日	7,734,320 令和1年7月25日 ～ 令和2年3月18日	令和2年1月7日	津山市志戸部214-5 株式会社住宅産業センター	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの
4	31-0039446 阿波地区市有林保育業務委託その2 阿波	8,943,000 令和1年8月5日 ～ 令和2年1月20日	9,966,000 令和1年8月5日 ～ 令和2年1月20日	令和2年1月7日	津山市沼596-1 津山市森林組合	発注時において確認困難なもの
5	31-0028363 H30-66-131ほか1件農地復旧工事 下高倉東	4,964,850 令和1年8月21日 ～ 令和2年2月10日	4,964,850 令和1年8月21日 ～ 令和2年3月18日	令和2年1月8日	津山市沼29-3 北原建設株式会社	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの
6	31-1000020 50112東苫田污水枝線埋設工事その2 志戸部	18,348,440 令和1年6月25日 ～ 令和2年2月5日	18,579,000 令和1年6月25日 ～ 令和2年2月5日	令和2年1月8日	津山市山下5 浮田建設株式会社	発注時において確認困難なもの
7	31-0042679 久米地区水路整備工事その3 領家	9,755,328 令和1年9月24日 ～ 令和2年1月27日	9,755,328 令和1年9月24日 ～ 令和2年3月16日	令和2年1月9日	津山市神代9-35 株式会社エバラ建設	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの
8	31-0042802 久米地区水路整備工事その2 領家ほか	8,900,034 令和1年9月24日 ～ 令和2年1月22日	9,196,000 令和1年9月24日 ～ 令和2年1月22日	令和2年1月9日	津山市宮尾1231 株式会社勝浦建設工業	発注時において確認困難なもの
9	31-1000012 50102南部污水枝線埋設工事その1 昭和町1丁目	23,414,754 令和1年6月20日 ～ 令和2年3月17日	20,636,000 令和1年6月20日 ～ 令和2年3月17日	令和2年1月9日	津山市加茂町公郷1617 株式会社美作開発	発注時において確認困難なもの
10	31-0017849 市道二宮71号線物件調査業務委託 二宮	2,114,200 令和1年6月25日 ～ 令和2年1月31日	2,717,000 令和1年6月25日 ～ 令和2年1月31日	令和2年1月14日	津山市中北上1731-2 アセス株式会社	発注時において確認困難なもの
11	31-0038697 30-1625道路災害復旧工事 下横野	4,771,800 令和1年9月20日 ～ 令和2年3月16日	5,159,000 令和1年9月20日 ～ 令和2年3月16日	令和2年1月15日	津山市上河原193-15 有限会社鶴見建設	発注時において確認困難なもの

変 更 契 約 結 果

令和2年1月

No.	契約番号 工 事 (委 託) 名 施工(委託)場所	変更前契約概要	変更後契約概要	変更契約日	施工(委託)業者名	変 更 理 由
		請 負 金 額 工 期	請 負 金 額 工 期			
12	31-0014173 30-2434河川災害復旧工事 上田邑	39,265,050 令和1年7月10日 ～ 令和2年2月10日	41,294,000 令和1年7月10日 ～ 令和2年3月18日	令和2年1月15日	津山市桑上21-1 田村工務店株式会社	発注時において確認困難なもの
13	31-0033654 久米25号線道路改良工事その1 宮尾ほか	22,462,000 令和1年9月5日 ～ 令和2年2月10日	22,462,000 令和1年9月5日 ～ 令和2年3月18日	令和2年1月16日	津山市久米川南1381 久米建設株式会社	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの
14	31-1000056 50121沼第一汚水枝線埋設工事その3 大田	5,136,560 令和1年10月16日 ～ 令和2年1月23日	5,136,560 令和1年10月16日 ～ 令和2年3月31日	令和2年1月16日	津山市大吉61 株式会社日本原造園土木	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの
15	31-0030939 30-874ほか1件道路災害復旧工事 宮部上	5,514,300 令和1年8月30日 ～ 令和2年2月25日	5,514,300 令和1年8月30日 ～ 令和2年3月18日	令和2年1月17日	津山市桑上23-3 株式会社フジケン工業	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの
16	31-0033918 ため池ハザードマップ作成業務委託その4 上高倉ほか	2,376,000 令和1年8月5日 ～ 令和2年3月13日	3,058,000 令和1年8月5日 ～ 令和2年3月18日	令和2年1月17日	岡山市北区内山下1-3-7 岡山県土地改良事業団体連合会	発注時において確認困難なもの
17	31-0029606 H30-67-118農地ほか1件復旧工事 加茂町公郷	4,059,495 令和1年8月21日 ～ 令和2年2月3日	4,059,495 令和1年8月21日 ～ 令和2年3月25日	令和2年1月20日	津山市沼29-3 北原建設株式会社	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの
18	31-0019298 30-637河川災害復旧工事 加茂町知和	14,287,416 令和1年5月24日 ～ 令和2年2月17日	14,366,000 令和1年5月24日 ～ 令和2年2月17日	令和2年1月21日	津山市加茂町桑原525 大進建設株式会社	発注時において確認困難なもの
19	31-1000066 県道久米建部線改良工事に伴う下水道工事 宮尾	924,000 令和1年10月15日 ～ 令和2年2月1日	968,000 令和1年10月15日 ～ 令和2年2月1日	令和2年1月21日	津山市宮尾1231 株式会社勝浦建設工業	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの
20	31-0042515 畑田橋ほか改良工事 久米川南	7,567,989 令和1年9月24日 ～ 令和2年2月3日	6,842,000 令和1年9月24日 ～ 令和2年2月3日	令和2年1月23日	津山市神代9-35 株式会社エバラ建設	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの
21	31-0041996 H30-66-109農地復旧工事 下田邑	1,644,500 令和1年10月1日 ～ 令和2年2月7日	1,644,500 令和1年10月1日 ～ 令和2年3月18日	令和2年1月23日	津山市下田邑1069 株式会社河原緑建	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの
22	31-0041993 H30-66-119農地復旧工事 上田邑	1,958,000 令和1年10月1日 ～ 令和2年2月12日	1,958,000 令和1年10月1日 ～ 令和2年3月18日	令和2年1月28日	津山市下田邑1069 株式会社河原緑建	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの

変 更 契 約 結 果

令和2年1月

No.	契約番号 工 事 (委 託) 名 施工(委託)場所	変更前契約概要		変更後契約概要		変更契約日	施工(委託)業者名	変 更 理 由
		請 負 金 額 工 期	請 負 金 額 工 期	請 負 金 額 工 期	請 負 金 額 工 期			
23	31-0055188 橋梁点検業務委託その1 三浦ほか	9,130,000 令和1年11月8日 ～ 令和2年3月13日	9,240,000 令和1年11月8日 ～ 令和2年3月13日	令和2年1月30日	津山市新野東545 株式会社 シディック	発注時において確認困難なもの		
24	31-0056888 No.1-1-3道路改良工事 国分寺	1,938,420 令和1年11月8日 ～ 令和2年2月25日	2,255,000 令和1年11月8日 ～ 令和2年2月25日	令和2年1月31日	津山市日上133 昭和建設株式会社	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの		
25								
26								
27								
28								
29								
30								
31								
32								
33								