

変 更 契 約 結 果

1/3項

令和2年2月

| No. | 契約番号 工 事 (委 託) 名 施工(委託)場所 | 変更前契約概要 | 変更後契約概要 | 変更契約日 | 施工(委託)業者名 | 変 更 理 由 |
|-----|---|--|---|-----------|-----------------------------|---------------------|
| | | 請 負 金 額 工 期 | 請 負 金 額 工 期 | | | |
| 1 | 31-0033666 市道東津山城东6号線道路改良工事その5 野介代 | 10,751,400 令和1年8月27日 ～ 令和2年2月13日 | 11,484,000 令和1年8月27日 ～ 令和2年3月4日 | 令和2年2月4日 | 津山市金井48 株式会社田村工務店津山 | 発注後発生する外的条件の処理に伴うもの |
| 2 | 31-0041995 H30-66-134農地復旧工事 下田邑 | 2,251,700 令和1年10月1日 ～ 令和2年2月17日 | 2,251,700 令和1年10月1日 ～ 令和2年3月25日 | 令和2年2月4日 | 津山市下田邑1069 株式会社河原緑建 | 発注後発生する外的条件の処理に伴うもの |
| 3 | 31-0007151 衆楽園樹木管理作業委託 山北 | 3,329,700 令和1年5月23日 ～ 令和2年3月13日 | 3,356,100 令和1年5月23日 ～ 令和2年3月13日 | 令和2年2月5日 | 津山市河辺1159-1 株式会社浮田造園 | 発注時において確認困難なもの |
| 4 | 31-0053467 中核工業団地調整池浚渫工事その5 瓜生原 | 8,790,705 令和1年10月29日 ～ 令和2年3月2日 | 9,702,000 令和1年10月29日 ～ 令和2年3月2日 | 令和2年2月5日 | 津山市河辺1126-2 株式会社イーテック | 発注時において確認困難なもの |
| 5 | 31-0026509 林道美作北線1号箇所災害復旧工事 阿波 | 14,166,900 令和1年7月22日 ～ 令和2年2月25日 | 14,166,900 令和1年7月22日 ～ 令和2年12月18日 | 令和2年2月10日 | 津山市阿波3322-1 株式会社高矢組 | 発注後発生する外的条件の処理に伴うもの |
| 6 | 31-0048128 広戸38号線道路改良工事 大吉 | 9,403,108 令和1年10月15日 ～ 令和2年2月17日 | 9,403,108 令和1年10月15日 ～ 令和2年3月3日 | 令和2年2月10日 | 津山市市場645番地の5 株式会社竹中建設 | 発注時において確認困難なもの |
| 7 | 31-1000014 50103倭文第1污水枝線埋設工事その1 桑上 | 44,764,368 令和1年6月18日 ～ 令和2年3月17日 | 44,220,000 令和1年6月18日 ～ 令和2年3月17日 | 令和2年2月10日 | 津山市市場645-5 株式会社竹中建設 | 発注時において確認困難なもの |
| 8 | 31-1000047 50111加茂第2污水枝線埋設工事その1 加茂町公郷ほか | 30,128,604 令和1年9月4日 ～ 令和2年2月25日 | 26,444,000 令和1年9月4日 ～ 令和2年2月25日 | 令和2年2月10日 | 津山市神戸306-1 西日本建設株式会社 | 発注時において確認困難なもの |
| 9 | 31-1000069 50127東苦田污水枝線埋設工事その4 林田 | 6,483,180 令和1年11月11日 ～ 令和2年3月2日 | 6,721,000 令和1年11月11日 ～ 令和2年3月2日 | 令和2年2月13日 | 津山市高野本郷2065-4 河井建設工業株式会社 | 発注後発生する外的条件の処理に伴うもの |
| 10 | 31-0040805 30-33河川ほか4件単独災害復旧工事 坪井上ほか | 15,290,000 令和1年9月12日 ～ 令和2年3月18日 | 13,893,000 令和1年9月12日 ～ 令和2年3月18日 | 令和2年2月14日 | 津山市桑上23-3 株式会社フジケン工業 | 発注後発生する外的条件の処理に伴うもの |
| 11 | 31-0050360 山下児童公園ほか整備工事 山下 | 14,058,726 令和1年10月11日 ～ 令和2年3月3日 | 15,389,000 令和1年10月11日 ～ 令和2年3月23日 | 令和2年2月14日 | 津山市田町37 津山建設株式会社 | 発注時において確認困難なもの |

変 更 契 約 結 果

2/3項

令和2年2月

| No. | 契約番号 工 事 (委 託) 名 施工(委託)場所 | 変更前契約概要 | 変更後契約概要 | 変更契約日 | 施工(委託)業者名 | 変 更 理 由 |
|-----|--|---|---|-----------|-------------------------------|---------------------|
| | | 請 負 金 額 工 期 | 請 負 金 額 工 期 | | | |
| 12 | 31-0084161 H30-72-127農地ほか1件復旧工事 桑上 | 5,489,000 令和1年10月9日 ～ 令和2年3月18日 | 5,489,000 令和1年10月9日 ～ 令和3年2月28日 | 令和2年2月14日 | 津山市桑上21-1 田村工務店株式会社 | 発注後発生する外的条件の処理に伴うもの |
| 13 | 31-0018037 市道B080号線修正設計業務委託 山下ほか | 5,181,000 令和1年6月10日 ～ 令和2年3月13日 | 4,972,000 令和1年6月10日 ～ 令和2年3月31日 | 令和2年2月18日 | 津山市中北上1646 株式会社アークコンサルタント | 発注後発生する外的条件の処理に伴うもの |
| 14 | 31-0052691 30-1621道路災害復旧工事 池ヶ原 | 1,131,273 令和1年11月5日 ～ 令和2年3月3日 | 1,131,273 令和1年11月5日 ～ 令和2年3月25日 | 令和2年2月18日 | 津山市河辺2137-1 株式会社中塚建設 | 発注後発生する外的条件の処理に伴うもの |
| 15 | 31-0080011 30過-4道路単独災害復旧工事 金井 | 2,970,000 令和1年12月2日 ～ 令和2年3月18日 | 2,970,000 令和2年12月2日 ～ 令和2年3月25日 | 令和2年2月18日 | 津山市河辺2137-1 株式会社中塚建設 | 発注後発生する外的条件の処理に伴うもの |
| 16 | 31-1000017 50109東苫田污水枝線埋設工事その1 志戸部ほか | 58,644,663 令和1年6月25日 ～ 令和2年3月12日 | 58,644,663 令和1年6月25日 ～ 令和2年3月31日 | 令和2年2月18日 | 津山市横山583-3 有限会社松本防災工業 | 発注後発生する外的条件の処理に伴うもの |
| 17 | 31-0027016 境橋修繕工事その3 津山口・新茅町 | 103,400,000 令和1年6月17日 ～ 令和2年3月17日 | 112,431,000 令和1年6月17日 ～ 令和2年3月17日 | 令和2年2月19日 | 津山市山北770-14 梶岡建設株式会社津山支店 | 発注後発生する外的条件の処理に伴うもの |
| 18 | 31-1000019 50104沼第一污水枝線埋設工事その1 大田 | 37,364,096 令和1年7月3日 ～ 令和2年3月16日 | 38,368,000 令和1年7月3日 ～ 令和2年3月16日 | 令和2年2月19日 | 津山市加茂町公郷1616 株式会社平井組 | 発注時において確認困難なもの |
| 19 | 31-0058334 30-2450道路災害復旧工事 加茂町百々 | 5,326,200 令和1年11月20日 ～ 令和2年3月18日 | 5,203,000 令和1年11月20日 ～ 令和2年3月18日 | 令和2年2月20日 | 津山市勝部157-17 株式会社エヌコーポレーション | 発注後発生する外的条件の処理に伴うもの |
| 20 | 31-1000060 50125勝北中央污水枝線埋設工事その1 杉宮 | 27,754,485 令和1年11月1日 ～ 令和2年3月17日 | 27,754,485 令和1年11月1日 ～ 令和2年3月31日 | 令和2年2月20日 | 津山市田町37 津山建設株式会社 | 発注後発生する外的条件の処理に伴うもの |
| 21 | 31-0015629 30-878道路災害復旧工事 里公文上 | 6,028,000 令和1年6月27日 ～ 令和2年2月28日 | 6,028,000 令和1年6月27日 ～ 令和2年3月19日 | 令和2年2月25日 | 津山市神代9-35 株式会社エバラ建設 | 発注後発生する外的条件の処理に伴うもの |
| 22 | 31-0047356 久米地区水路整備工事その4 領家 | 11,990,000 令和1年10月15日 ～ 令和2年3月3日 | 11,990,000 令和1年10月15日 ～ 令和2年3月31日 | 令和2年2月25日 | 津山市神代9-35 株式会社エバラ建設 | 発注後発生する外的条件の処理に伴うもの |

変 更 契 約 結 果

3/3項

令和2年2月

| No. | 契約番号 工 事 (委 託) 名 施工(委託)場所 | 変更前契約概要 | | 変更後契約概要 | | 変更契約日 | 施工(委託)業者名 | 変 更 理 由 |
|-----|--|--|--|----------------|--|-------------------------|-----------|---------|
| | | 請 負 金 額 工 期 | 請 負 金 額 工 期 | 請 負 金 額 工 期 | 請 負 金 額 工 期 | | | |
| 23 | 31-1000024 津山市下水道事業処理場等施設ストック マネジメント実施方針策定業務委託 全域 | 53,130,000 令和1年6月26日 ～ 令和2年3月12日 | 43,978,000 令和1年6月26日 ～ 令和2年3月12日 | 令和2年2月25日 | 倉敷市阿知1-7-2 株式会社NJS倉敷出張所 | 起工設計において簡略化された内容を変更するもの | | |
| 24 | 31-1000034 逆川ポンプゲート機械設備工事 川崎 | 92,503,400 令和1年8月20日 ～ 令和2年3月13日 | 92,503,400 令和1年8月20日 ～ 令和2年3月27日 | 令和2年2月25日 | 岡山市南区福成2-19-6 備商株式会社 | 発注後発生する外的条件の処理に伴うもの | | |
| 25 | 31-1000035 八出ポンプゲート機械設備工事 横山 | 80,839,000 令和1年8月9日 ～ 令和2年3月13日 | 80,839,000 令和1年8月9日 ～ 令和2年3月27日 | 令和2年2月25日 | 岡山市北区芳賀5320-1 株式会社川本 | 発注後発生する外的条件の処理に伴うもの | | |
| 26 | 31-1000072 津山市公共下水道事業計画修正業務委託 全域 | 2,728,000 令和1年12月2日 ～ 令和2年3月10日 | 3,707,000 令和1年12月2日 ～ 令和2年3月10日 | 令和2年2月25日 | 岡山市北区津島京町3-1-21 株式会社エイト日本技術開発中 国支社 | 発注後発生する外的条件の処理に伴うもの | | |
| 27 | 31-0057713 宇才谷池地質調査及び耐震解析業務委 託 野介代 | 9,185,000 令和1年11月8日 ～ 令和2年3月13日 | 9,713,000 令和1年11月8日 ～ 令和2年3月13日 | 令和2年2月26日 | 倉敷市玉島長尾214-1 株式会社なんば技研 | 発注時において確認困難なもの | | |
| 28 | 31-1000021 50110小田中第1污水枝線埋設工事その1 総社 | 20,877,582 令和1年7月3日 ～ 令和2年3月25日 | 21,021,000 令和1年7月3日 ～ 令和2年3月25日 | 令和2年2月26日 | 津山市加茂町公郷1616 株式会社平井組 | 発注時において確認困難なもの | | |
| 29 | 31-0047825 H30-66-222農道復旧工事 下高倉西 | 2,104,014 令和1年10月23日 ～ 令和2年3月10日 | 2,104,014 令和1年10月23日 ～ 令和2年3月18日 | 令和2年2月27日 | 津山市小田中1446-14 株式会社ハヤシ産業 | 発注後発生する外的条件の処理に伴うもの | | |
| 30 | 31-0062630 翁橋修繕設計業務委託 西今町ほか | 2,970,000 令和1年11月28日 ～ 令和2年3月13日 | 2,970,000 令和1年11月28日 ～ 令和2年3月24日 | 令和2年2月28日 | 津山市南新座126 廣澤測量設計株式会社 | 発注時において確認困難なもの | | |
| 31 | 31-0088795 津山産業・流通センター雨水枿・汚水枿移設工事 戸島 | 1,606,000 令和2年1月10日 ～ 令和2年3月9日 | 1,694,000 令和2年1月10日 ～ 令和2年3月9日 | 令和2年2月28日 | 津山市横山583-3 有限会社松本防災工業 | 発注後発生する外的条件の処理に伴うもの | | |
| 32 | 31-0089909 中山農道舗装工事 勝部 | 3,844,258 令和2年1月14日 ～ 令和2年3月16日 | 3,993,000 令和2年1月14日 ～ 令和2年3月25日 | 令和2年2月28日 | 津山市勝部157-17 株式会社エヌコーポレーション | 発注後発生する外的条件の処理に伴うもの | | |